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CEPF Final Project Completion Report 
 
Instructions to grantees:  please complete all fields, and respond to all questions, below. 
 

Organization Legal Name Burundi Nature Action 

Project Title 
Restauration et Conservation de la Biodiversité du Lac 

Tanganyika ( RECOBIOTA) 

CEPF GEM No. Conservation international 

Date of Report November 20, 2015 

Report Author BIZURU Elias 

Author Contact Information BIZURU Elias 

 
 

CEPF Region: Eastern Afromontane hotspot 
 

Strategic Direction: Améliorer la protection et la gestion du réseau ZICO  à travers le « 

hotspot » au niveau du Lac Tanganyika 
 

Grant Amount:  74400.00$ 
 

Project Dates: 2013/10/1-2015/9/30 
 
 
1. Implementation Partners for this Project (list each partner and explain how they were 

involved in the project) 
 

- L’Institut National pour l’Environnement et la Conservation de la Nature (I.N.E.C.N.) 

qui a travers le partenariat avec BNA a aidé dans l’organisation des ateliers ainsi que le 

travail de rédaction des textes de loi 

- Le Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme avec lequel BNA a des accords de partenariat. Ce Ministere nous  a aussi 

aidé à contacter les services gouvernementaux pour le lobbying et adoption des textes de 

lois. Ce Ministère a aussi apporté sa pierre angulaire dans les différents atelier organisés 

dans le cadre du projet 

- Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage pour la mise en place et la mise en 

application des mécanismes de lutte contre l’érosion au niveau du bassin du lac 

Tanganyika 

- La Mairie de Bujumbura et ses communes, la commune de Rumonge et la commune de 

Nyanza-Lac pour la sensibilisation et le suivi pour la lutte contre la pollution du lac 

Tanganyika  

- Les Provinces Bujumbura Rural, Bururi et Makamba et leurs communes pour la 

mobilisation de la population en faveur de la lutte contre l’érosion, la création des zones 

protégées le long du Lac Tanganyika et la gestion rationnelle des ressources biologiques 

du Lac. 

- La REGIDESO qui alimente les quartiers de Bujumbura en eau à partir du Lac 

Tanganyika pour son expérience en ce qui concerne la pollution des eaux du Lac 
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Tanganyika 

- L’Autorité du Lac Tanganyika pour le travail de lobbying et l’expertise sur la 

conservation du Lac Tanganyika 

- Les Services techniques Municipaux (SETEMU) pour le traitement des eaux usées des 

ménages 
 
 
Conservation Impacts 
 
2. Describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem 

profile 
 

Ce projet a contribué a la stratégie d’investissement 2 dans la mesure ou il a d’abord 

contribué à la création et à la bonne gestion des zones protégées (ou a protéger) le long 

du lac Tanganyika surtout les zones ZICO. Ensuite il s’est intéressé à la mise en place des 

mécanismes de mise en application des textes légaux existants en matière de protection 

des lacs, des eaux et des ressources biologiques du lac Tanganyika. Il a contribué 

également à l’identification et à la priorisation des zones ZICO le long du lac Tanganyika 

en plus du delta de la Rusizi. Ce projet aussi produit des documents pouvant servir de 

référence pour les décideurs politique et les autres intervenants en faveur de la 

biodiversité du Lac Tanganyika. Enfin, il a contribué à la réduction de la pollution du lac 

par les usines, les déchets ménagers et autre en se référent chaque fois sur des études 

d’impact environnementales et en développant des mécanismes appropries pour faire face 

a ce problème. 

Ce projet a egalement influencer les decideurs politiques pour etablir un jour dedier au 

Lac Tanganyika et qui est commemore chaque annee. 

 
 
3. Summarize the overall results/impact of your project 
 
 

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal) 
List each long-term impact from Grant Writer proposal 
 

Les impacts a long terme sont entre autre: - Le couvert végétal agissant comme zone 

tampon sur une longueur de 120 km le long du Lac Tanganyika est restaurée - Le 

repeuplement en poissons dans le lac Tanganyika restaurée et la quantité de poissons 

pèches augmentée par la restauration des biotopes côtiers du Lac - La biodiversité le 

long des berges du lac Tanganyika est restaurée et enrichie par l'apparition de nouvelles 

espèces par la restauration des chaines trophiques - Le nombre de sites touristiques en 

plus du delta de la Rusizi suite à la diversité de la faune et la flore littorale est augmente 

-L'emploi artisanal par l'utilisation du bambou crée et la génération des sources de 

revenues est diversifiée par la fabrication des produits dérives du Bamboo - La 

réplication éventuelle de l'expérience burundaise au Congo, en Tanzanie et en Zambie 

sur le Lac Tanganyika est réalisée. 
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4. Actual progress toward long-term impacts at completion 
 

Comme la population et les décideurs politiques ont été sensibilises pour la protection du 

Lac Tanganyika. Cela constitue une garantie de protection à long terme. Les travaux 

communautaires sont désormais orientés vers le nettoyage du Lac contre les sacs en 

plastic, les déchets solides et les plantes envahissantes. L’INECN qui est l’institution 

Nationale en charge de la protection de l’environnement a déjà commencé la délimitation 

de la zone littorale au delà de laquelle aucune activité humaine n’est permise suite aux 

activités de ce projet. C’est une grande percée et ces activités couvrent une longueur de 

120km a partir de Bujumbura jusqu’a Nyanza Lac. Cela va aussi contribuer au 

repeuplement à long terme de la biodiversité en poissons du Lac Tanganyika étant donné 

que la plupart d’entre eux ont leurs zones de frayeurs sur les parties côtières du Lac. Il en 

sera de même pour la biodiversité le long du Lac Tanganyika. L’impact direct sera la 

création de nouveaux sites d’attraction touristiques suite a la recolonisation de la 

biodiversité surtout les oiseaux. 

 

Nous reconnaissons néanmoins l’échec lié à la plantation de bambou suite à 

l’incompréhension de la population qui a saboté l’activité en pensant que c’était pour les 

exproprier de leurs terres. 

 

Cependant, toutes les réussites peuvent être transposées de l’autre coté du Lac en RDC et  

même en Tanzanie. 

 
 
Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

List each short-term impact from Grant Writer proposal 
 

-Un réseau d’experts et de parties prenantes pour la protection de la biodiversité du Lac 

Tanganyika et de ses berges au Burundi est mis en place et actif. 

 - Les zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité sur les bords du Lac 

Tanganyika au Burundi sont identifiées, entre les villes de Bujumbura et Nyanza Lac en 

passant la par la ville de Rumonge soit 120 km de rives et zones côtières  

- Les menaces en rapport avec la conservation de la biodiversité du Lac Tanganyika 

entre Bujumbura et Nyanza-Lac sont identifiées  

- Les berges du Lac Tanganyika nettoyées de toute espèce envahissante végétale 

identifiée  

- Le niveau de pollution du Lac Tanganyika au niveau des villes de Bujumbura, Rumonge 

et Nyanza-Lac identifie et des mesure d'atténuation et de mitigation prises  

- Les communautés villageoises de la zone sont sensibilisées, comprennent l’importance 

de la gestion des ressources naturelles et s’engagent effectivement sur des activités en 

faveur de l’environnement dans 5 villages situées dans 12 zones sensibles  

- Les décideurs politiques sont sensibilisés, et une partie d’entre eux prend des 

engagements en faveur de la biodiversité  
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- Une nouvelle technologie sur la multiplication du bamboo maitrisée par les 

communautés habitants dans cinq zones les plus dégradées le long du Lac Tanganyika  

- Un premier plan d’aménagement des ressources naturelles est créé, présenté et 

approuvé par les communautés et les autorités locales ; 
 
5. Actual progress toward short-term impacts at completion 
 

- Le réseau a été établi et est fonctionnel 

- Les zones de conservations ont été identifies et l’INECN est en train de 

poursuivre l’activité pour la création des zones à protéger le long du Lac 

Tanganyika 

- Les berges du Lac ont été nettoyés surtout dans les environs de la ville de 

Bujumbura, mais un travail continue est nécessaire car il y a trop de Jacinthe 

d’eau et de polluants solides 

- Les mesures d’atténuations de la pollution ont été prises et les différents 

intervenants sont chargés de les mettre en application. Le Ministère ayant 

l’environnement dans ses attributions de commun accord avec BNA font le suivi. 

- Plusieurs collines avoisinant le Lac ont été sensibilises surtout en province de 

Bujumbura Rural et Rumonge. 

- Le plan d’aménagement élaboré a été soumis au Ministère de l’Environnement. 
 
6. Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-

term impact objectives 
 

Dans l’ensemble, le projet a été un grand succès de telle sorte que toute personne civile 

ou morale se sent actuellement concernée par la conservation du Lac Tanganyika. 

 

Le plus grand défi que nous avons rencontré était une incompréhension de la population 

suite aux problèmes de terre. L’INECN était entrain de faire la démarcation physique des 

zones à protéger et la population a saboté la plantation de bombou pour faire disparaitre 

les signes de démarcation de la zone à protéger. 

 

 
7. Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 
 

Création d’une journée dédiée au lac Tanganyika 
 
Project Components and Products/Deliverables 
 

Component 1 (as stated in the approved proposal) 
List each component and product/deliverable from Grant Writer 

 

Component 1: Les connaissances sur la biodiversité et les menaces environnementales 

sur les écosystèmes côtiers du Lac Tanganyika entre Bujumbura et Nyanza-Lac 

améliorées.  

Les résultats attendus dans cette première tranche d’activités sont les suivants : 

 Production du document sur la situation environnementale actuelle 
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 Production du document sur la qualité de l’eau 

 Organisation d’un atelier d’échange et d’information et validation des résultats 

obtenus en rapport avec la situation environnementale et la qualité de l’eau 

 Production d’un document de stratégie sur la limitation de la pollution 

 Identification des espèces envahissantes réelles et potentielles et des zones 

infectées le  long du Lac Tanganyika avec une cartographie des zones infectées et 

ampleur de la situation. 
 
8. Describe the results from Component 1 and each product/deliverable 
 

Les documents produit dans cette tranche d’activités notamment la carte de végétation et 

d’occupation des sols sur la zone du projet, le document retraçant la situation 

environnementale de l’état des berge, avec les ZICO ou sites importants pour la 

biodiversité, le document retraçant l’état de la pollution aux abords du Lac, avec les 

résultats d’analyse de la qualité de l’eau du Lac et le document sur la stratégie de 

limitation de la pollution du Lac Tanganyika d’échange sur leurs riches contenus dans 

des ateliers et des réunions du réseau d’experts et des parties prenantes où sont invités les 

autorités administratives( Administrateurs communaux et les Gouverneurs de provinces) 

de la zone du projet, les représentants du peuple dans le parlement chargés des affaires 

environnementales, Le représentants des différents départements ministériels et des 

institutions publics oeuvrant dans le domaine d’environnement ainsi que les acteurs de la 

société civile ayant un rôle clé pour la restauration et la protection de la biodiversité. Ces 

documents mis à la disposition desdits partenaires par le projet RECOBIOTA vont aider 

les acteurs de la société civile, dont Burundi Nature Action  dans l’élaboration des projets 

en faveur de la biodiversité du Lac Tanganyika, d’une part et de l’autre, les autorités 

administratives dans l’adoption des mesures réglementaires et des projets sectoriels en 

faveurs de cet écosystème. 
 

Component 2 (as stated in the approved proposal) 
List each component and product/deliverable from Grant Writer 

 

Les différents intervenants dans la zone du projet sensibilisés aux questions 

environnementales et les institutions renforcées par les activités suivantes : 
 

 Information régulière des décideurs politiques, des administratifs locaux et des 

institutions et organisations en charge de la conservation de l'environnement sur la 

santé environnementale du Lac Tanganyika à travers les ateliers, les medias, le 

site web et les réunions du réseau mis en place. 

 Un site Web sur les enjeux en rapport avec la restauration et la conservation de la 

biodiversité du Lac Tanganyika ; 

 Un réseau de conservationnistes, scientifiques, administratifs locaux, décideurs 

politiques et communautés locales ; 
 Une réunion du réseau tenue une fois tous les trois mois soit 8 réunions pendant la 

durée du projet et les résultats des discussions portés à l’opinion à travers les 

médias et le site Web sur la conservation de la biodiversité du Lac Tanganyika ; 
 2500 dépliants en français et en Kirundi ( montrant l’état de la pollution au niveau 

du Lac Tanganyika et ses conséquences ; 
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 Installation de 5 panneaux publicitaires le long du Lac Tanganyika ; 

 Spots publicitaires et émissions télévisées et radio diffusées en faveur de la 

conservation et la restauration de la biodiversité du Lac Tanganyika ; 
 Un documentaire sous forme de DVD servant à la sensibilisation de l’opinion et 

des décideurs sur les enjeux en rapport avec la pollution au niveau du Lac 

Tanganyika. 
 
9. Describe the results from Component 2 and each product/deliverable 

 

 Les décideurs politiques, les administratifs riverains du Lac Tanganyika, Universités, 

ONG et les populations locales, l’opinion nationale et  autres intervenants ont été 

conscientisés sur la nécessité de restaurer et protéger la biodiversité du Lac 

Tanganyika. C’est dans cette optique que le projet RECOBIOTA a organisé des 

visites la zone du projet afin que les intervenants constatent l’état de la dégradation de 

la biodiversité du Lac Tanganyika.  La visite qui a été très marquante est celle du 31 

Janvier 2014  où tous les intervenants ci-haut cités étaient conviés  pour constater les 

dégâts faits à la Biodiversité du Lac Tanganyika 
 

Component 3 (as stated in the approved proposal) 
List each component and product/deliverable from Grant Writer 
 

La gestion des espaces naturels améliorées travail communautaire enclenche et 

poursuivi : 

 Un plan d'aménagement intégrant les différents utilisations du sol et la 

conservation de la biodiversité du bassin versant du Lac Tanganyika,  
 Une serre de multiplication de bambou servant pour la réhabilitation des zones 

dégradées le long du Lac Tanganyika,  
 Des quantités de Jacinthe d'eau et autres espèces envahissantes identifiées enlevés 

à partir des eaux du Lac Tanganyika lors des travaux communautaires régulières 
 
 
10. Describe the results from Component 3 and each product/deliverable 
 

 Une des leçons importantes a été qu'il y a une bonne volonté de protéger le Lac 

Tanganyika tant au niveau des communautés locales, administratifs and décideurs 

politiques. Ils ont seulement besoin de savoir comment s'y prendre. C'est cela alors le rôle 

des organisations non gouvernementales dont BNA. avec l'appui de CEPF. L’exemple 

d’arracher les espèces envahissantes lors des travaux communautaires consacrés par le 

Gouvernement du Burundi tous les Samedi de la semaine, a été suivi par les 

administratifs et les acteurs de la société civile.  

 
Component 4 (as stated in the approved proposal) 
List each component and product/deliverable from Grant Writer 

 

Non applicable  

 
11. Describe the results from Component 4 and each product/deliverable 



Template version: September 10, 2015  Page 7 of 13 
 

 

Non applicable 
 
 
12. If you did not complete any component or deliverable, how did this affect the overall 

impact of the project? 
 

Not applicable 
 
 
13. Please describe and submit  any tools, products, or methodologies that resulted from this 

project or contributed to the results 

- Analyses de la qualité de l’eau 

- Plan de gestion et d’aménagement du bassin versant du Lac Tanganyika 

- Situation des la biodiversité 

- Cartes 

- Vidéos 
 
CEPF Global Monitoring Data 
 
Respond to the questions and complete the tables below.  If a question is not relevant to your 
project, please make an entry of 0 (zero) or n/a (not applicable). 
 
14. Did your organization complete the CEPF Civil Society Tracking Tool (CSTT) at the 

beginning and end of your project? (Please be sure to submit the final CSTT tool to CEPF if 
you haven't already done so.) 

 
Non 
 

 Date Composite Score 

Baseline CSTT   

Final CSTT   

 
 
15. List any vulnerable, endangered, or critically endangered species conserved due to your 

project 

Presque plus de 80% des espèces de poissons du Lac tanganyika étaient en danger de 

disparition suite à la dégradation de leur habitat mais sont actuellement en phase de 

bonne restauration. Actuellement la production du poisson sur le marché a ré-augmenté 

de façon très considérable. 

 
Hectares Under Improved Management 

Project Results Hectares* Comments 

16. Did your project strengthen the 
management of an existing 
protected area? 

- 
 
 
 

List the name of each protected area 

Delta de la Rusizi au Nord du Lac 

Tanganyika est connue comme 

grand réservoir de la biodiversité et 
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partant nécessite une plus grande 

attention par les intervenants. 

17. Did your project create a new 
protected area or expand an 
existing protected area? 

- 

List the name of each protected area, 
the date of proclamation, and the type 
of proclamation (e.g., legal declaration, 
community agreement, stewardship 
agreement) 
 

Une zone protégée est en phase de 

création par l’INECN : 150m a partir 

des rives du lac Tanganyika tout le 

long du Lac. 

18. Did your project strengthen the 
management of a key biodiversity 
area named in the CEPF Ecosystem 
Profile (hectares may be the same 
as questions above) 

120,000 ha 
List the name of each key biodiversity 
area 

Lake Tanganyika shores 

19. Did your project improve the 
management of a production 
landscape for biodiversity 
conservation 

- 
List the name or describe the location of 
the production landscape 

* Include total hectares from project inception to completion 
 
 
 
 
20. In relation to the two questions above on protected areas, did your project complete a 

Management Effectiveness Tracking Tool (METT), or facilitate the completion of a METT 
by protected area authorities?  If so, complete the table below.  (Note that there will often 
be more than one METT for an individual protected area.) 

No 
Protected 

area 
Date of METT 

Composite 
METT Score 

Date of METT 
Composite 
METT Score 

Date of METT 
Composite 
METT Score 

       

       

       

       

 
 
21. List the name of any corridor (named in the Ecosystem Profile) in which you worked and 

how you contributed to its improved management, if applicable. 
 

Itombwe-Nyungwe Corridor 

Par la création d’une zone à protéger 

Par la sensibilisation des décideurs politiques, les administratifs locaux et la population 
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Direct Beneficiaries:  Training and Education: NOT APPLICABLE 

Did your project provide training or 
education for . . .  

Male Female Total Brief Description 

22. Adults for community leadership or 
resource management positions 

    

23. Adults for livelihoods or increased 
income 

    

24. School-aged children     

25. Other     

 
26. List the name and approximate population size of any “community” that benefited from 

the project. 
 

Community name, surrounding district, surrounding province, country Population size 
 

Pecheurs         500 

Eleveurs         500,000 

Population urbaine        800,000 
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27. Socioeconomic Benefits to Target Communities 
 
Based on the list of communities above, write the name of the communities in the left column below.  In the subsequent columns under 
Community Characteristics and Nature of Socioeconomic Benefit, place an X in all relevant boxes.  
 

Community 
Name 

Community Characteristics Nature of Socioeconomic Benefit 
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Pecheurs   x    x  x    x x x x    x  

Populations 
urbaines 

     x   x x   x x  x    X  

Eleveurs    X     x    x x  x    x  

                      

                      

                      

                      

 
If you marked “Other”, please provide detail on the nature of the Community Characteristic and Socioeconomic Benefit: 
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Lessons Learned 
 
28. Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any 

related to organizational development and capacity building. Consider lessons that would inform 
projects designed or implemented by your organization or others, as well as lessons that might be 
considered by the global conservation community 

Une plus grande leçon apprise est que dans tout programme de conservation il faut impliquer : 

1) Les décideurs politiques 

2) les administratifs a la base 

3)la population locale 

Sans cela, la conservation est impossible. 
 
29. Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings) 
 

Le projet a été fortement appuyé par les décideurs politiques dont le Ministère ayant 

l’environnement dans ses attributions. 

 
30. Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings) 
 

Le projet a été fortement appuyé par les décideurs politiques dont le Ministère ayant 

l’environnement dans ses attributions. 

 
 
31. Describe any other lessons learned relevant to the conservation community 
 

1) Les fonds alloués à la conservation devraient être revue à la hausse vue les impératifs du 

moment 

2) Aider les ONG locales non encore encre dans le travail de la conservation d’accéder à plus de 

financement 

3) Créer une plate forme internationale pour dialoguer avec les politiques sur les enjeux de la 

conservation dans leurs régions respectives. 
 
Sustainability / Replication 
 
32. Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated 
 

Création de la zone protégée sur une distance de 150m a partir du Lac 
 
33. Summarize any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or 

replicability 
NOT APPLICABLE 
Safeguards 
 
34. If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the 

implementation of any required action related to social, environmental, or pest management 
safeguards 
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Additional Comments/Recommendations 
 
35. Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or 

CEPF 
 
 
 

Additional Funding 
 
36. Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for 

the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment 
  
NO 
 

Donor Type of Funding* Amount Notes 
    

    

    

    
 
* Categorize the type of funding as: 
 
A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project) 
B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct 

result of successes with this CEPF funded project) 
C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or 

successes related to this project) 

 
 
Information Sharing and CEPF Policy 
 
CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, 
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, 
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications. 
  
Please include your full contact details below: 
 
 
37. Name: Prof. Elias Bizuru   
38. Organization: Burundi Nature Action  
39. Mailing address: ebizuru@gmail.com 
40. Telephone number: +250788576052    
41. E-mail address: burundinature_action@yahoo.fr  

http://www.cepf.net/

