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CEPF Final Project Completion Report 
 
 

Organization Legal Name:   
International Union for the Conservation of 

Nature (IUCN) 

Project Title: 
Assessing the risk of extinction of plants and 

updating Key Biodiversity Areas in the Tropical 

Andes 

Grant Number:  66504 

CEPF Region:  Tropical Andes II 

Strategic Direction:  5 Safeguard globally threatened species. 

Grant Amount:   

Project Dates:  July 01, 2017 - September 30, 2020 

Date of Report:  February 11, 2021  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

List each partner and explain how they were involved with the project. 

- Biodiversity Assessment Unit - General coordination: preparing sub-grant 

contracts, professional services contract, project reporting, coordinating 

project activities and deliverables with local coordinators, training of four 

professionals contracted in each country, facilitation of one Red List 

Assessment workshop and four KBA workshops.- IUCN South America - Help 

with general coordination, hiring and supervising a professional contracted in 

Ecuador, organizing a KBA workshop, facilitation of one Red List Assessment 

workshop and four KBA workshops.- Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt, Colombia - Help with general coordination, 

hiring and supervising a professional contracted in Colombia, organizing a Red 

List Assessment and a KBA workshop, facilitation of one Red List Assessment 

workshop and one KBA Identification and Delimitation workshop, hire a 

developer to design a webpage to disseminate results.- Herbario Nacional de 

Bolivia - Help with general coordination, hiring and supervising a professional 

contracted in Bolivia, organizing a KBA workshop, facilitation of one Red List 

Assessment workshop and one KBA workshop.- Herbario San Marcos, Peru - 

Help with general coordination, hiring and supervising a professional 

contracted in Peru, organizing a KBA workshop, facilitation of one Red List 

Assessment workshop and one KBA workshop. 

 
CONSERVATION IMPACTS 

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has 

contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile. 

- Capacity building: One professional in each country was trained to compile 

information for each species for assessing their risk of extinction. The 
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professionals were trained to gather information from the literature and by 

consulting experts on the geographic distribution, population, habitats and 

ecology, threats and conservation actions in place and needed for each species 

of plant being assessed. The training included the application of the IUCN Red 

List Categories and Criteria and the input of the information compiled into the 

IUCN data entry system (Species Information Service, SIS). In addition, the 

professionals received training to gather locality and georeferenced 

information for each species to produce digital range maps in a Geographic 

Information System (GIS) for the Red List assessments. Each professional 

compiled information for 130-150 plant species. The training was completed 

with a 2-day online workshop on the identification and delimitation of Key 

Biodiversity Areas (KBA) provided by a consultant from NatureServe and the 

project manager, and spatial analysis to preliminary identify potential KBA 

trigger species. Two of the hired professionals were able to attend the Red List 

assessment workshop and gained experience in workshop facilitation. All four 

professionals were able to attend the KBA Identification and Delimitation 

workshops held in each country and gained experience in workshop 

facilitation/participation. - Improving the knowledge on the conservation 

status of Tropical Andes plants: A total of 526 plant species, most of them 

endemic to the Tropical Andes, were assessed using the IUCN Red List 

Categories and Criteria at a workshop held in Bogota in November 2018. The 

workshop was attended by 21 experts and seven facilitators. In addition, 88 

species of frailejones (Ericacea), most of them endemic to the paramos of 

Colombia, that had been preliminary assessed by the Instituto Humboldt, were 

reviewed within the project and their range maps generated by the project 

manager. All 614 assessments were published in the Red List website and the 

information and maps are freely available for making conservation decisions, 

planning, research, and for general information. Although several 

governmental organizations were involved in the assessments and are aware 

of this product, with the exception of Colombia, it is not known if the 

information is currently being used by the other governments. In Colombia, 

many of the range maps and information generated within the project will be 

used in the zoning of the paramos ecosystems (see attachment Meetings and 

events where the project was presented in Colombia.pdf). - Identification of 

sites of global biodiversity significance: Between April and June 2019, four KBA 

Identification and Delimitation workshops were held in each country where the 

project was carried out (Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru). The information 

from plant assessments generated in the Red List assessment workshop 

mentioned above, together with reptile assessments carried out previous to the 

project, were used to identify Key Biodiversity Areas (i.e. sites of importance 

for the global persistence of biodiversity). Each workshop was attended by 

stakeholders from the ministries of environment, personnel from protected 

areas, national and regional governmental organizations related to the 

environment, as well as national and international non-governmental 

organizations, scientists, museum curators, and other interested parties. At the 

beginning of each workshop, a presentation was given to explain what KBAs 

are and the process for their identification and delimitation. During the 

workshops, the facilitators and stakeholders reviewed the species' data and 

information (preliminary compiled and analyzed by the hired professionals) 

and followed the Global Standard for the Identification of KBA to determine if 

the species met the criteria and thresholds for becoming KBA trigger species. 

Whenever a trigger species found within an existing KBA met the criteria and 

thresholds, that site was adopted and the species added to the list of trigger 
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species. When a trigger species met the criteria and thresholds but did not fall 

within an existing KBA, a new site was delimited (i.e. the boundaries of a new 

polygon containing significant population/s of the trigger species were drawn 

using base maps and satellite images) following the guidelines provided by the 

KBA Secretariat. Among the four countries, a total of 54 KBA sites were 

adopted and another 54 sites were newly delimited, containing 309 plant 

species and 95 reptile species. Unfortunately, these results are still 

preliminary, as they have not been yet validated by the KBA Secretariat. 

Therefore, the information and data could not be disseminated for their use by 

governmental and non-governmental organizations or researchers. A 

temporary website with preliminary results was developed 

(http://www.dfbook.net/uicn/), and will be disseminated in social media after 

the data is validated. 

 
Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary  

Mejor conservación de las especies 
amenazadas del hotspot de los Andes 
Tropicales en base al llenado de vacíos de 
información de alta prioridad y la actualización 
de las Áreas Clave de Biodiversidad (ACB). 

Through the assessment of the risk of extinction of 614 plant 
species (including frailejones) from the Tropical Andes, this 
project was very successful in filling an information gap 
regarding the conservation status of the most speciose 
taxonomic group in the hotspot. All assessments were 
published on the Red List website and available for 
download. This information, together with the Red List 
assessment of the reptile species, was used to identify and 
delimit Key Biodiversity Areas (KBA). These KBAs, in turn, 
are being used to update the Ecosystem Profile and prioritize 
areas for funding and conservation. It is expected that, once 
the data is finally validated by the KBA Secretariat and 
published, the information will lead to better decisions in the 
management and conservation of biodiversity and the 
habitats and ecosystems they inhabit. 

 
Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary 

1- Para Diciembre de 2018, un 

profesional de cada país será 
capacitado para compilar 
información para la evaluación del 
riesgo de extinción de especies, el 
ingreso de datos en línea y la 
identificación y delimitación de ACB. 

This impact was successfully achieved. The four professionals (one in 

each country) received training for compiling information on the 
distribution, population, habitats, ecology, threats, and conservation 
measures for each plant species. All information was entered in the online 
data entry system that the IUCN uses for the Red List assessments. They 
were also trained in compiling geographic distribution information to 
prepare digital (GIS) maps for each species. All professionals had to take 
an online course, including an exam, on the use of the IUCN Red List 
Categories and Criteria. In January 2019, a consultant from NatureServe 
together with the project manager, provided a KBA training workshop for 
the preliminary identification of potential KBA trigger species. Each 
professional was involved in this preliminary analysis, previous to the 
KBA workshop in their respective country. 

2- Para Diciembre de 2018, el 
riesgo de extinción de al menos 500 
especies de plantas endémicas de 
los Andes Tropicales (aquellas 
prioritarias en el Perfil de 
Ecosistema de CEPF) es evaluado 
utilizando los Criterios y Categorías 
de la Lista Roja de la UICN. 

In November 2018, a total of 526 plant species were assessed at a Red 
List Assessment workshop in Bogota, Colombia. 

3- Para Diciembre de 2018, al 
menos 25 expertos científicos han 
participado en el taller de 
evaluación de especies de plantas y 
se familiarizan con la aplicación de 

In November 2018, 21 experts and seven facilitators participated in the 
Red List Assessment workshop in Colombia. Many other experts were 
invited to the workshop, but could not attend. 
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los Criterios y Categorías de la Lista 
Roja de la UICN. 

4- Para Julio de 2019, las ACB de 
los Andes Tropicales son 
actualizadas incluyendo a plantas, 
reptiles y ACB existentes, con la 
participación de al menos 80 
personas interesados de todos los 

países donde se desarrolla el 
proyecto. 

Between April and June 2019, four KBA workshops were held in 
Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia. A total of 105 stakeholder 
participants and five facilitators participated in the workshops. The 
objective of the KBA workshops was to review the species preliminary 
identified as potential KBA trigger species. A total of 309 plant species 
and 95 reptiles met the KBA criteria and thresholds for KBA trigger 

species and a KBA site was either adopted (if already existed) or newly 
delineated. Given that these KBAs have not yet been validated and 
published, this result was not completely achieved. 

5- Para Diciembre de 2019, las 
fichas de las ACB identificadas y 
delimitadas en los Andes Tropicales 
son ingresadas a la World Database 
of Key Biodiversity Areas. 

Unfortunately, this result could not be achieved. The KBA Guidelines were 
published after the project had been approved and had already started. 
The new Guidelines included a more complex and lengthy process, where 
the proposed KBA sites have to go through three review stages (the 
Regional Focal Point, the Chair of the KBA Standard and Appeals 
Committee, and the KBA Secretariat) and this caused major delays in the 
final approval of the proposed KBAs. At the moment, all proposed KBAs 
have passed the revision of the KBA Focal Point for Latin America and the 
Caribbean and are being reviewed by the KBA Secretariat. 

6- Los gobiernos de los cuatro 
países involucrados (Bolivia, Perú, 
Ecuador y Colombia) utilizan los 
resultados de la Lista Roja y las 
ACB para los Planes de Acción y 
Estrategias de Biodiversidad 
Nacionales y cumplimiento de 
convenios internacionales. 

The governmental organizations related to the environment (e.g. Ministry 
of Environment, Protected Areas) of the countries involved have been 
notified of the Red List assessments produced within this project, and are 
also aware of the proposed KBA sites (several governmental 
organizations participated in the national workshops). However, to our 
knowledge, only the government of Colombia is using the data (see 
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2019/cap2/202/#seccion1). 
It is expected that when the KBAs are finally approved by the KBA 
Secretariat, they will be used in the National Biodiversity Strategies and 
Action Plans of each country. 

7- Los gobiernos locales y las ONG 

nacionales e internacionales utilizan 
la información derivada del 
proyecto para planificación de 
conservación, establecimiento de 
áreas protegidas y actividades de 
desarrollo sostenible. 

To our knowledge, only the government of Colombia is using the data 

(see attachment Meetings and events where the project was presented in 
Colombia.pdf; http://hdl.handle.net/20.500.11761/35642). It is expected 
that the KBA data will help in the implementation of protected areas after 
the sites are approved by the KBA Secretariat. 

 
Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and 

long-term impact objectives. 

 

Some of the short-term impacts, such as capacity building in the participant 

countries and the plant Red List assessments, were successfully achieved. 

However, the identification and delimitation of KBA was partially achieved. A 

major challenge with this was that the Guidelines for Identifying and Delimiting 

KBA had not been published when the project started in 2017. Although the Global 

Standard for the Identification of KBA was published at the end of 2016, the 

Guidelines were not published until the beginning of 2019. These included a very 

complex and lengthy review process that had not been considered when the 

project was originally designed in 2017. In previous projects, the review of 

proposed KBA sites included one round of reviews, whereas the new Guidelines 

included three rounds (the Regional Focal Point, the Chair of the KBA Standards 

and Appeals Committee, and the Head of the KBA Secretariat). In addition, the 

lack of experience in using the new Guidelines on the part of the project 

coordinators, together with the lack of experience on the part of the reviewers, 

made the process even slower. In some cases, the Guidelines were not very clear 

regarding the information required, and in other cases, the reviewers requested 

information that had not been originally requested or was not clear that it was 

requested. To put it in context, the KBA workshops were held between April and 

June 2019, the sites were formally submitted for the first round of review between 
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December 2019 and May 2020, and the final review has not been completed yet 

(February 2021). It should also be mentioned here that the project had an initial 

delay due to health issues of the project manager, and to delays in the acceptance 

of some the assessments in the Red List website. 

 

 

 

Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 

- A negative unexpected impact was that the sub-contract with one of the partners 

that was involved in the original proposal (Herbario QCA from the Pontificia 

Universidad Catolica del Ecuador) could not be formalized due to legal issues. - A 

positive unexpected impact was that the preliminary results of the project were 

presented at the III Latin American Protected Area Congress. - Another negative 

unexpected impact was the delay in the publication of the Red List assessments 

and the KBA review process mentioned above. 
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PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES 

Describe the results from each product/deliverable: 

 
Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1 Contratos de 

sub-

donaciones con 

los socios 

locales en cada 

país donde se 

desarrolla el 

proyecto 

(Bolivia, Perú, 

Ecuador y 

Colombia) y 

capacitación de 

profesionales 

seleccionados 

en cada país 

para llevar a 

cabo acciones 

propuestas en 

el proyecto. 

1.2 Cuatro 

profesionales 

capacitados 

en la 

utilización de 

la Lista Roja 

de Especies 

Amenazadas 

de la UICN, 

el uso del 

SIS, el 

mapeo de 

distribucione

s de especies 

y la 

identificación 

y 

delimitación 

de ACB. 

Verificado 

por 

certificación 

(Oct. 2017). 

All four professionals were trained in the use of the 

IUCN Red List Categories and Criteria, use of SIS, 

and mapping of species distribution on July 2018. It 

was decided that the KBA training was going to be 

postponed until after the Red List assessments 

were completed. This training occurred in January 

2019. 

1 Contratos de 

sub-

donaciones con 

los socios 

locales en cada 

país donde se 

desarrolla el 

proyecto 

(Bolivia, Perú, 

Ecuador y 

Colombia) y 

capacitación de 

profesionales 

seleccionados 

en cada país 

para llevar a 

cabo acciones 

propuestas en 

el proyecto. 

1.1 Contratos de 

subdonacion

es 

preparados y 

firmados con 

los socios 

locales en 

cada país 

(Herbario 

Nacional 

Bolivia, 

Herbario San 

Marcos, 

Herbario 

QCA e 

Instituto von 

Humboldt) 

(Sep.2017). 

The project had a substantial delay (of almost six 

months) due to personal health issues of the 

project manager. Thus, the sub-grant contracts 

with each partner did not happen until the first half 

of 2018. 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

2.2 Identificación 

de 150 

especies de 

A list of 150 plant species of Ecuador was prepared 

during the first half of 2018. 
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de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

plantas de 

Ecuador, 

confirmada 

por lista de 

especies 

electrónica, 

para ser 

ingresada en 

el Servicio de 

Información 

de Especies 

(SIS) de la 

UICN (Oct. 

2017). 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

2.6 Evaluaciones 

de las 150 

especies de 

plantas de 

Ecuador 

revisadas y 

mapas 

editados 

luego del 

taller de la 

Lista Roja de 

Colombia 

para ser 

enviados a 

publicar en el 

sitio web de 

la Lista Roja 

de la UICN 

(Jun-Ago 

2018). 

All plant species assessments and maps from 

Ecuador were reviewed and edited after the Red 

List Assessment workshop in Colombia (Nov. 2018 

- Feb. 2019). 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

2.4 Mapas 

digitales de 

la 

distribución 

geográfica de 

las 150 

especies de 

plantas de 

Ecuador 

generados 

en un 

sistema de 

información 

geográfico 

(Abr. 2018). 

Digital maps depicting the geographic distribution 

of all plant species selected from Ecuador were 

prepared between July and November 2018. 
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en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

2.11 Una 

conferencia 

organizada 

en Ecuador y 

anuncios en 

redes 

sociales 

realizados 

para 

presentar los 

resultados a 

los 

interesados y 

público en 

general. 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

y de 

anuncios en 

redes 

sociales 

(Nov.2019). 

Given the situation with the COVID-19, this event 

was cancelled. 

6 Facilitación de 

talleres e 

información y 

resultados del 

proyecto 

difundidos a 

nivel nacional 

e internacional 

(UICN y UICN-

Sur). 

6.3 Evaluaciones 

de al menos 

500 especies 

de plantas de 

los Andes 

Tropicales 

publicadas 

en la página 

web de la 

Lista Roja de 

Especies 

Amenazadas 

y en páginas 

web 

nacionales 

(Oct-Nov 

2018) 

A total of 526 plant assessments were published in 

the IUCN Red List by the end of 2019. 

6 Facilitación de 

talleres e 

información y 

resultados del 

proyecto 

difundidos a 

nivel nacional 

6.4 Fichas de las 

ACB 

identificadas 

en los 

distintos 

talleres e 

integradas 

At the moment, all proposed KBAs have passed the 

revision of the KBA Focal Point for Latin America 

and the Caribbean and are being reviewed by the 

KBA Secretariat. Therefore, this deliverable has not 

been completely achieved. 
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e internacional 

(UICN y UICN-

Sur). 

con las ACB 

existentes 

publicadas 

en la 

WorldDataba

se of Key 

BiodiversityA

reas (Sep-

Nov 2019). 

6 Facilitación de 

talleres e 

información y 

resultados del 

proyecto 

difundidos a 

nivel nacional 

e internacional 

(UICN y UICN-

Sur). 

6.6 Una 

estrategia/pl

an de acción 

para cada 

país, para la 

utilización de 

los 

resultados 

del proyecto 

en planes y 

estrategias 

de 

conservación 

a nivel 

nacional y 

regional con 

participación 

de las 

respectivas 

autoridades 

competentes 

de 

biodiversidad 

(Oct. 2019). 

Given that the KBA results have not been formally 

approved, it has not been possible to integrate 

them in national and regional biodiversity 

strategies. Therefore, this deliverable was not 

achieved. This is expected to happen when the KBA 

Secretariat approves the KBA proposals and are 

published in the World Database of KBA. 

6 Facilitación de 

talleres e 

información y 

resultados del 

proyecto 

difundidos a 

nivel nacional 

e internacional 

(UICN y UICN-

Sur). 

6.1 Un taller 

regional de 

la Lista Roja 

y cuatro 

talleres 

nacionales 

para 

identificación 

y 

delimitación 

de ACB 

facilitados. 

Evaluado por 

lista de 

participantes

. 

A Red List Assessment workshop was held in 

Bogota in November 2018. Four KBA workshops 

(one in each country) were held between April and 

June 2019. 

5 Información 

requerida para 

5.7 Taller de 

identificación 

The KBA Identification and Delimitation workshop 

for plants and reptiles of Peru was held on June 
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la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

y 

delimitación 

de ACB de 

plantas y 

reptiles de 

Perú 

organizado, 

con la 

participación 

de al menos 

20 actores 

locales 

(investigador

es, 

organizacion

es 

gubernament

ales y 

ONGs). 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

(Nov. 2018). 

2019. Twenty-eight stakeholder participants and 

two facilitators participated in the workshop. 

5 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

5.6 Análisis 

espaciales 

para la 

identificación 

preliminar de 

ACB de 

plantas 

(evaluadas 

en taller de 

Colombia) y 

reptiles (ya 

evaluados) 

de Perú 

realizados, 

confirmado 

por archivos 

SIG enviados 

a 

coordinador 

del proyecto 

(Jul. 2018). 

Spatial analysis for the preliminary identification of 

potential KBA trigger species (of plants and reptiles 

of Peru) were done between February and April 

2018. 

5 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

5.1 Identificación 

de 150 

especies de 

plantas de 

Perú, 

confirmada 

por lista de 

A list of 150 plant species of Peru was prepared 

during the first half of 2018. 
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especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

especies 

electronica, 

para ser 

ingresada en 

el Servicio de 

Información 

de Especies 

de la UICN 

(Oct. 2017). 

5 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

5.3 Mapas 

digitales de 

la 

distribución 

geográfica de 

las 150 

especies de 

plantas de 

Perú 

generados 

en un 

sistema de 

información 

geográfico 

(Abr. 2018). 

Digital maps depicting the geographic distribution 

of all plant species selected from Peru were 

prepared between July and November 2018. 

5 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

5.2 Fichas sobre 

la biología y 

ecología de 

las 150 

especies de 

plantas de 

Perú 

compilada e 

ingresada en 

el Servicio de 

Información 

de Especies 

(Abr. 2018). 

The information for all plant species selected for 

Peru was compiled and entered in SIS between July 

and November 2018. 
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5 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

5.5 Evaluaciones 

de las 150 

especies de 

plantas de 

Perú 

revisadas y 

mapas 

editados 

luego del 

taller de la 

Lista Roja de 

Colombia 

para ser 

enviados a 

publicar en el 

sitio web de 

la Lista Roja 

de la UICN 

(Jun-Ago 

2018). 

All plant species assessments and maps from Peru 

were reviewed and edited after the Red List 

Assessment workshop in Bogota (Nov. 2018 - Feb. 

2019). 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

4.6 Evaluaciones 

de las 150 

especies de 

plantas de 

Bolivia 

revisadas y 

mapas 

editados 

luego del 

taller de la 

Lista Roja de 

Colombia 

para ser 

enviados a 

publicar en el 

sitio web de 

la Lista Roja 

de la UICN 

(Jun-Ago 

2018). 

All plant species assessments and maps from 

Bolivia were reviewed and edited after the Red List 

Assessment workshop in Bogota (Nov. 2018 - Feb. 

2019). 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

4.9 Al menos 

tres 

reuniones 

con 

entidades 

gubernament

ales 

realizadas 

para explicar 

los objetivos, 

avances y 

Given the difficulty to schedule meetings with 

governmental personnel, most of these 

communications were via email or phone. The 

director of the Direccion General de Biodiversidad y 

Areas Protegidas de Bolivia participated in the KBA 

workshop. 
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identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

resultados 

del Proyecto 

y su 

utilización en 

planes y 

estrategias 

de 

conservación 

nacionales y 

regionales 

(memoria de 

las 

reuniones) 

(Sep. 2019). 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

3.7 Evaluaciones 

de las 150 

especies de 

plantas de 

Colombia 

revisadas y 

mapas 

editados 

luego del 

taller de la 

Lista Roja de 

Colombia 

para ser 

enviados a 

publicar en el 

sitio web de 

la Lista Roja 

de la UICN 

(Jun-Ago 

2018). 

All plant species assessments and maps from 

Colombia were reviewed and edited after the Red 

List Assessment workshop in Bogota (Nov. 2018 - 

Feb. 2019). 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

3.3 Fichas sobre 

la biología y 

ecología de 

las 150 

especies de 

plantas de 

Colombia 

compilada e 

ingresada en 

el Servicio de 

Información 

de Especies 

(Abr. 2018). 

The information for all plant species selected for 

Colombia was compiled and entered in SIS between 

July and November 2018. 
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a Instituto von 

Humboldt). 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

3.8 Análisis 

espaciales 

para la 

identificación 

preliminar de 

ACB de 

plantas 

(evaluadas 

en taller de 

Colombia) y 

reptiles (ya 

evaluados) 

de Colombia 

realizados, 

confirmado 

por archivos 

SIG enviados 

a 

coordinador 

del proyecto 

(Jul. 2018). 

Spatial analysis for the preliminary identification of 

potential KBA trigger species (of plants and reptiles 

of Colombia) were done between February and 

April 2018. 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

4.4 Mapas 

digitales de 

la 

distribución 

geográfica de 

las 150 

especies de 

plantas de 

Bolivia 

generados 

en un 

sistema de 

información 

geográfico 

(Abr. 2018). 

Digital maps depicting the geographic distribution 

of all plant species selected from Bolivia were 

prepared between July and November 2018. 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

4.7 Análisis 

espaciales 

para la 

identificación 

preliminar de 

ACB de 

plantas 

(evaluadas 

en taller de 

Spatial analysis for the preliminary identification of 

potential KBA trigger species (of plants and reptiles 

of Bolivia) were done between February and April 

2018. 
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CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

Colombia) y 

reptiles (ya 

evaluados) 

de Bolivia 

realizados, 

confirmado 

por archivos 

SIG enviados 

a 

coordinador 

del proyecto 

(Jul. 2018). 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

4.2 Identificación 

de 150 

especies de 

plantas de 

Bolivia, 

confirmada 

por lista de 

especies 

electronica, 

para ser 

ingresada en 

el Servicio de 

Información 

de Especies 

de la UICN 

(Oct. 2017). 

A list of 150 plant species of Bolivia was prepared 

during the first half of 2018. 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

3.2 Identificación 

de 150 

especies de 

plantas de 

Colombia, 

confirmada 

por lista de 

especies 

electronica, 

para ser 

ingresada en 

el Servicio de 

Información 

de Especies 

de la UICN 

(Oct. 2017). 

A list of 150 plant species of Colombia was 

prepared during the first half of 2018. 
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3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

3.10 Al menos 

tres 

reuniones 

con 

entidades 

gubernament

ales 

realizadas 

para explicar 

los objetivos, 

avances y 

resultados 

del Proyecto 

y su 

utilización en 

planes y 

estrategias 

de 

conservación 

nacionales y 

regionales 

(memoria de 

las 

reuniones) 

(Sep. 2019). 

Given the difficulty to schedule meetings with 

governmental personnel, most of these 

communications were via email or phone. 

Personnel from several governmental organizations 

(including the partner organization in Colombia) 

participated in the Red List and KBA workshops. 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

2.8 Taller de 

identificación 

y 

delimitación 

de ACB de 

plantas y 

reptiles de 

Ecuador 

organizado, 

con la 

participación 

de al menos 

20 actores 

locales 

(investigador

es, 

organizacion

es 

gubernament

ales y 

ONGs). 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

(Nov. 2018). 

The KBA Identification and Delimitation workshop 

for plants and reptiles of Ecuador was held on April 

2019. Twenty-eight stakeholder participants and 

four facilitators participated in the workshop. 
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2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

2.3 Fichas sobre 

la biología y 

ecología de 

las 150 

especies de 

plantas de 

Ecuador 

compilada e 

ingresada en 

SIS (Abr. 

2018). 

The information for all plant species selected for 

Ecuador was compiled and entered in SIS between 

July and November 2018. 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

2.9 Al menos 

tres 

reuniones 

con 

entidades 

gubernament

ales 

realizadas 

para explicar 

los objetivos, 

avances y 

resultados 

del Proyecto 

y su 

utilización en 

planes y 

estrategias 

de 

conservación 

nacionales y 

regionales 

(memoria de 

las 

reuniones) 

(Sep. 2019). 

Given the difficulty to schedule meetings with 

governmental personnel, most of these 

communications were via email or phone. As 

mentioned above, personnel from INABIO and the 

Ministry of the Environment were kept informed of 

the project objectives and progress and several 

participated in the workshops. 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

2.12 Participación 

de la 

autoridad 

competente 

de 

biodiversidad 

de Ecuador y 

The people from INABIO in Ecuador were consulted 

throughout the project and professionals from this 

institution and the Ministry of the Environment 

participated in the Red List Assessment and KBA 

workshops. 
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especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

sus técnicos 

durante el 

desarrollo 

del proyecto, 

minutos de 

la reunión 

como 

producto. 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

2.10 Un folleto 

general 

diseñado e 

impreso con 

los 

resultados 

principales 

del proyecto 

y una breve 

descripción 

de su utilidad 

en 

conservación 

para ser 

diseminado 

entre los 

actores 

interesados a 

nivel 

nacional y 

regional 

(Oct. 2019). 

Given that the KBA results had not been formally 

approved by the KBA Secretariat, it was decided 

that the results will be presented in an interactive 

webpage, that can be modified when the data are 

approved. 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

2.7 Análisis 

espaciales 

para la 

identificación 

preliminar de 

ACB de 

plantas 

(evaluadas 

en taller de 

Colombia) y 

reptiles (ya 

evaluados) 

de Ecuador 

realizados, 

confirmado 

por archivos 

SIG enviados 

Spatial analysis for the preliminary identification of 

potential KBA trigger species (of plants and reptiles 

of Ecuador) were done between February and April 

2018. 
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a Herbario 

QCA). 

a 

coordinador 

del proyecto 

(Jul. 2018). 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

3.1 Un 

profesional 

seleccionado 

y contratado 

para 

compilar la 

información 

para las 

evaluaciones 

de la Lista 

Roja, su 

ingreso en 

SIS, el 

mapeo de 

distribucione

s de especies 

y los análisis 

preliminares 

para ACB 

(Sep.2017). 

A professional was hired in Colombia during the 

first half of 2018 to compile the information for the 

Red List assessments, enter it in SIS, produce 

species distribution maps and preliminary KBA 

analysis. 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

3.6 Taller de la 

Lista Roja de 

plantas de 

los Andes 

Tropicales 

organizado, 

con la 

participación 

de al menos 

25 

investigadore

s de los 

cuatro países 

involucrados 

y al menos 

500 especies 

evaluadas 

(May. 2018). 

In November 2018, 21 experts and seven 

facilitators participated in the Red List Assessment 

workshop in Colombia. Many other experts were 

invited to the workshop, but could not attend. A 

total of 526 plant species were assessed. 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

3.13 Participación 

de la 

autoridad 

competente 

de 

biodiversidad 

de Colombia 

y sus 

Personnel from Instituto Humboldt, Ministry of the 

Environment, and Corporaciones Regionales of 

Colombia were consulted throughout the project 

and professionals from these organizations 

participated in the Red List Assessment and KBA 

workshops. Please, see attachment with 

information about meetings and events where the 

project was presented. 
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prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

técnicos 

durante el 

desarrollo 

del proyecto, 

minutos de 

la reunión 

como 

producto. 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

3.11 Un folleto 

general 

diseñado e 

impreso con 

los 

resultados 

principales 

del proyecto 

y una breve 

descripción 

de su utilidad 

en 

conservación 

para ser 

diseminado 

entre los 

actores 

interesados a 

nivel 

nacional y 

regional 

(Oct. 2019). 

Given that the KBA results had not been formally 

approved by the KBA Secretariat, it was decided 

that the results will be presented in an interactive 

webpage, that can be modified when the data are 

approved. 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

2.5 Al menos 6 

expertos 

científicos de 

Ecuador 

contactados 

e invitados 

para 

participar en 

taller en 

Colombia 

para 

evaluación 

de la Lista 

Roja de 

plantas de 

los Andes 

Tropicales. 

Evaluado por 

At least six experts from Ecuador were invited to 

the Red List Assessment workshop in Colombia, but 

only two were able to attend. 
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a Herbario 

QCA). 

lista de 

participantes 

(Mar. 2018). 

2 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Ecuador 

(sub-donación 

a Herbario 

QCA). 

2.1 Un 

profesional 

seleccionado 

y contratado 

para 

compilar la 

información 

para las 

evaluaciones 

de la Lista 

Roja, su 

ingreso en 

SIS, el 

mapeo de 

distribucione

s de especies 

y los análisis 

preliminares 

para ACB 

(Sep.2017). 

A professional was hired in Ecuador during the first 

half of 2018 to compile the information for the Red 

List assessments, enter it in SIS, produce species 

distribution maps and preliminary KBA analysis. 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

3.5 Al menos 6 

expertos 

científicos de 

Colombia 

contactados 

e invitados 

para 

participar en 

taller en 

Colombia 

para 

evaluación 

de la Lista 

Roja de 

plantas de 

los Andes 

Tropicales. 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

(Mar. 2018). 

Nine experts from Colombia participated in the Red 

List Assessment workshop held in Bogota in 

November 2018. 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

3.12 Una 

conferencia 

organizada 

en Colombia 

y anuncios 

en redes 

sociales 

Given the situation with the COVID-19, this event 

was cancelled. However, the results of the Red List 

assessments were presented in a national meeting 

in September 2020 (see 

http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle

/20.500.11761/35642/Lista%20roja%20alta%20m
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especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

realizados 

para 

presentar los 

resultados a 

los 

interesados y 

público en 

general. 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

y de 

anuncios en 

redes 

sociales 

(Nov.2019). 

onta%c3%b1a.%20VF.pdf?sequence=1&isAllowed=

y). 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

3.9 Taller de 

identificación 

y 

delimitación 

de ACB de 

plantas y 

reptiles de 

Colombia 

organizado, 

con la 

participación 

de al menos 

20 actores 

locales 

(investigador

es, 

organizacion

es 

gubernament

ales y 

ONGs). 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

(Nov. 2018). 

The KBA Identification and Delimitation workshop 

for plants and reptiles of Colombia was held on 

April 2019. Twenty-six stakeholder participants and 

four facilitators participated in the workshop. 

3 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

3.4 Mapas 

digitales de 

la 

distribución 

geográfica de 

las 150 

especies de 

plantas de 

Colombia 

generados 

Digital maps depicting the geographic distribution 

of all plant species selected from Colombia were 

prepared between July and November 2018. 
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compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Colombia 

(sub-donación 

a Instituto von 

Humboldt). 

en un 

sistema de 

información 

geográfico 

(Abr. 2018). 

8 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las 

actividades 

propuestas, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

(UICN and 

UICN-Sur). 

8.2 Elaboración 

de informes 

técnicos 

semestrales 

y financieros 

trimestrales 

de avance y 

final del 

Proyecto. Los 

socios del 

Proyecto 

reportan sus 

informes de 

igual manera 

para ser 

incluidos en 

los informes 

generales. 

All partners provided progress and financial reports 

to IUCN, and IUCN integrated the information to 

report to CEPF according to the schedule. 

8 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las 

actividades 

propuestas, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

(UICN and 

UICN-Sur). 

8.3 Preparación, 

por lo menos 

una vez por 

año, de fotos 

y un 

parágrafo de 

un evento o 

resultado del 

proyecto 

para el uso 

de CEPF para 

su oficina de 

comunicación

. 

Description of events and photos were submitted 

with progress reports. 

6 Facilitación de 

talleres e 

información y 

resultados del 

proyecto 

difundidos a 

nivel nacional 

e internacional 

(UICN y UICN-

Sur). 

6.5 Organizacion

es 

gubernament

ales y no 

gubernament

ales y grupos 

interesados 

(entre ellos, 

miembros de 

la UICN en 

Once the interactive webpage with the main results 

of the project is active, at least all organizations 

that participated in the process will be contacted to 

access the information and results. 
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Sudamérica) 

identificados 

y 

contactados 

para la 

difusión y 

diseminación 

de los 

resultados 

del Proyecto. 

Evaluado por 

lista de 

contactos. 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las 

actividades 

propuestas, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

(UICN and 

UICN-Sur). 

7.3 Se cumple 

con los 

requerimient

os de 

monitoreo de 

impacto del 

proyecto 

sobre 

indicadores a 

nivel 

portafolio y a 

nivel global 

de CEPF. 

All CEPF portfolio impact monitoring and indicators 

requirements were achieved. 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las 

actividades 

propuestas, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

(UICN and 

UICN-Sur). 

7.1 Cuatro sub-

donaciones 

preparadas, 

aprobadas y 

monitoreada

s de acuerdo 

con la guía 

contractual 

de CEPF. 

Given problems with some of the contract articles, 

it was not possible to sign the contract with 

Herbario QCA of the Pontificia Universidad Catolica 

de Ecuador. Therefore, only three sub-grants were 

prepared, approved and monitored during the 

project. 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las 

actividades 

propuestas, 

indicadores de 

resultado y 

7.4 Preparación, 

por lo menos 

una vez por 

año, de fotos 

y un 

parágrafo de 

un evento o 

resultado del 

proyecto 

para el uso 

Description of events and photos were submitted 

with progress reports. 
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programación 

de actividades 

(UICN and 

UICN-Sur). 

de CEPF para 

su oficina de 

comunicación

. 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las 

actividades 

propuestas, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

(UICN and 

UICN-Sur). 

7.2 Elaboración 

de informes 

técnicos 

semestrales 

y financieros 

trimestrales 

de avance y 

final del 

Proyecto. Los 

socios del 

Proyecto 

reportan a la 

UICN y la 

UICN integra 

la 

información 

en los 

informes a 

CEPF. 

All partners provided progress and financial reports 

to IUCN, and IUCN integrated the information to 

report to CEPF according to the schedule. 

8 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las 

actividades 

propuestas, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

(UICN and 

UICN-Sur). 

8.1 Cinco sub-

donaciones 

preparadas, 

aprobadas y 

monitoreada

s de acuerdo 

con la guía 

contractual 

de CEPF. 

As mentioned above, only three sub-grants were 

prepared, approved and monitored. 

5 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

5.8 Un folleto 

general 

diseñado e 

impreso con 

los 

resultados 

principales 

del proyecto 

y una breve 

descripción 

de su utilidad 

en 

conservación 

para ser 

Given that the KBA results had not been formally 

approved by the KBA Secretariat, it was decided 

that the results will be presented in an interactive 

webpage, that can be modified when the data are 

approved. 
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de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

diseminado 

entre los 

actores 

interesados a 

nivel 

nacional y 

regional 

(Oct. 2019). 

6 Facilitación de 

talleres e 

información y 

resultados del 

proyecto 

difundidos a 

nivel nacional 

e internacional 

(UICN y UICN-

Sur). 

6.2 Al menos 

500 

evaluaciones 

de la Lista 

Roja de 

plantas 

revisadas y 

enviadas 

para su 

publicación 

en la Lista 

Roja y 

revisión e 

integración 

de las ACB 

identificadas 

y existentes 

para su 

publicación. 

A total of 526 plant assessments were submitted 

for publication in the IUCN Red List and published 

by the end of 2019. An additional 88 species 

(frailejones), previously assessed by the Instituto 

Humboldt, were reviewed by the project manager 

and submitted for publication. These assessments 

were published in the Red List website in December 

2020. 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

4.11 Una 

conferencia 

organizada 

en Bolivia y 

anuncios en 

redes 

sociales 

realizados 

para 

presentar los 

resultados a 

los 

interesados y 

público en 

general. 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

y de 

anuncios en 

redes 

sociales 

(Nov.2019). 

Given the situation with the COVID-19, this event 

was cancelled. 
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4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

4.5 Al menos 6 

expertos 

científicos de 

Bolivia 

contactados 

e invitados 

para 

participar en 

taller en 

Colombia 

para 

evaluación 

de la Lista 

Roja de 

plantas de 

los Andes 

Tropicales. 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

(Mar. 2018). 

At least six experts from Bolivia were invited to the 

Red List Assessment workshop in Colombia, but 

only four were able to attend. 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

4.8 Taller de 

identificación 

y 

delimitación 

de ACB de 

plantas y 

reptiles de 

Bolivia 

organizado, 

con la 

participación 

de al menos 

20 actores 

locales 

(investigador

es, 

organizacion

es 

gubernament

ales y 

ONGs). 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

(Nov. 2018). 

The KBA Identification and Delimitation workshop 

for plants and reptiles of Bolivia was held on June 

2019. Twenty-three stakeholder participants and 

two facilitators participated in the workshop. 

5 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

5.9 Una 

conferencia 

organizada 

en Perú y 

anuncios en 

Given the situation with the COVID-19, this event 

was cancelled. 
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150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

redes 

sociales 

realizados 

para 

presentar los 

resultados a 

los 

interesados y 

público en 

general. 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

y de 

anuncios en 

redes 

sociales 

(Nov.2019). 

5 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

5.10 Participación 

de la 

autoridad 

competente 

de 

biodiversidad 

de Perú y sus 

técnicos 

durante el 

desarrollo 

del proyecto, 

minutos de 

la reunión 

como 

producto. 

Personnel from the Ministry of the Environment of 

Peru were consulted throughout the project and 

professionals from this institution, Servicio Nacional 

Forestal and Servicio Nacional de Areas Protegidas 

participated in the KBA workshop. 

5 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

5.4 Al menos 6 

expertos 

científicos de 

Perú 

contactados 

e invitados 

para 

participar en 

taller en 

Colombia 

para 

evaluación 

de la Lista 

Roja de 

Six experts from Peru participated in the Red List 

Assessment workshop held in Bogota in November 

2018. 
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de resultados 

en Perú (sub-

donación a 

Herbario San 

Marcos). 

plantas de 

los Andes 

Tropicales. 

Evaluado por 

lista de 

participantes 

(Mar. 2018). 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

4.10 Un folleto 

general 

diseñado e 

impreso con 

los 

resultados 

principales 

del proyecto 

y una breve 

descripción 

de su utilidad 

en 

conservación 

para ser 

diseminado 

entre los 

actores 

interesados a 

nivel 

nacional y 

regional 

(Oct. 2019). 

Given that the KBA results had not been formally 

approved by the KBA Secretariat, it was decided 

that the results will be presented in an interactive 

webpage, that can be modified when the data are 

approved. 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

4.1 Un 

profesional 

seleccionado 

y contratado 

para 

compilar la 

información 

para las 

evaluaciones 

de la Lista 

Roja, su 

ingreso en 

SIS, el 

mapeo de 

distribucione

s de especies 

y los análisis 

preliminares 

para ACB 

(Sep.2017). 

A professional was hired in Bolivia during the first 

half of 2018 to compile the information for the Red 

List assessments, enter it in SIS, produce species 

distribution maps and preliminary KBA analysis. 

4 Información 

requerida para 

4.12 Participación 

de la 

Personnel from Direccion General de Biodiversidad 

y Areas Protegidas of Bolivia was consulted 
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la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

autoridad 

competente 

de 

biodiversidad 

de Bolivia y 

sus técnicos 

durante el 

desarrollo 

del proyecto, 

minutos de 

la reunión 

como 

producto. 

throughout the project and participated in the KBA 

workshop. 

4 Información 

requerida para 

la evaluación 

de la Lista Roja 

de al menos 

150 plantas 

(incluyendo 

especies 

prioritarias de 

CEPF) 

compilada, 

identificación 

de ACB y 

diseminación 

de resultados 

en Bolivia 

(sub-donación 

a Herbario 

Nacional). 

4.3 Fichas sobre 

la biología y 

ecología de 

las 150 

especies de 

plantas de 

Bolivia 

compilada e 

ingresada en 

el Servicio de 

Información 

de Especies 

(Abr. 2018). 

The information for all plant species selected for 

Bolivia was compiled and entered in SIS between 

July and November 2018. 

 
 

Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project 

or contributed to the results. 

- All Red List assessments carried out in this project, including the spatial data, 

are freely available in the Red List website. - A prototype of the interactive 

website presenting the main results of the project can be seen in the following link 

http://www.dfbook.net/uicn/. As soon as the KBA proposals are approved, the 

site will be made available and disseminated via social media. 

 

LESSONS LEARNED 

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as 

well as any related to organizational development and capacity building.  
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Consider lessons that would inform: 

- Project design process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Any other lessons learned relevant to the conservation community 

 
Below are some of the main lessons learned during the design and implementation 

of the project:- Sub-contract agreements can take quite some time, depending on 

the beaurocracy of the organizations, and sometimes may even fail if some 

contract clauses cannot be modified- It is important to have some flexibility to be 

able to adapt or modify the project in the face of external changes o situations 

(e.g. changes in KBA guidelines and review process, COVID-19)- If possible, make 

sure the methodology to be employed has been published and implemented 

before. 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or 

replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased 

sustainability or replicability. 

 

This is not the typical conservation project that CEPF usually funds. The main 

results of this project are data and information (Red List assessments and KBA 

sites) that have a validity of approximately ten years (although it is recommended 

that Red List assessments are reviewed after five years and KBA sites after eight). 

A major challenge, after the information and data are published, is for 

governmental and non-governmental organizations to use them in conservation 

and action plans, reporting for international treaties and conventions, guiding 

sustainable development, management of species and ecosystems, raising 

awareness, among other uses.  

 
SAFEGUARDS 

If not listed as a separate project component and described above, summarize the 

implementation of any required action related to social, environmental or pest 

management safeguards. 

 
No social or environmental safeguards were required for this project. 

 

ADDITONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your 

project or CEPF. 

 
 
ADDITONAL FUNDING 

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding 

secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment. 
 

Total additional funding (US$) 
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$22,000.00 

 

Type of funding 

Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 

categorizing each contribution into one of the following categories: 

 

A. Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs 

of this project) 

B. Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a 

partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project) 

C. Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region 

because of CEPF investment or successes related to this project) 

 
A. Project Co-financing (In-kind contributions) from IUCN and partners $12,000 

office and utilities $6,000 computer and software $4,000 salary of coordinators 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made 

available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and 

other communications. 

  

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone 

number, email address) below. 

 

Neil Cox, International Union for the Conservation of Nature (IUCN), 1630 

Connecticut Ave. NW, Washington, DC 20009, neil.cox@iucn.org 

   

 

 

http://www.cepf.net/

