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CEPF Final Project Completion Report 
 
 

Organization Legal Name:   The Peregrine Fund 
 

Project Title: Conservation de l’Aigle Pêcheur à travers le renforcement 
de capacité et le développement de partenariat entre 
gestionnaires de site 
 

Grant Number:  02315BIO0 
 

CEPF Region:  Madagascar et les Iles de l’Océan Indien 
 

Strategic Direction:  Direction Stratégique 2 : Appuyer la société civile pour 
renforcer l’intégration de la protection de la biodiversité 
dans les processus de décision politiques et économiques. 
 

Grant Amount:  57 228 000 MGA 
 

Project Dates:  Avril 26, 2016 – Novembre 30, 2017 
 

Date of Report:  Mars 30, 2018  

 

 

Implementation Partners 

List each partner and explain how they were involved in the project 
 
- Madagascar National Parks : En tant que Gestionnaire des AP Nosy Hara, Sahamalaza, 
Ankarafantsika et Baie de Baly, les agents de chaque site ainsi que les représentant de CLP bénéficient 
des formation et accompagnement sur le suivi écologique d’aigle pêcheur. Ils organisent et effectuent 
les observations de suivi des oiseaux au sein de leurs sites respectivement suivant le protocole de 
suivi élaboré. C.-à-d. ils intégrant l’aspect ‘Conservation de Haliaeetus vociferoides’ dans leurs outils 
de gestion et de conservation, tels que le plan de suivi ou même le PAG. 

 

Conservation Impacts 

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the 
implementation of the CEPF ecosystem profile 
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Le projet a contribué à la mise en œuvre du Profil de l’écosystème de CEPF car principalement l’espèce 
Haliaeetus vociferoides (aigle pêcheur) est une espèce endémique de Madagascar et menacée 
d’extinction de statut Critiquement en Danger (CR). Le renforcement de capacité des partenaires au 
projet, c.-à-d. les gestionnaires d’AP est une réussite. Ils sont capables d’effectuer le suivi écologique 
annuel de l’espèce. Les autres acteurs locaux, tels que VOI/Coba, CLP et les autorités locales, sont 
sensibilisés et impliqués dans la conservation de l’espèce. Tel est le cas lors de l’élaboration du plan 
d’action de conservation de l’espèce. Ils sont consultés, et puis ils ont validé le plan. Ce qui va justifier 
la participation de la population riveraine à travers les VOI dans le processus de la conservation, et 
dans le système de Suivi-Ecologique Participatif.  
 
Avec le projet 2016-2017, on a pu estimer la population globale d’aigle pêcheur de Madagascar à 
312 individus. C.-à-d. la population a connu une croissance annuelle moyenne de 1,3 % durant la 
dernière décennie.  
 
 
Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal) 
 

Impact Description Impact Summary  

 
La conservation de l’Aigle Pêcheur est 
intégrée dans la gestion des AP. 
 

 
La conservation de l’Aigle Pêcheur est considérée dans 
la planification de gestion au niveau site. L’espèce 
Haliaeetus vociferoides est incluse parmi les cibles de 
conservation des AP ciblées par le projet. Ce qui 
assurera la présence et la conservation à long termes 
de l’espèce dans les sites. Tel est le cas pour Nosy 

Hara, Sahamalaza, Baie de Baly, Ankarafantsika, 
Ankevo, Mandrozo et Tsimembo Manambolomaty. 
 

 
Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary 

 
La disponibilité de la taille de population 
d’Ankoay par site 
 
 

 
L’espèce Haliaeetus vociferoides fait l’objet de suivi 
écologique annuel au sein de ces sites en tant que cible 
de conservation d’une part, et comme indicateur 
écologique et de gestion d’autre part. 
Autrement dit, les gestionnaires des AP concernées par 
le projet connaissent la localisation des territoires de 
nidification de l’Ankoay au sein de leur site 
respectivement. 
On a la situation actuelle de la population d’ankoay 
dans 13 sites de Madagascar, ainsi que l’estimation de 
la population globale de l’espèce qui est égale à 312 
individus. 
 

 
Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact 
objectives 
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L'objectif global du projet est d'effectuer le suivi de l'évolution du statut de conservation de l'Aigle pêcheur 
de Madagascar, et que l’espèce est devenue parmi les espèces cibles de conservation de la plupart des 
sites cibles du projet. On peut citer Nosy Hara, Sahamalaza - Ile Radama, Ankarafantsika et Baie de Baly, 
en plus des deux sites Mandrozo et Tsimembo Manambolomaty qui avaient déjà reconnu l'espèce comme 
cible de conservation avant le projet. D'ailleurs, la technique de suivi transférée permet d'impliquer non 
seulement les agents de Parc mais également la population riveraine dans le processus de la conservation. 
Il s'agit donc de Suivi-Ecologique Participatif.  
Si le dernier comptage global fait en 2005-2006 a donné un nombre de 248 individus, les observations 
effectués durant ce projet 2016-2017 a permis d'estimer la taille globale de cette population à 312 individus 
environs. Le calcul est basé sur les valeurs correspondant aux sites de comparaison temporale où on a pu 
constater une nette croissance en nombre d'individus comptés de 168 à 193 dans 9 sites. Les 
augmentations sont remarquables dans les AP telles que Nosy Hara, Sahamalaza, Baie de Baly, 
Ankarafantsika, Mandrozo, Tsimembo Manambolomaty, et à Miandrivazo d'une manière inattendue. Des 
petites réductions sont observées au niveau des sites hors AP d'Antsalova, de Belo-sur-Tsiribihina et de 
Besalampy. 
 
L'objectif spécifique du projet est de mettre en place un système de suivi écologique de la population de 
l'Aigle pêcheur, commun et participatif pour les gestionnaires de site. Après les formations et avec les 
accompagnements, les gestionnaires de sites en particulier les AP mettent en œuvre activement le suivi. 
Il y a 6 sites qui ont reçu le renforcement de capacité et formation durant le projet. Mais 7 sites ayant un 
système de gestion officielle d'AP conduisent le suivi écologique régulier de l'aigle pêcheur de Madagascar, 
qui sont Nosy Hara, Sahamalaza, Baie de Baly, Ankarafantsika, Ankevo, Mandrozo et Tsimembo 
Manambolomaty.  
 
Le suivi de la reproduction annuelle (2016 et 2017) est dans les deux sites (1) Mandrozo et environs, et (2) 
Tsimembo Manambolomaty et dans tout le District d'Antsalova, est effectué dans le cadre du projet. 

 
 
Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 
{{ HTML:FGM_BASE__GRANTEE_REPORT_UNEXPECTED_IMPACT}} 
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Project Components and Products/Deliverables 

Describe the results from each product/deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

OS 1: Mise en place du 

système de suivi 

écologique de la 

population de 

l'Aigle pêcheur 

RA 1 1: Les gestionnaires de sites 

formés sur les méthodes 

d'observation et de 

recensement de l'Aigle pêcheur 

Deux étudiants en Master II de l'Université de Toliara (Rasolonjatovo Delphin 

et Razafiherison Radoniaina) sont impliqués dans la mise en œuvre du projet 

sur le suivi des Aigles Pêcheur de Madagascar.  Les deux étudiants ont effectué 

avec les personnels du TPF le recensement au niveau de sites. Des séances de 

formation ont été organisées par les chercheurs et agents de TPF (Marius R., 

Loukman K., Delphin R. et Rado) envers les gestionnaires de quatre aires 

protégées. Pour les sites Nosy Hara et Sahamalaza, la formation s'est déroulée 

à Ampasindava. Quatre participants venant de Sahamalaza dont le Chef 

Secteur et Quatre membres du Comité local du Parc sont présents. Alors que 

pour le PN Nosy Hara, il avait le Chef Secteur et un représentant de CLP qui ont 

bénéficiés de la formation. Une autre séance de formation a été organisée à 

Ankarafantsika regroupant les gestionnaires des deux aires protégées 

Ankarafantsika et Baie de Baly. 10 participants ont été présents. Venant 

d’Ankarafantsika, on a 5 agents du Parc et un membre de CLP, alors que pour 

Baie de Baly on avait 3 agents de Parc et un membre de CLP. Des séances 

d'observation pratique ont été effectuées ensemble lors de chaque formation. 

Ensuite à leur tour, les bénéficiaires allaient continuer le suivi selon leur 

planification et transférer la compétence en suivi écologique de l’espèce aux 

autres agents et CLP au niveau de leur site respectivement.  

 

Le protocole méthodologique de suivi des Ankoay a été conçu, et puis testé 

avec les gestionnaires locaux lors de la formation. Il est ensuite utilisé 

actuellement par six gestionnaires de site (Nosy Hara, Sahamalaza, 

Ankarafantsika, Baie de Baly, Mandrozo à Tambohorano, Tsimembo 

Manambolomaty à Antsalova). 
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  RA 1 2: Le comptage des oiseaux et le 

suivi de leur reproduction mis 

en œuvre 

Le comptage a été effectué dans 13 sites (Nosy Hara, Sahamalaza, Lac Tseny, 

Ankarafantsika, Baie de Baly, Mandrozo à Tambohorano, Tsimembo 

Manambolomaty Antsalova, Ankevo, Belo Tsiribihina, Besalampy, Miandrivazo, 

Malaimbandy, Manja-Morombe) entre Juin 2016 et Décembre 2017. Pour cela, 

les sites ù il y a de gestionnaires sont dotés de GPS. Nous avons obtenu les 

résultats par site tels que Nosy Hara: 14 individus adultes, 8 juvéniles, 1 

poussin sur 7 nids; Sahamalaza: 24 individus adultes (au lieu de 11) formant 12 

couples, 9 juvéniles avec 8 nids; Ankarafantsika: 8 adultes formant 4 couples, 1 

poussin pour 2 nids connus; Baie de Baly: 7 adultes formant trois couples et un 

solitaire, et 1 nid connu; Besalampy: 5 (au lieu de 3) individus adultes formant 

2 couples et 1 solitaire, et 1 poussin pour 1 couple;  Tambohorano: 12 adultes 

formant 5 couples et 2 solitaires, 4 nids et 3 poussins; Antsalova: 23 couples 

formés de 56 individus adultes (13 couples a 2 individus, et 10 couples a 3 

individus), 6 juvéniles, et 12 poussins; Ankevo: 1 couple formé de 2 individus 

adultes; Belo-sur-Tsiribihina: 16 adultes; Miandrivazo: 4 adultes formant 2 

couples avec 2 poussins; Malaimbandy: 1 couple formé de 2 adultes avec 1 

poussin; Manja-Morombe: aucun individu n'est observé ni connu.  

L'effectif global de la population de l'aigle pêcheur est actuellement estimé à 

312 individus après analyse de données de comparaison au niveau des sites de 

suivi. Ce qui nous a donné un taux de croissance annuelle moyenne égal à 

1,34%. 

 

  RA 1 3: Encadrement au niveau des 

sites réalisé 

Le suivi post-formation en matière de technique de suivi sur le comptage des 

Ankoay est effectué. Le comptage par les gestionnaires au sein de 7 sites a été 

réalisé (Nosy Hara, Sahamalaza, Ankarafantsika, Baie de Baly, Tambohorano 

Mandrozo, Ankevo et Antsalova). Après la formation, les gestionnaires des 

sites ont été accompagnés lors des observations sur site, c-à-d novembre-

décembre 2016. On a parcouru tous les habitats susceptibles d’héberger de 

l’Ankoay au sein des trois aires marines protégées de Nosy Hara, de 

Sahamalaza et de Bai de Baly, dans et autour des trois autres protégées 

Mandrozo, Ankevo et Tsimembo Manambolomaty. Pour la saison 2017, on a 

constaté que les gestionnaires de sites ont poursuit leur propre travail de suivi. 

Ceci s'explique par le fait que lors des suivis d'accompagnement de novembre-
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décembre 2018, le nombre d'individus et de nids localisés et recensés par les 

gestionnaires locaux des sites (agents ou CLP) a augmenté. Les résultats sont 

satisfaisants car on a pu faire des analyses des données obtenues afin d'obtenir 

l'estimation de la taille de la population globale. 

Toujours lors de suivi post-formation, nous avons effectué des sensibilisations 

de la population locale vivant aux alentours de l'endroit de nidification dans 

chaque site visité.  

Une série de réunions de restitution locale est organisée pour le site 

Mandrozo. Il s'agit de partage des résultats sur la situation de conservation de 

l'aigle pêcheur, ainsi que de valider ensemble de ces résultats. Ces réunions 

locales ont été réalisées en octobre 2017 dans trois villages correspondant aux 

trois Communes de l'AP : à Andranovao avec la participation de 12 autorités 

locales et 27 locaux, à Tambohorano avec 14 autorités locales et 82 

participants, et à Veromanga avec 10 autorités et 35 locaux. Les discussions 

faites durant ces réunions ont également servi de consultation pour 

l'enrichissement du plan d'action de conservation de cette espèce. 

OS 2: Mise en place d'un 

système d'échange 

d'information 

RA 2 1: Protocole de collaboration 

entre les gestionnaires de site 

élaboré 

Le draft du protocole de collaboration est déjà conçu et déjà envoyé aux 

gestionnaires de sites. Nous avons déjà reçu un feed-back de la part de ledit 

gestionnaire. Les gestionnaires de 9 sites (Nosy Hara, Sahamalaza, 

Ankarafantsika, Baie de Baly, Mandrozo, Tsimembo Manambolomaty, Belo 

Tsiribihina, Ampasindava, Ankevo) ont répondu favorablement quand on leur a 

contacté. Ces sites sont gérés par MNP, MBG, WWF, DWCT et TPF. Les 4 autres 

sites visités (Besalampy, Lac Tseny, Miandrivazo-Malaimbandy, Manja-

Morombe) n'ont pas de gestionnaire organisé. Une série d'échanges et de 

discussions est entreprise entre TPF et WWF pour le site Belo-sur-Tsiribihina. 

Et actuellement, on est en cours de finalisation du texte de collaboration. Pour 

les 4 sites de MNP, l'intégration de l'aigle pêcheur en tant que cible de 

conservation est en cours comme les gestionnaires sont en train de mettre à 

jour leur plans d'aménagement et de gestion respectivement. C'est le cas des 

sites Nosy Hara, Sahamalaza, Ankarafantsika et Baie de Baly. Concernant le site 

Manambolomaty, un plan de conservation de l'espèce est élaboré en 

concertation avec les associations locales. 
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  RA 2 2: Les informations et les résultats 

de suivi publiés et diffusés 

Après chaque descente sur terrain, les données des observations sont saisies 

et traitées. Ce qui fait qu'à la fin, on a la base de données consolidée mise à 

jour sous forme MS Excel. 

 

Deux dissertations de DEA sont rédigées et soumis dans le cadre de ce projet. 

Ces mémoires sont intitulés (1) Etude de la taille de population, de distribution 

et de l’écologie d’Aigle Pêcheur de Madagascar Haliaeetus vociferoides, dans la 

partie occidentale de Madagascar, et (2) Contribution à l’étude de la 

communauté d’oiseaux marins et côtiers le long de la côte ouest de 

Madagascar. Au départ, on a pensé d'installer un étudiant pour la partie nord 

de Nosy Hara à Soalala, et un autre pour la partie sud de Besalampy à 

Morombe. Mais à cause de la difficulté et l'éloignement des sites, ainsi que 

face au problème d'insécurité des parties ouest et sud-ouest de Madagascar, 

on les a organisés de faire tout le terrain ensemble. Les soutenances sont 

prévues pour ce mois d'Avril au Département des sciences biologiques, au sein 

de la Faculté des Sciences de l’Université de Tuléar. 

 

Un plan de d'action de conservation de l'Aigle pêcheur est élaboré à la base de 

la réalité sur le terrain. Le plan draft était alors rapporté, discuté et puis validé 

à travers l'atelier local avec les acteurs locaux à Masoarivo. Dirigée par les 

agents de TPF en novembre 2017, ont participé donc 3 Maires, 9 chefs 

fokontany et 85 membres de VOI.  Il est à noter que ce plan est rédigé en 

version malagasy pour qu'il soit bien approprié surtout par les associations qui 

sont les gestionnaires locaux au niveau du site. 
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Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or 
contributed to the results. 

{{HTML:FGM_BASE__GRANTEE_REPORT_TOOLS_PRODUCTS_OR_METHODOLOGIES}} 
 

Protocole méthodologique de suivi écologique d’Aigle Pêcheur de Madagascar: 

- “Protocole standard de suivi de la population d’Aigle Pêcheur de Madagascar Haliaeetus vociferoides 

dans leur zone de distribution” 

Un plan de conservation d’Aigle Pêcheur de Madagascar au niveau site: 

- “Drafitr’Asa ho Fiarovana ny Ankoay” 

Dissertations universitaires : 

- Delphin Rasolonjatovo. Mémoire de DEA sur “Etude de la taille de population, de distribution et de 

l’écologie d’Aigle Pêcheur de Madagascar Haliaeetus vociferoides, dans la partie occidentale de 

Madagascar”. 

- Radoniaina Razafiherison. Mémoire de DEA sur ”Contribution à l’étude de la communauté des oiseaux 

marins et côtiers le long de la côte Ouest de Madagascar". 

 

Lessons Learned 

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any 
related to organizational development and capacity building.  

 
Consider lessons that would inform: 

- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its 
success/shortcomings) 

- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its 
success/shortcomings) 

- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community 
 
- Le protocole méthodologique de suivi écologique d’Ankoay a été conçu par l’équipe scientifique de TPF, 
et puis testé au niveau site avec les gestionnaires de sites.  
 
- Le plan de conservation d’Ankoay a été élaboré la consultation et la validation par atelier avec les parties 
prenantes locales. Le plan est en fait discuté et rédigé en Malagasy. 
 
- Les accompagnements des gestionnaires locaux par les chercheurs ont renforcé leur capacité et les 
encouragent sur les observations et le suivi écologique. On a constaté une amélioration des résultats en 
comparant les données obtenues en 2016 et celles du 2017. 
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- Le fait que les agents de MNP ont reçu la formation sur l'Aigle Pêcheur de Madagascar et sur le suivi 
écologique de cette espèce a facilité l'intégration de la conservation de cette espèce dans la planification 
au niveau de leurs sites. Presque toutes les AP cible du projet ont reconnu l'importance de la conservation 
de l'aigle pêcheur et ont cette espèce intégrée en tant que cible de conservation dans leurs PAG.  
 
 

Sustainability / Replication 

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, 
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability. 

 
La durabilité de l’objet du projet serait soutenue à cause du fait que l’espèce cible est considérée comme 
cible de conservation dans au moins 7 AP. En plus, la présence de l’Aigle pêcheur au lac Tseny, découvert 
durant le projet, intéresse le promoteur de conservation du site « MAVOA » une fois évoquée par TPF. 
 

Safeguards 

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation 
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards 

 
Par rapport aux impacts environnementaux, la technique de suivi exige qu'on ne perturbe pas les animaux 
dans leurs activités. Le comptage se fait à l'œil nu et à l'aide de jumelles. La vérification de nids pour le 
suivi de la reproduction, ie comptage d'œufs et de poussins, devrait se faire durant le moment calme des 
oiseaux et quand les adultes sortent du nid (ne sont pas dans le nid).  
Par rapport aux impacts sociaux, le suivi écologique d'aigle pêcheur est une activité nouvellement 
introduite et intégrée dans la planification de la plupart des sites. Ce qui fait qu'on a pris en charge les 
déplacements et indemnisé les participants (gents du parc ou VOI ou CLP) lors des formations et les 
accompagnements aux observations et comptages. 
 

Additional Comments/Recommendations 

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or 
CEPF 

 
{{HTML:FGM_BASE__GRANTEE_REPORT_ADD_L_INFORMATION_NOT_CAPTURED_NARRATIVE}} 
 

Additional Funding 

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the 
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment 
 

Total additional funding (US$) 
{{FGM_BASE__GRANTEE_REPORT_TOTAL_AMOUNT_OF_ADDITIONAL_FUNDING_USD \# 
"Currency"}} 
 

Source de financement Montant (USD) Type de financement Année 

FAPBM - Tsimembo 92,814.68  A 2016 
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FAPBM - Mandrozo 60,896.45  A 2016 

Helmsley Foundation 84,000.00 A 2016 

CEPF - 001/16/BIO0 3,639.42 A 2016-2017 

FAPBM - Tsimembo 47,835.48  A 2017 

FAPBM - Mandrozo 45,967.74  A 2017 

Helmsley Foundation 72,000.00 A 2017 

 
 
Type of funding 
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 
categorizing each contribution into one of the following categories: 
 
A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this 

project) 
B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner 

organization as a direct result of successes with this CEPF funded project) 
C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF 

investment or successes related to this project) 
 

{{HTML:FGM_BASE__GRANTEE_REPORT_TYPE_OF_FUNDING}} 
 

Information Sharing and CEPF Policy 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, 
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, 
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications. 
  
1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-

mail address) below 
 

Name Lily-Arison Rene de Roland 
 

Organization The Peregrine Fund 
 

Mailing address Lot VA 26 AH  -  Tsiadana 
BP. 4113 
101 – Antananarivo  
Madagascar 
 

Telephone number +(261) 20 22 67840 
 

E-mail address lilyarison@yahoo.fr 
pfundmad@iris.mg 
 

 
 

http://www.cepf.net/

