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CEPF Final Completion and Impact Report 
 
 

Organization’s Legal Name:   Nature and Culture International 

Project Title: “Fostering Community-based Conservation in 

Utcubamba Key Biodiversity Area in Peru” 

Grant Number:  CEPF-108981 

Hotspot:  Tropical Andes II 

Strategic Direction:  1 Improve protection and management of 36 

priority KBAs to create and maintain local support 

for conservation and to mitigate key threats. 

Grant Amount:  $136,884.29 

Project Dates:  January 01, 2019 - October 31, 2022 
 

Date of Report:  March 21, 2023  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

1.Municipalidad Distrital de San Pablo y Cuispes: Apoyaron en las actividades de promoción 

del desarrollo turístico local, participaron durante el desarrollo del plan de desarrollo 

turístico y el plan de negocios de las cataratas Gocta y Yumbilla.  

2.Comunidad Campesina de San Pablo: Lideraron el proceso para el reconocimiento de su 

ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta,brindaron las facilidades y participaron activamente 

en las actividades desarrolladas dentro del proyecto. 

3.Comunidad Campesina de Cuispes: Brindo los espacios para el desarrollo de las reuniones 

de socialización y asambleas para iniciar el proceso de reconocimiento de su ACP. Brindo las 

facilidades y participo activamente junto a sus comuneros en las actividades desarrolladas 

dentro del proyecto. 

4.Asociación de Turismo Comunal: Proporcionaron información sobre la situación turística en 

la localidad, participaron en la elaboración del plan de desarrollo turístico y el plan de 

negocios. En la última etapa del proyecto se desarrollo la capacitación a los miembros de las 

asociaciones en el manejo del uso de guía de biodiversidad y sobre avistamiento de aves. 

5.Agencias de viajes u operadores turísticos y Emprendedores turísticos locales de Cuispes y 

San Pablo: Proporcionaron información sobre la demanda de los destinos turísticos de la 

localidad, información útil para la elaboración del plan de desarrollo turístico y el plan de 

negocios de las cataratas Gocta y Yumbilla, de las comunidades de Gocta y Cuispes 

respectivamente.  

6.Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza: Participaron en el inventario 

biológico, tanto a través del apoyo en la recolección en campo de información, como en la 

organización de talleres y la elaboración del artículo de difusión de los resultados del 

inventario biológico.  

7.Gobierno Regional de Amazonas (GORE Amazonas): Desempeño un rol político 

importante, al fomentar la participación de sus diferentes direcciones regionales, como la 

ARA y la DIRCETUR. 
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CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Muestras representativas del ACB Utcubamba 

(PER 84) se conservan gracias al 

establecimiento de dos áreas de conservación 

privada, al mejor conocimiento de la 

biodiversidad del ACB y a la adopción de 

prácticas económicas y productivas sostenibles 

en las comunidades campesinas de San Pablo y 

Cuispes. 

Con el reconocimiento de la ACP Comunal San 

Pablo-Catarata Gocta, la comunidad asumió el 

compromiso de proteger los bosques y pajonales 

dentro de su ACP, así como hacer un buen uso de 

los recursos que se encuentran dentro. La 

conservación de sus recursos esta ligado 

estrechamente con el desarrollo de una de sus 

actividades principales, el turismo, el cual se 

desarrolla además de San Pablo, también en 

Cuispes.  

Es por eso que en el caso de Cuispes a pesar de no 

tener un área reconocida por el MINAM, la 

comunidad está comprometida también a la 

protección de sus recursos naturales y la fauna y 

flora que habita en ella.  

Con los resultados del estudio biológico dentro del 

ACB, se ha realizado capacitaciones para difundir las 

especies de importancia, así como para capacitar a 

las asociaciones de turismo comunal en la 

identificación de estas especies, con la finalidad de 

que los guías tengan una herramienta y una 

alternativa más que ofrecer a sus visitantes, de esta 

forma logramos que se comprometan a la protección 

de estas especies. 

A pesar de la pandemia se lograron desarrollar 

talleres para el desarrollo de actividades productivas 

sostenibles y a pesar que el proyecto finalizó, las 

autoridades buscan un enfoque sostenible para sus 

nuevos proyectos aplicados a fondos concursables. 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 

Un área de conservación privada de 

aproximadamente 2,500 hectáreas ha sido 

reconocida por el SERNANP en el territorio de 

la comunidad campesina San Pablo. 

La comunidad de San Pablo cuenta con el 

reconocimiento oficial por parte del MINAM de su 

Área de Conservación Privada Comunal-San Pablo 

Catarata Gocta, con una extensión de 2,603.57 

hectáreas. Las cargas del ACP fueron inscritas en 

SURNARP. La Comunidad ha cumplido con la 

presentación de sus informes anuales de 

cumplimiento de compromisos, los cuales han sido 

presentados ante el SERNANP.  

Así mismo, se cuenta con un comité de gestión 

encargada de liderar la gobernanza del ACP. este 

Comité se encuentra empoderado y se han 
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Impact Description Impact Summary 

fortalecido sus capacidades durante tanto en el 

proceso de creación del ACP como en el desarrollo 

del plan de manejo del área, documento que servirá 

en la gestión del ACP a largo plazo. Además, la junta 

directiva y el comité de gestión han participado de 

talleres de capacitación realizados por el SERNANP, 

sobre temas de monitoreo, vigilancia y 

cumplimientos de compromisos. En último trimestre 

del año, tuvieron inspección indirecta (virtual) por 

parte del SERNANP, donde se constató el 

cumplimiento de los compromisos de conservación. 

Un área de conservación privada de 

aproximadamente 3,500 hectáreas en territorio 

de la comunidad campesina de Cuispes se 

encuentra en proceso de creación avanzado en 

el SERNANP hasta la presentación de la 

segunda y última fase (“Ficha técnica”). 

No se ha logrado avanzar con el proceso para 

establecer el ACP en la comunidad de Cuispes 

debido a que no se concretó la asamblea para la 

obtención del acta comunal que aprueba el inicio del 

proceso del ACP ante el SERNANP. Estas asambleas 

requieren de la presencia de un mínimo de 

comuneros habilitados para votar, alrededor de 80 

personas. En 2019, la asamblea para aprobar el acta 

fue postergada en repetidas ocasiones debido a los 

procesos de organización interna de la comunidad, 

aspecto que hemos respetado. En 2020, con la 

llegada de la pandemia Covid-19, quedaron 

suspendidas reuniones masivas en todo el país 

(emergencia sanitaria). Sin el acta de aprobación 

comunal era imposible continuar esta y otras 

actividades relacionadas al proceso de creación del 

ACP Cuispes (Componente 2), por lo que se propuso 

a CEPF la cancelación de esta actividad, lo cual fue 

aprobado.  

Sin embargo, se recopilo la documentación 

necesaria y la ficha técnica preliminar, toda esta 

documentación fue entregada a la junta directiva del 

periodo 2021-2022. Por lo que, si seda las 

condiciones adecuadas apoyaremos la iniciativa de 

la comunidad fuera del marco del proyecto. 

Encuesta a turistas mostrando un aumento en 

su satisfacción en la visita a los atractivos 

turísticos de las comunidades; porcentaje de 

incremento mensual de visitas a la pagina web 

en 10%. 

Proceso en desarrollo. Este impacto no ha sido 

medido debido a varias razones. La principal es que 

el ingreso de turistas a ambas comunidades aún no 

llega a los niveles previos a la pandemia, por lo que 

las asociaciones de las comunidades de San Pablo y 

Cuispes han considerado que una encuesta en esta 

época no reflejará el impacto real del proyecto 

(debido a la crisis sanitaria Covid-19 la actividad 

turística local se paralizó completamente en ambas 

comunidades, obteniendo ambas asociaciones 

permiso del gobierno para retomar sus actividades  

a fines de octubre 2020). En junio de 2022, el 

proyecto retomó las actividades de apoyo al turismo 

comunitario que quedaron pendientes, y recién a 

finales de octubre del 2023 se logró completar todas 
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Impact Description Impact Summary 

las actividades pendientes de apoyo al turismo rural 

comunitario en San Pablo y Cuispes. 

Especies detonadoras, endémicas y en peligro 

del ACB Río Utcubamba (PER 84) identificadas; 

esta información ha sido difundida al menos a 

10 entidades relevantes de la comunidad 

académica y estatales de nivel local, regional y 

nacional. 

Se ha cumplido con la difusión de los resultados del 

estudio biológico de especies detonadoras, 

endémicas y en peligro del ACB Río Utcubamba 

(PER-84). La difusión se realizó mediante talleres 

informativos, publicaciones en prensa regional 

escrita y digital, dando a conocer la gran riqueza 

biológica presente en la zona y la importancia de las 

especies detonadoras. Asimismo, se publicó y 

difundió la Guía de Campo de Biodiversidad del ACB 

Río Utcubamba a una lista selecta de entidades 

públicas y privadas. Finalmente, se redactó el 

articulo científico que fue publicado el 17 de marzo 

de 2022 por MDPI en la 2.ª Conferencia Electrónica 

Internacional sobre la Diversidad (IECD 2022), en la 

sesión "Nueva información sobre la biodiversidad de 

las plantas, los animales y los microbios". Toda esta 

difusión permitirá continuar con el esfuerzo de 

proteger los bosques y pajonales que albergan a 

estas especies y también habremos ayudado a 

promover el desarrollo del turismo de las 

comunidades involucradas. 

Veinte (20) hectáreas de zonas deforestadas 

de las comunidades de San Pablo y Cuispes 

reforestadas y en proceso de recuperación. 

A la fecha se ha logrado cumplir con la meta. El 

proyecto tuvo la meta de sembrar especies nativas 

en un total de 20 hectáreas de zonas deforestadas, 

principalmente en zonas del paisaje de las cataratas 

y sus rutas de acceso. Con el asesoramiento técnico 

de NCI, las comunidades de San Pablo y Cuispes 

han logrado completaron la siembra de plantones 

durante el primer semestre del 2021. Estamos muy 

satisfechos por estos logros considerando las 

limitaciones de viajes de los técnicos de NCI ante la 

crisis sanitaria. 

Ciento veinte (120) comuneros, incluyendo 

treinta (30) mujeres de las comunidades de 

San Pablo y Cuispes desarrollan sus 

actividades agropecuarias en forma 

ecológicamente sostenible. 

Se ha logrado un impacto parcial. El proyecto ha 

logrado capacitar a un total de 100 comuneros en 

prácticas agropecuarias ecológicamente sostenibles, 

incluyendo 30 mujeres de las comunidades de San 

Pablo y Cuispes. A lo largo del proyecto se 

impartieron talleres teóricos con el fin de mejorar 

capacidades de los agricultores en el desarrollo de 

sus actividades agropecuarias de forma sostenible, 

mediante prácticas amigables con el medio 

ambiente. En 2020, se completaron los talleres 

teóricos de manera virtual, sin embargo, estando 

imposibilitados de viajar al campo para evitar 

contagios Covid-19, se tuvo que cancelar las 

capacitaciones presenciales que debían desarrollarse 

con las comunidades en las parcelas piloto de 

silvopastura y agroforestería. 
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Impact Description Impact Summary 

Porcentaje del territorio de las comunidades 

manejado en forma sostenible, de acuerdo con 

la zonificación territorial y el plan de manejo de 

recursos de sus comunidades. 

Gracias al trabajo de sensibilización y capacitaciones 

en el uso de los mapas temáticos de la zonificación 

territorial e implementación del plan de manejo de 

recursos. La gran mayoría de los miembros de las 

comunidades demuestran respeto a los espacios 

destinados a conservar y entendimiento de la 

importancia de sus bosques y pajonales, así como 

los beneficios de un ecosistema saludable para el 

desarrollo de sus actividades económicas, 

principalmente la agricultura y el turismo. El 58% 

aproximadamente del territorio de la comunidad se 

encuentra protegido y bajo manejo.   Se prevé 

continuar monitoreando en el mediano y largo plazo 

como parte del trabajo de NCI en el programa 

especial Utcubamba. 

El proyecto se gestiona efectivamente y 

cumple con las políticas de monitoreo de CEPF, 

sus indicadores de resultado y con la 

programación de actividades. 

El proyecto se gestionó efectivamente desde la sede 

de NCI en Chachapoyas, región Amazonas y siempre 

en coordinación con el equipo de la Dirección 

Ejecutiva de NCI -Perú y el equipo técnico regional 

de CEPF, revisando y resolviendo aspectos 

programáticos y financieros del proyecto, en línea 

con las políticas de CEPF y procedimientos internos 

de NCI. NCI cumple con las políticas de monitoreo 

de CEPF, revisa periódicamente los indicadores de 

resultados y está cumpliendo con la programación 

de actividades conforme al marco lógico aprobado 

en la última enmienda A-04674, que aprueba 

reiniciar las actividades suspendidas. 

Incidentes de incendios forestales en el ACP 

son controlados rápidamente y se evita su 

expansión gracias a la intervención oportuna 

de la comunidad de San Pablo equipada por el 

proyecto. 

A la fecha se ha logrado un impacto parcial. Con el 

apoyo financiero de CEPF, NCI ha logrado adquirir y 

equipar con herramientas e indumentaria básicas a 

un total de ocho (8) miembros del comité de gestión 

para responder rápidamente a incidentes de 

incendios forestales que podrían afectar el ACP 

Comunal San Pablo-Catarata Gocta. Así mismo, NCI 

organizó una capacitación virtual de miembros de la 

comunidad con el personal del Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas - SERNANP especializado en 

incendios forestales en áreas protegidas; para abril 

del 2023, como parte de las actividades del 

programa especial Utcubamba, se tiene programado 

una segunda capacitación virtual. Como parte de las 

coordinaciones del comité de gestión que demuestra 

el compromiso a la gestión de su ACP, en agosto de 

2021, se concretó el taller práctico presencial, con el 

apoyo de la Compañía de Bomberos 111 de 

Chachapoyas, donde se tocó temas como el uso y 

cuidado de los equipos, temas de seguridad y 

manejo del fuego. Con todas las capacitaciones 

realizadas y contando con la indumentaria apropiada 

se espera en el corto plazo lograr el impacto 

esperado al estar preparados para controlar 
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Impact Description Impact Summary 

incendios forestales. Cabe señalar que últimamente 

no se han reportado incendios en la zona, gracias al 

trabajo de prevención. 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
Una de las principales amenazas a las que se enfrenta el ACB Río Utcubamba es la quema 

de bosques que realizan algunos pobladores motivados por creencias de prácticas agrícolas 

sumado a fenómenos climáticos como la sequía y altas temperaturas. Estos incidentes 

muchas veces detonan en incendios forestales. Gracias al proyecto, la comunidad ya cuenta 

herramientas e indumentaria. Asimismo, se realizó un taller virtual con personal especialista 

en control de incendios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP, 

talleres de sensibilización en manejo y prevención de incendios y también capacitaciones 

presenciales con la compañía de Bomberos 111 de Chachapoyas.  Gracias a los talleres, a la 

fecha no se ha registrado ningún incendio en la comunidad de San Pablo, demostrando el 

compromiso de la comunidad por proteger sus recursos naturales. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
1.RECONOCIMIENTO DE LA ACP COMUNAL SAN PABLO - CATARATA GOCTA: Fue reconocida 

por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP) en abril del 2019. A la actualidad, 

la comunidad ha cumplido con sus compromisos asumidos de presentar sus informes 

anuales, cuentan con un plan de manejo para su ACP, tienen un comité gestión vigente y 

capacitado, realizan monitoreo y vigilancia en su ACP. En el mes de octubre el SERNANP 

realizó inspección indirecta (virtual) verificando el cumplimiento de sus compromisos de 

conservación.  

 

2.AVANCES EN RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PODER INICIAR LA 

PROPUESTA DE ACP EN LA COMUNIDAD DE CUISPES: A pesar de los intentos no se pudo 

lograr iniciar formalmente el proceso para creación de la ACP, sin embargo, la comunidad 

cuenta con toda la documentación necesaria para poder iniciar a futuro el proceso ante el 

SERNANP. 

 

3.DOS PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO PARALAS COMUNIDADES DE SAN PABLO Y 

CUISPES: CEPF financió los planes de desarrollo turístico y los planes de negocio de ambas 

comunidades, sin embargo, el producto no tiene la calidad esperada, por lo que NCI está 

buscando los fondos, para mejorar la calidad de estos productos y así gestionar ante las 

entidades competentes 

 

4.PROPUESTAS PARA DONANTES (APARTE DE CEPF) PARA FINANCIAR LOS PLANES DE 

DESARROLLO TURÍSTICO. Se tiene preparada una propuesta para fondo estatal 

PROCOMPITE. El proyecto busca financiar actividades de turismo comunitario en la 

comunidad de San Pablo (acondicionamiento y mejoramiento de servicios de hospedaje y 

alimentación). El fondo PROCOMPITE fue lanzado por el gobierno regional de Amazonas en 

el mes de junio 2022, sin embargo, no se pudo presentar la propuesta, debido a que los 

pobladores que estaban involucrados en el proyecto, no contaban con el dinero para la 

contrapartida requerida y esto a que debido a la pandemia los negocios locales no tienen la 

misma afluencia que antes. Se espera que mejore la situación económica y poder aplicar el 

siguiente año. 
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5.PANELES INFORMATIVOS Y MERCHANDISING: Los paneles para difundir el potencial 

turístico de las comunidades de San Pablo y Cuispes fueron diseñados construidos e 

instalados. Se realizó la compra y donación de merchandising con diseños relacionados a la 

diversidad biológica y turística de las comunidades. Se ha entregado también diseños de 

branding y marketing a las asociaciones de turismo comunal. 

 

6.GUIA DE BIODIVERSIDAD DEL ACB PER-84 Y RESULTADOS DEL ESTUDIOBIOLOGICO DE 

ESPECIES DETONADORAS - PUBLICADO Y DIFUNDIDO: Como parte del plan de difusión de 

los resultados del estudió biológico realizado en el Área Criticade Biodiversidad ACB PER- 

84, completamos la elaboración, publicación y difusión de la guía de campo de la 

Biodiversidad de esta ACB. Con apoyo de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza y el 

especialista de CORBIDI, se redactó también el articulo científico Rediscovering the Richness 

and Endemism of the Tetrapod Fauna within the Utcubamba River Key Area for Biodiversity, 

in Northwestern Peru, el cuál fue presentado at the 2nd International Electronic Conference 

on Diversity (IECD 2022)—New Insights into the Biodiversity of Plants, Animals and 

Microbes, 15–31 March 2022; Available online: https://sciforum.net/event/IECD2022. Se 

realizó también los talleres de capacitación a las asociaciones de turismo de las 

comunidades de San Pablo y Cuispes, sobre observación de aves y el uso de la guía de 

biodiversidad. 

 

7.DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DE SUELOS Y RECURSOS 

NATURALES Y ZONIFICACIÓN DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN PABLO 

Y CUISPES. Los documentos fueron entregados a la junta directiva comunal y a la 

municipalidad distrital, documentos que serán utilizados en la gestión territorial de la 

comunidad. 

 

8.VIVEROS COMUNALES - PRODUCIENDO Y CUMPLIENDO METAS DEREFORESTACION CON 

ESPECIES NATIVAS: Se ha logrado producir 35,658 plantones entre la comunidad de San 

Pablo y Cuispes. Antes de la pandemia, en condiciones de trabajo normales - había 

proyectado una producción de 40 mil plantones. 

 

9.ESTABLECIMIENTO DE AL MENOS 40.000PLÁNTULAS EN CAMPO DEFINITIVO (20.000 

PORCOMUNIDAD). Se ha logrado sembrar especies nativas en un total de 20 hectáreas de 

zonas deforestadas, principalmente en zonas del paisaje de las cataratas y sus rutas de 

acceso de las comunidades de San Pablo y Cuispes.  

 

10.FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRACTICAS AGRICOLAS. Se desarrollar 

capacitaciones en prácticas agrícolas sostenibles, manejo de plantas en campo definitivo y 

reforzamiento de la importancia ecológica y socioeconómica de las áreas protegidas, 

mejorando los conocimientos de los beneficiarios del proyecto. 

 

11.PROYECTO PRODUCTIVO ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN 

PABLO. Se formulo un proyecto productivo en producción de paltas, utilizando sistemas 

agroforestales. La propuesta fue presentada a AGROIDEAS. 

 

12.IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y ESTRATEGIAS DE 

RESOLUCIÓN/ PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN TORNO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE 

LAS CATARATAS DE GOCTA Y YUMBILLA. El estudio permitió identificar la situación social en 

ambas comunidades en torno a la actividad turística, lo cual facilito el trabajo en el 

proyecto. 

 

13.COMUNIDAD DE SAN PABLO - EQUIPADA PARA EL CONTROL DEL 

INCENDIOSFORESTALES: Se realizaron talleres virtuales y presenciales para el uso de las 
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herramientas contra incendios forestales, con el apoyo de la compañía de Bomberos 111 de 

Chachapoyas. Este taller coordinado íntegramente por el comité de gestión y la comunidad 

campesina de San Pablo, lo cual demuestra el compromiso por parte del comité de gestión 

de la ACP. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

2,500 hectáreas en la 

comunidad campesina de 

San Pablo aprobado por el 

Consejo Directivo del 

SERNANP y por el MINAM. 

1.3 Características e importancia 

del ACP socializada en la 

comunidad de San Pablo, 

antes y después de su 

aprobación por el MINAM. 

May/2019 

Logrado y reportado. Los talleres de 

socialización de la importancia y riqueza 

biológica del ACP se realizarón durante todo el 

ciclo del proyecto, aprovechando cada espacio 

que se tenga con los comuneros. 

2.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

3,500 hectáreas, en la 

comunidad campesina de 

Cuispes, presentado al 

SERNANP para su 

reconocimiento. 

2.8 Características e importancia 

del ACP socializada en la 

comunidad de Cuispes, 

antes y después de su 

presentación al SERNANP. 

May/2020 

Logrado. El equipo ha aprovechado todos los 

espacios, como talleres de socialización, taller 

de presentación de los resultados del estudio 

biológico del ACB PER- 84 y las asambleas 

comunales, para educar y difundir sobre 

importancia de proteger los ecosistemas de 

bosques y pajonales, así como la riqueza 

biológica que albergan. Sin embargo, no se 

logró iniciar el proceso de reconocimiento de 

la ACP en Cuispes. 

1.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

2,500 hectáreas en la 

comunidad campesina de 

San Pablo aprobado por el 

Consejo Directivo del 

SERNANP y por el MINAM. 

1.4 Elaboración del Plan de 

Manejo del ACP y formación 

del Comité de Gestión. 

Oct/2019 

Logrado y reportado. Se cuenta con un comité 

de gestión electo del ACP con quienes se 

trabajo  la elaboración del plan de manejo del 

ACP, eñ cuál fue aporbado y entregado a la 

comunidad y sus autoridades. 

2.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

3,500 hectáreas, en la 

comunidad campesina de 

Cuispes, presentado al 

2.1 Vigencia de poder de la 

nueva Junta Directiva 

comunal. Mar/2019 

Logrado y reportado. Este 2022 se hará la 

elección de la nueva junta directiva, el equipo 

técnico de NCI apoyara a esta nueva junta 

directiva a lograr su inscripción ante SUNARP, 

fuera del tiempo de ejecución del proyecto y 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

SERNANP para su 

reconocimiento. 

esto como parte de las actividades del 

programa especial Utcubamba. 

3.0 Dos Planes de Desarrollo 

Turístico en torno a los 

atractivos turísticos de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes (cataratas, 

bosques y biodiversidad), 

diseñados, difundidos, 

parcialmente 

implementados y con 

financiamiento asegurado. 

3.2 Propuestas para donantes 

(aparte de CEPF) para 

financiar los planes de 

desarrollo turístico. 

Oct/2019 

Parcialmente logrado. Se tiene una propuesta 

de financiamiento para fondo estatal 

PROCOMPITE, el proyecto busca financiar 

actividades de turismo comunitario en la 

comunidad de San Pablo (acondicionamiento y 

mejoramiento de servicios de hospedaje y 

alimentación). El fondo PROCOMPITE fue 

lanzado en el mes de junio del 2022, no se 

pudo presentar la propuesta, debido a que los 

pobladores que estaban involucrados en el 

proyecto, no contaban con el dinero para la 

contrapartida y esto a que debido a la 

pandemia los negocios locales no tienen la 

misma afluencia que antes, se espera mejorar 

la situación económica y poder aplicar el 

siguiente año. 

3.0 Dos Planes de Desarrollo 

Turístico en torno a los 

atractivos turísticos de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes (cataratas, 

bosques y biodiversidad), 

diseñados, difundidos, 

parcialmente 

implementados y con 

financiamiento asegurado. 

3.7 Elaboración de una guía 

informativa sobre la 

biodiversidad de las 

comunidades de San Pablo y 

Cuispes, y el ACB PER 84, 

para educación de la 

población local y el público 

visitante. Set/2022 

Logrado y reportado. Se cuenta con la guía de 

biodiversidad que fue entregada a las 

comunidades campesinas. En la última etapa 

del proyecto se realizó talleres para el uso de 

la guía en la identificación de especies de 

importancia, así como para el avistamiento de 

aves. Esta actividad con el fin de dar una 

alternativa más a los visitantes. 

3.0 Dos Planes de Desarrollo 

Turístico en torno a los 

atractivos turísticos de las 

3.8 Un plan de entrega y 

mantenimiento de los 

equipos y productos que se 

Cancelado. El presupuesto de esta actividad 

fue reasignado a la formulación de un 

proyecto para aplicar al fondo concursable 
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comunidades de San Pablo 

y Cuispes (cataratas, 

bosques y biodiversidad), 

diseñados, difundidos, 

parcialmente 

implementados y con 

financiamiento asegurado. 

entreguen a las asociaciones 

de turismo comunal. 

May/2019 

estatal PROCOMPITE y también para la 

producción de clips y videos cortos de alta 

calidad (incluyendo imágenes paisajísticas 

aéreas capturadas con drones) en la 

comunidad de San Pablo. Esta reasignación 

fue aprobada en la enmienda A03248. 

1.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

2,500 hectáreas en la 

comunidad campesina de 

San Pablo aprobado por el 

Consejo Directivo del 

SERNANP y por el MINAM. 

1.1 Segunda etapa del 

Expediente Técnico ("Ficha 

Técnica") del ACP aprobada 

por el SERNANP y enviada al 

MINAM para su aprobación. 

May/2019 

Logrado y reportado. El expediente técnico es 

uno de los insumos para la última etapa del 

proceso de reconocimiento de una ACP. La 

ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta se 

encuentra reconocida por el MINAM. 

1.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

2,500 hectáreas en la 

comunidad campesina de 

San Pablo aprobado por el 

Consejo Directivo del 

SERNANP y por el MINAM. 

1.2 Resolución Ministerial del 

MINAM que aprueba el 

reconocimiento de la 

creación del ACP y 

presentación del mismo a 

SUNARP. Oct/2019 

Logrado y reportado. El ACP Comunal San 

Pablo-Catarata Gocta fue reconocida con 

resolución ministerial N°115-2019-MINAM e 

inscrita ante SUNARP. 

2.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

3,500 hectáreas, en la 

comunidad campesina de 

Cuispes, presentado al 

SERNANP para su 

reconocimiento. 

2.2 Cuatro (04) mapas 

temáticos preliminares 

(mapa de ubicación, mapa 

memoria descriptiva, etc.) y 

dos expedientes de 

búsqueda catastral 

elaborados para la 

presentación de la Primera 

Etapa del Expediente 

Técnico. Mar/2019 

Logradop y reportado. Son insumos 

presentados a la junta directiva comundal 

como parte de los insumos para que puedan 

iniciar  el proceso de reconocimiento de la 

propuesta de ACP de la comunidad de 

Cuispes. 
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2.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

3,500 hectáreas, en la 

comunidad campesina de 

Cuispes, presentado al 

SERNANP para su 

reconocimiento. 

2.3 Acta de Asamblea Comunal 

para iniciar el proceso formal 

de reconocimiento ante el 

SERNANP del ACP Cuispes. 

May/2019 

Cancelado. Durante todo el proceso de 

socialización de la propuesta de ACP se ha 

participado en diferentes asambleas 

comunales; sin embargo, la comunidad 

siempre mencionaba no tener un espacio solo 

para tocar este tema, por lo que se solicitó a 

CEPF extender el proyecto hasta setiembre del 

2020 (aprobado por enmienda A03248). Es así 

que para la asamblea programada para el 14 

de marzo del 2020 se esperaba la obtención 

del acta de aprobación del ACP Cuispes, 

requisito indispensable del expediente técnico. 

Sin embargo, debido a la coyuntura Covid-19, 

la comunidad decidió suspender todo tipo de 

asambleas, reuniones y talleres, por lo que, 

dicha asamblea no se realizó. Sumado a esto, 

CEPF restringió las actividades en las 

comunidades, no permitiendo actividades 

presenciales, por lo que, en la enmienda 

A03745 de setiembre del 2020 se suspende 

formalmente el proyecto, en dicha enmienda 

se aprueba cancelar todas las actividades 

restantes para la creación del ACP Cuispes. 

Todos los documentos obtenidos en este 

proceso fueron socializados con las nuevas 

juntas directivas de la comunidad. El equipo 

técnico de NCI hará seguimiento y de 

concretarse la voluntad de iniciar el proceso 

de reconocimiento de su ACP, apoyará su 

creación más allá del proyecto. 
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2.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

3,500 hectáreas, en la 

comunidad campesina de 

Cuispes, presentado al 

SERNANP para su 

reconocimiento. 

2.4 Primera etapa del 

Expediente Técnico del ACP 

enviada al SERNANP. 

Jun/2019 

Parcialmente logrado. Todos los documentos 

recopilados necesarios para completar la 

primera etapa de la creación del ACP, 

incluyendo la vigencia de poder de la junta 

directiva, padrón de comuneros hábiles, 

estatutos de la comunidad, título de 

propiedad, etc. fueron entregados a la junta 

directiva. Es decir, toda la documentación 

trabajada a fin de retomar el proceso de 

creación del ACP de darse la oportunidad. 

2.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

3,500 hectáreas, en la 

comunidad campesina de 

Cuispes, presentado al 

SERNANP para su 

reconocimiento. 

2.5 Una Resolución Directoral 

emitida por el SERNANP, 

que aprueba el inicio del 

procedimiento para el 

reconocimiento del ACP. 

Dic/2019 

Cancelado. Pese a los esfuerzo no se pudo 

lograr cumplir con esta actividad, debido a 

que no cumplimos con uno de los requisitos 

más importantes, el acta de asamblea general 

de la comunidad solicitando la creación del 

ACP. 

2.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

3,500 hectáreas, en la 

comunidad campesina de 

Cuispes, presentado al 

SERNANP para su 

reconocimiento. 

2.6 10 mapas temáticos (Mapa 

Base, Mapas Físicos, Mapa 

de Zonificación, etc) para la 

segunda etapa Expediente 

Técnico ("Ficha Técnica") de 

ACP. Ene/2020 

Parcialmente logrado. Se elaboraron los 

mapas temáticos solicitados por el SERNANP, 

los mismos que fueron entregados junto al 

borrador de la Ficha Técnica del ACP a la junta 

directiva. Esta información debe ser trabajada 

y verificada en campo con una nueva junta 

directiva comunal que muestre interés en 

crear el área. 

2.0 Expediente técnico de un 

ACP de aproximadamente 

3,500 hectáreas, en la 

comunidad campesina de 

Cuispes, presentado al 

2.7 Segunda Etapa del 

Expediente Técnico ("Ficha 

Técnica") del ACP aprobada 

por la Comunidad 

Campesina de Cuispes y 

Parcialmente logrado. Se tiene un borrador de 

la Ficha Técnica de la propuesta de ACP de la 

Comunidad Cuispes que fue entregado a la 

junta directiva. 
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SERNANP para su 

reconocimiento. 

presentada al SERNANP. 

Mar/2020. 

3.0 Dos Planes de Desarrollo 

Turístico en torno a los 

atractivos turísticos de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes (cataratas, 

bosques y biodiversidad), 

diseñados, difundidos, 

parcialmente 

implementados y con 

financiamiento asegurado. 

3.1 Dos Planes de Desarrollo 

Turístico para las 

comunidades de San Pablo y 

Cuispes, los mismos que 

incluyen un diagnóstico 

situacional de la actividad 

turística, un plan de 

negocios y capacitación a 

mujeres y hombres 

emprendedores y agencias 

de viaje.May/2019 

Parcialmente logrado. CEPF financió los planes 

de desarrollo turístico y los planes de negocio 

de ambas comunidades, sin embargo, el 

producto no tiene la calidad esperada, por lo 

que NCI está buscando los fondos, para 

mejorar la calidad de estos productos y así 

gestionar ante las entidades competentes. 

3.0 Dos Planes de Desarrollo 

Turístico en torno a los 

atractivos turísticos de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes (cataratas, 

bosques y biodiversidad), 

diseñados, difundidos, 

parcialmente 

implementados y con 

financiamiento asegurado. 

3.3 Dos paneles informativos, 

uno para la comunidad de 

San Pablo y otro para la 

comunidad de Cuispes, 

diseñados, construidos e 

instalados. Ago/2022 

Logrado. Se instalo el panel informativo en 

ambas comunidades campesinas, con la 

coordinación con las asociaciones de turismo 

de las comunidades de San Pablo y Cuispes. 

3.0 Dos Planes de Desarrollo 

Turístico en torno a los 

atractivos turísticos de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes (cataratas, 

bosques y biodiversidad), 

diseñados, difundidos, 

parcialmente 

3.4 Adquisición de equipamiento 

turístico básico (bastones de 

trekking, carpas de 

emergencia, botas para 

alquiler, etc.) para las 

comunidades de San Pablo y 

Cuispes. Sep/2019 

Cancelado. El presupuesto de esta actividad 

fue reasignado a la formulación de un 

proyecto para aplicar al fondo concursable 

PROCOMPITE y también para la producción de 

clips y videos cortos de alta calidad (incluido 

imágenes paisajísticas aéreas capturadas con 

drones) en la comunidad de San Pablo. Esta 
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implementados y con 

financiamiento asegurado. 

reasignación fue aprobada en la enmienda 

A03248. 

3.0 Dos Planes de Desarrollo 

Turístico en torno a los 

atractivos turísticos de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes (cataratas, 

bosques y biodiversidad), 

diseñados, difundidos, 

parcialmente 

implementados y con 

financiamiento asegurado. 

3.5 Adquisición de 

merchandising para la venta 

a visitantes por las 

comunidades de San Pablo y 

Cuispes. Ago/2022. 

Logrado. Se realizó la compra de 

merchandising, la cual ya fue entregada a las 

asociaciones de turismo de las comunidades 

de San Pablo y Cuispes, estos productos están 

puestos a la venta. 

3.0 Dos Planes de Desarrollo 

Turístico en torno a los 

atractivos turísticos de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes (cataratas, 

bosques y biodiversidad), 

diseñados, difundidos, 

parcialmente 

implementados y con 

financiamiento asegurado. 

3.6 Una página web de 

atractivos turísticos de las 

comunidades de San Pablo y 

Cuispes. Oct/2019. 

Cancelado. El presupuesto de esta actividad 

fue reasignado a la formulación de un 

proyecto para aplicar al fondo concursable 

estatal PROCOMPITE y también para la 

producción de clips y videos cortos de alta 

calidad (incluyendo imágenes paisajísticas 

aéreas capturadas con drones) en la 

comunidad de San Pablo. Esta reasignación 

fue aprobada en la enmienda A03248. 

4.0 Un documento de 

Zonificación de los 

Territorios Comunales y un 

documento de Plan de 

Manejo de Recursos de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes, aprobado por 

las comunidades. 

4.1 Un informe de identificación 

del uso actual de suelos y 

recursos naturales de las 

comunidades de San Pablo y 

Cuispes. Abr/2019 

Logrado y reportado. Los documentos fuero  

entregados a las comunidades y serviran 

como una herrmienta de gestión. 
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4.0 Un documento de 

Zonificación de los 

Territorios Comunales y un 

documento de Plan de 

Manejo de Recursos de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes, aprobado por 

las comunidades. 

4.2 Un informe de Zonificación 

de los territorios comunales 

y un Plan de Manejo de 

Recursos, validado por las 

comunidades de San Pablo y 

Cuispes. Jun/2019 

Logrado y reportado. LAs comunidades 

cuentas con estos documentos que son sus 

herramientas de gestión. 

5.0 Cuarenta mil árboles 

sembrados de especies 

nativas en 20 hectáreas de 

zonas deforestadas del 

paisaje de las cataratas y 

sus rutas de acceso, en el 

territorio de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes. 

5.1 Dos viveros (uno por 

comunidad) construidos e 

implementados en las 

comunidades de San Pablo y 

Cuispes. May/2019. 

Logrado y reportado. Los viveros comunales 

se encuentran actualmente al servicio de la 

comunidad. 

5.0 Cuarenta mil árboles 

sembrados de especies 

nativas en 20 hectáreas de 

zonas deforestadas del 

paisaje de las cataratas y 

sus rutas de acceso, en el 

territorio de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes. 

5.2 Producción de 20 mil 

plantones de especies 

forestales y frutales por 

vivero. Mar/2020. 

Logrado al 90% con fondos CEPF, las 

comunidades campesinas siguen trabajando 

enla producción de más especies. Gracias al 

trabajo de los comuneros y alasesoramiento 

remoto del personal de NCI, logramos avanzar 

las metas deproducción de plantones de 

especies nativas en ambos viveros, durante la 

pandemia. Se ha logrado producir 35,658 

plantones entre la comunidad de San Pablo y 

Cuispes.Esta producción global representa un 

avance cercano al 90% de la meta de 

proyectoque - antes de la pandemia, en 

condiciones de trabajo normales - había 
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proyectadouna producción de 40 mil 

plantones. 

5.0 Cuarenta mil árboles 

sembrados de especies 

nativas en 20 hectáreas de 

zonas deforestadas del 

paisaje de las cataratas y 

sus rutas de acceso, en el 

territorio de las 

comunidades de San Pablo 

y Cuispes. 

5.3 Establecimiento de al menos 

40.000 plántulas en campo 

definitivo (20.000 por 

comunidad). May/2020. 

Logrado al 100% en la meta de hectáreas 

reforestadas, que fueron cumplidas en 

elprimer semestre del 2021. El proyecto tuvo 

la meta de sembrar especies nativas enun 

total de 20 hectáreas de zonas deforestadas, 

principalmente en zonas del paisajede las 

cataratas y sus rutas de acceso de las 

comunidades de San Pablo y Cuispes.Estamos 

muy satisfechos por estos logros considerando 

las limitaciones de viajes delos técnicos de 

NCI ante la crisis sanitaria. La actividad se 

avanzó medianteasesoramiento remoto y 

gracias al compromiso de las comunidades. 

6.0 Ciento veinte comuneros 

de las comunidades de San 

Pablo y Cuispes, 

incluyendo treinta 

mujeres, son capacitados 

en prácticas agrícolas 

sostenibles. 

6.1 Un informe de diagnóstico 

de actividades productivas 

en las comunidades de San 

Pablo y Cuispes. Jun/2019. 

Logrado y reportado. Documento de utilidad 

que servirá de insumos para futuras 

propuestas de actividades productivas que se 

desen realizar en las comunidades. 

6.0 Ciento veinte comuneros 

de las comunidades de San 

Pablo y Cuispes, 

incluyendo treinta 

mujeres, son capacitados 

en prácticas agrícolas 

sostenibles. 

6.2 Establecimiento de al menos 

cuatro parcelas 

demostrativas de 

silvopastura y 

agroforestería, dos por 

comunidad. Jul-Oct/2019. 

Cancelado. No se pudo cumplir con esta 

actividad en los plazos establecidos debido a 

que las comunidades requerían la presencia 

del especialista técnico agroforestal de NCI 

para brindarles el asesoramiento en sus 

chacras y, debido a la pandemia Covid-19, 

esta actividad no se pudo realizar de forma 

presencial ni virtual. Los plantones producidos 

fueron sembrados en campo definitivo como 
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parte de la recuperación de espacios 

degradados. 

6.0 Ciento veinte comuneros 

de las comunidades de San 

Pablo y Cuispes, 

incluyendo treinta 

mujeres, son capacitados 

en prácticas agrícolas 

sostenibles. 

6.3 Capacitación a mujeres y 

hombres de las comunidades 

de San Pablo y Cuispes en 

prácticas agrícolas 

sostenibles. Nov/2019. 

Parcialmente logrado. NCI realizó todas las 

capacitaciones teóricas en prácticas agrícolas 

sostenibles de manera remota (talleres 

virtuales), sin embargo, faltó desarrollar los 

talleres prácticos que requería la presencia del 

personal técnico de NCI en campo. Portal 

motivo, para evitar viajes del personal y 

talleres que generen contagios Covid-19,se 

resolvió cancelar esta actividad en 

coordinación con CEPF. 

7.0 Un proyecto productivo 

ecológicamente sostenible 

formulado para la 

comunidad de San Pablo y 

presentado a fondo de 

financiamiento del Estado. 

7.1 Un proyecto productivo 

ecológicamente sostenible 

para la comunidad de San 

Pablo. Oct/2022. 

Logrado. Se formulo y presento el proyecto 

productivo, enfocado a la producción de paltas 

bajo un sistema agroforestal. Esta actividad 

fue coordinada y decidida por la comunidad. 

8.0 Informe de Inventario 

Biológico del ACB Río 

Utcubamba (PER 84), con 

énfasis en identificación de 

especies detonadoras del 

ACB y sus hábitats, 

elaborado y difundido. 

8.1 Informe de inventario 

biológico del ACB Río 

Utcubamba (PER 84), 

realizado por equipo de 

biólogos especialistas 

(mastozoólogo, botánico, 

herpetólogo y ornitólogo), 

con énfasis en las especies 

detonadoras del ACB PER 84 

y sus hábitats. Jul/2019 

Logrado y reportado. donde se han registrado 

especies  detonadoras del ACP PER- 84 el 

Colibrí Cola de Espátula (Loddigesia mirabilis), 

el Carpinterito de Pecho Jaspeado (Picumnus 

steindachneri) y el Perico de Mejilla Amarilla 

(Leptosittaca branickii), además se ha logrado 

registrar especies detonadoras del ACB PER-

29 como la Rana de Cristal de Rioja 

(Centrolene lemniscatum) y la Espatulilla de 

Jhonson (Poecilotricus luluae). 

Así mismo se han registrado especies 

endémicas y especies categorizadas. Lo que 
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sustenta la importancia de proteger y buscar 

la gestión efectiva de dichas áreas. 

8.0 Informe de Inventario 

Biológico del ACB Río 

Utcubamba (PER 84), con 

énfasis en identificación de 

especies detonadoras del 

ACB y sus hábitats, 

elaborado y difundido. 

8.2 Difusión del informe del 

inventario biológico en las 

comunidades de San Pablo y 

Cuispes, así como 

pobladores, instituciones 

académicas, asociaciones de 

turismo, etc. Ago/2019 

Logrado y reportado. Se ha presentado los 

resultados del inventario biológicoa la 

población de las comunidades de San Pablo y 

de Cuispes. Previamente se presentado los 

resultados a las autoridades locales y 

regionales en la ciudad de 

Chachapoyas,capital de Amazonas. La 

presentación en Chachapoyas, fue organizada 

en coordinación con la Universidad Nacional 

Toribio rodríguez de Mendoza. En dicho 

evento, participaronrepresentantes de la 

Autoridad Regional Ambiental del Gobierno 

Regional, MunicipalidadProvincial de 

Chachapoyas, Municipalidades Distritales de 

San Pablo y Cuispes, representantesde la 

Junta Directiva comunal así como 

representantes de las asociaciones de turismo 

de ambas comunidades. 

8.0 Informe de Inventario 

Biológico del ACB Río 

Utcubamba (PER 84), con 

énfasis en identificación de 

especies detonadoras del 

ACB y sus hábitats, 

elaborado y difundido. 

8.3 Dos (02) artículos científicos 

publicados en revistas 

científicas. Nov/2019 

Logrado y reportado. El artículo fue titulado 

"Rediscovering the Richness and Endemism of 

theTetrapod Fauna within the Utcubamba 

River Key Area for Biodiversity, in 

Northwestern Peru en la revista Biodiversity", 

el cuál después de revisión fue presentado at 

the 2nd International Electronic Conference on 

Diversity (IECD 2022)—New Insights into the 

Biodiversity of Plants, Animals and Microbes, 

15–31 March 2022. 
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9.0 Estrategia de prevención 

de conflictos sociales en 

torno a la actividad 

turística de las cataratas 

de Gocta y Yumbilla, 

diseñada e implementada. 

9.1 Un informe conteniendo la 

identificación de los actores 

("mapeo"), diagnóstico 

situacional y estrategias de 

resolución/ prevención de 

conflictos en torno a la 

actividad turística de las 

cataratas de Gocta y 

Yumbilla. Abr/2019. 

Logrado y reportado. 

9.0 Estrategia de prevención 

de conflictos sociales en 

torno a la actividad 

turística de las cataratas 

de Gocta y Yumbilla, 

diseñada e implementada. 

9.2 Estrategia de resolución/ 

prevención de conflictos 

sociales implementada por el 

equipo de NCI. Mar/2019-

May/2020 

Logrado.  Esta actividad se realizó durante 

toda la ejecución del proyecto. 

10.0 Manejo efectivo del 

proyecto para el 

cumplimiento de las 

políticas de monitoreo de 

CEPF, indicadores de 

resultado y programación 

de actividades. 

10.1 La capacidad institucional de 

Naturaleza y Cultura 

Internacional es evaluada a 

través de la herramienta 

Gender Tracking Tool (GTT). 

Logrado. NCI esta presentado este informe 

conforme al calendario de reportes del 

proyecto. 

10.0 Manejo efectivo del 

proyecto para el 

cumplimiento de las 

políticas de monitoreo de 

CEPF, indicadores de 

resultado y programación 

de actividades. 

10.2 Un informe de avance 

técnico cada 6 meses, un 

informe financiero cada 3 

meses, un informe de 

impacto y un informe final 

del proyecto. 

Logrado. NCI cumplio con la presentación de 

los informes conforme al calendario de 

reportes del proyecto. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

10.0 Manejo efectivo del 

proyecto para el 

cumplimiento de las 

políticas de monitoreo de 

CEPF, indicadores de 

resultado y programación 

de actividades. 

10.3 Cumplimiento con los 

requerimientos de monitoreo 

anual de impacto del 

proyecto sobre indicadores a 

nivel portafolio y nivel global 

de CEPF. 

Logrado. NCI cumplio con la presentación de 

los informes conforme al calendario de 

reportes del proyecto. 

10.0 Manejo efectivo del 

proyecto para el 

cumplimiento de las 

políticas de monitoreo de 

CEPF, indicadores de 

resultado y programación 

de actividades. 

10.4 Desarrollo y cumplimiento 

de la política de salvaguarda 

de restricciones no 

voluntarios monitoreado y 

reportado a CEPF. 

Logrado. NCI cumplio con la presentación de 

los informes conforme al calendario de 

reportes del proyecto. 

10.0 Manejo efectivo del 

proyecto para el 

cumplimiento de las 

políticas de monitoreo de 

CEPF, indicadores de 

resultado y programación 

de actividades. 

10.5 El proceso de quejas de los 

beneficiarios y las partes 

interesadas se ha 

desarrollado y comunicado. 

Informes sobre ejecutar las 

políticas de salvaguarda y 

sistema de quejas son 

proporcionados al CEPF cada 

6 meses. 

Logrado. NCI cumplio con la presentación de 

los informes conforme al calendario de 

reportes del proyecto. 

10.0 Manejo efectivo del 

proyecto para el 

cumplimiento de las 

políticas de monitoreo de 

CEPF, indicadores de 

resultado y programación 

de actividades. 

10.6 Un plan de salud y seguridad 

es elaborado y presentado a 

CEPF en línea con las 

actividades de equipamiento 

para el control de incendios 

forestales del nuevo 

componente 11. 

Oct/2020 

Logrado y reportado. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

11.0 Un Comité de Gestión del 

ACP San Pablo Catarata de 

Gocta, área protegida 

creada con el apoyo del 

proyecto, cuenta con 

equipamiento básico para 

controlar incendios 

forestales que pueden 

afectar seriamente el área 

protegida. 

11.1 Equipos, materiales e 

indumentaria especial para 

controlar incendios 

forestales en el ACP San 

Pablo adquiridos y donados 

al Comité de Gestión bajo 

términos de un plan de 

sostenibilidad de uso como 

parte del acta de entrega de 

la donación   que servirá 

com 

Logrado y reportado. Se realizó la adquisión y 

donación de herramientas e indumentaria para 

el control de incendios forestales. Estos 

equipos fueron donados al Comite de 

Gestióndel ACP San Pablo. Previo a la 

donación, las autoridades comunales 

aprobaron un protocolo para garantizar el 

buen uso y cuidado de estos equipos. 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
1. FICHA TÉCNICA DE LA ACP COMUNAL SAN PABLO-CATARATA GOCTA: La ficha técnica es el último documento presentado al 

SERNANP, este documento viene hacer el plan maestro de la ACP. En dicho documento presentamos información cartográfica 

(mapas de ubicación, mapas de zonificación), importancia del área (biológica, cultural, turismo, ecológica, etc.) objetivos de 

conservación, compromisos y usos y restricciones dentro de las zonas de uso. 

 

2.PLAN DE MANEJO DE LA ACP COMUNAL SAN PABLO CATARATA GOCTA: Este documento mucho más detallado que servirá 

como una herramienta de gestión para la comunidad, además ayudo a mejorar las capacidades de liderazgo y capacidades 

técnicas de los miembros del Comité de Gestión del ACP. 

 

3.AVANCES EN RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PODER INICIAR LA PROPUESTA DE ACP EN LA 

COMUNIDAD DE CUISPES: Los documentos permitirán que cualquier nueva junta directiva teniendo la voluntad de sus 

comuneros puedan iniciar el proceso para reconocimiento de su ACP. 

 

4.PROPUESTAS PARA DONANTES PARA FINANCIAR LOS PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO. Se cuenta con una propuesta de 

financiamiento para fondo estatal PROCOMPITE. EL proyecto permitirá mejorar los servicios dentro de la comunidad de San 

Pablo. 

 

5.PANELES INFORMATIVOS Y MERCHANDISING: La asociación de turismo cuenta con los archivos de diseños de branding y 

marketing para que puedan confeccionar productos relacionados a sus atractivos turísticos y con esto generar ingresos. 
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6.GUIA DE BIODIVERSIDAD DEL ACB PER-84 Y RESULTADOS DEL ESTUDIOBIOLOGICO DE ESPECIES DETONADORAS - 

PUBLICADO Y DIFUNDIDO: Documento que permite difundir la riqueza biológica del Área Critica de Biodiversidad ACB PER- 84. 

Además, es una herramienta para los guías de las asociaciones de turismo comunal que usarán para hacer guiado en la ruta de 

aves e identificación de especies.   

 

7.PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTÍFICO: El artículo “Rediscovering the Richness and Endemism of the Tetrapod Fauna with 

in the Utcubamba River Key Area for Biodiversity, in Northwestern Peru”, el cuál fue publicado el 17 de marzo de 2022 por 

MDPI en la 2.ª Conferencia Electrónica Internacional sobre la Diversidad (IECD 2022): sesión Nueva información sobre la 

biodiversidad de las plantas, los animales, los y la diversidad animal. El documento nos permite difundir a la comunidad 

científica los registros dentro del Área Critica de Biodiversidad ACB PER- 84. 

 

8.DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DE SUELOS Y RECURSOS NATURALES Y ZONIFICACIÓN DE LOS 

TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN PABLO Y CUISPES. Documentos de utilidad para la gestión territorial de la 

comunidad. 

 

9.REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS: La producción de especies nativas en las comunidades de San Pablo y Cuispes, 

permitió recuperar un total de 20 hectáreas de zonas deforestadas, principalmente en zonas del paisaje de las cataratas y sus 

rutas de acceso de las comunidades de San Pablo y Cuispes.  

 

10.FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRACTICAS AGRICOLAS. Se desarrollar capacitaciones en prácticas agrícolas 

sostenibles, manejo de plantas en campo definitivo y reforzamiento de la importancia ecológica y socioeconómica de las áreas 

protegidas, mejorando los conocimientos de los beneficiarios del proyecto. 

 

11.PROYECTO PRODUCTIVO ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN PABLO. Proyecto que permitirá el 

financiamiento de la producción de paltas bajo un sistema agroforestal que permitirá mejorar los ingresos de los comuneros. 

 

12.IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN/ PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS EN TORNO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS CATARATAS DE GOCTA Y YUMBILLA. Documento que permitió 

evitar problemas sociales entre las asociaciones de turismo y la comunidad de Cuispes. 

 

13.COMUNIDAD DE SAN PABLO - EQUIPADA PARA EL CONTROL DEL INCENDIOSFORESTALES: El equipamiento permitirá a la 

comunidad poder actuar ante una amenaza de incendio. Sin embargo, como parte del equipamiento también se realizaron 

talleres de sensibilización para evitar la quema discriminada. 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

1 Numero de 

hect�reas de ACBs 

que tienen 

protecci�n y manejo 

nuevos o reforzados 

(G4) 

  2,603 Con el reconocimiento de la 

ACP Comunal San Pablo-

Catarata Gocta, se refuerza 

la protección del ACB Río 

Utcubamba 

4 Formaci�n y/o 

fortalecimiento de al 

menos 20 

asociaciones y redes 

entre la sociedad 

civil, el gobierno, el 

sector privado y las 

comunidades para 

impulsar 

capacidades 

complementarias y 

maximizar el 

impacto del apoyo al 

perfil del 

ecosistema. (G22) 

  1 El comité de gestión de la 

ACP Comunal San Pablo-

Catarata Gocta, que lidera 

junto a la junta directiva  la 

protección de su ACP. 

5 Al menos 50 ONGs y 

organizaciones de la 

sociedad civil, 

incluyendo como 

m�nimo 45 

organizaciones 

nacionales, 

participan 

activamente en 

programas de 

conservaci�n 

orientados por el 

perfil del 

ecosistema. (G20) 

  4 1. El comité de gestión que 

lidera los temas de 

conservación dentro de la 

comunidad de San Pablo. 

2 y 3. Las asociaciones de 

turismo de las comunidades 

de San Pablo y Cuispes, que 

están comprometidos con la 

conservación ligadas al 

desarrollo del turismo. 

4. La Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de 

Mendoza, que lidera 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

proyectos de investigación 

con fines de conservación. 

1.2 Al menos el 15% de 

las 32 ACBs parcial o 

totalmente 

desprotegidas 

refuerzan su 

protecci�n legal, lo 

que asciende 

a220.000 

hect�reas. (G5) 

  1 A través del reconocimiento 

del ACP Comunal San 

Pablo-Catarata Gocta, se 

refuerza la protección del 

KBA Río Utcubamba. El 

4.48% del KBA está 

protegido con el ACP. 

2.1 Los gobiernos 

subnacionales en 

siete corredores 

adoptan 

herramientas clave 

para incorporar la 

conservaci�n de la 

biodiversidad dentro 

de sus planes y 

pol�ticas de uso de 

suelo y 

desarrollo.(G13) 

   no aplica 

2.4 Siete gobiernos 

subnacionales 

incrementan sus 

presupuestos para 

cubrir las prioridades 

de conservaci�n. 

   no aplica 

4.1 Empresas del sector 

privado en diez 

ACBs aportan 

ingresos a las 

comunidades locales 

para la 

   no aplica 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

conservaci�n de la 

biodiversidad. 

6.1 Al menos 50 ONGs y 

organizaciones de la 

sociedad civil que 

incluyen como 

m�nimo 45 en los 

programas de 

conservaci�n, 

orientados por el 

perfil del 

ecosistema.(G20) 

  2 NCI, que brinda 

acompañamiento para el 

cumplimento de 

compromisos de 

conservación, entre otros. 

SPDA, que a través de su 

programa Conservemos por 

Naturaleza, está ejecutando 

un proyecto. 

5.2 La atenci�n de la 

conservaci�n se 

enfoca en al menos 

25 especies 

amenazadas a nivel 

global para mejorar 

su estado de 

amenaza.(G2) 

  8 A través de la ACP Comunal 

San Pablo-Catarata Gocta 

se protegen especies que se 

encuentran bajo alguna 

categoría de amenaza 

como:  

•       Colibrí Cola de 

Espátula (Loddigesia 

mirabilis) y el Carpinterito 

de Pecho Jaspeado 

(Picumnus steindachneri) y 

la Espatulilla de Johnson 

(Poecilotriccus luluae) que 

se encuentran en la 

categoría de amenaza En 

Peligro (EN)  

•       Cutin de Schulte 

(Pristimantis schultei), 

Huatopilla (Petracola 

ventrimaculatus), el Perico 

de Mejilla Amarilla 

(Leptosittaca branickii), 

Tangara de Gorro Blanco 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

(Sericossypha albocristata) 

y el Oso de Anteojos o 

Ucumari (Tremarctos 

ornatus), todas las cuales 

se encuentran en la 

categoría de amenaza 

Vulnerable (VU). 

1.4 Al menos el 75 % de 

las comunidades 

locales a las que se 

van dirigidos los 

proyectos de 

incentivos basados 

en el sitio muestran 

beneficios tangibles 

en su bienestar. 

(G10) 

  2 Las comunidades de San 

Pablo y Cuispes, han sido 

beneficiadas en la 

recuperación de los 

espacios degradados en un 

total de 20 ha, se ha 

capacitado en temas de 

agricultura sostenible, 

avistamiento de aves. En el 

tema de turismo se les ha 

equipado con 

merchandising, elaboración 

de paneles para 

promocionar sus atractivos 

turísticos. 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 
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Name of Protected 

Area 

WDPA 

ID* 

Latitude Longitude Country Original 

Total Size 
(Hectares)
** 

New 

Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 

Declaration 
or Expansion 

Área de Conservación 

Privada Comunal San 

Pablo-Catarata Gocta 

 6.01 77.8 Peru 0 2,603 2019 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

Rio Utcubamba PER84  2,603 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 
Production 

Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 

Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 

75 

35 

1. Prácticas agropecuarias ecológicamente 

sostenibles. 

2. Manejo de especies forestales en campo 

definitivo. 

3. Uso de la guia de biodiversidad y el 

avistamiento de aves. 

4. Prevención y manejo de incendios forestales/ 

Uso y manejo de herramientas y equipos contra 

incendios forestales. 

• Cash Benefits: 

Number of Men 

– Cash Benefits 

Number of Women 

– Cash Benefits 

Description of Benefits 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

San Pablo                 Peru 40 15 

 

Characteristics of “Other” Communities: 

• San Pablo: Comunidad campesina 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 
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No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

 

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 
Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 

Adopted 
 

Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 

Network/Partnership 

Year 

Established 

Country/ 

Countries 

Established 

by Project? 

Purpose 

Comite de Gestión de la 

ACP Comunal San Pablo-

Catarata Gocta 

2019 Peru Yes El comité de gestión es el responsable de 

liderar las acciones de vigilancia, monitoreo y 

el cumplimiento de los compromisos de 
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Name of 

Network/Partnership 

Year 

Established 

Country/ 

Countries 

Established 

by Project? 

Purpose 

conservación de su ACP, así como de 

implementar el plan de manejo. Siempre en 

coordinación con la junta directiva comunal. 

Asociación de turismo 

comunal de la 

comunidad de San Pablo 

2008 Peru No La asociación de turismo se encarga de 

brindar el servicio de guiado hacia las caídas 

de la catarata Gocta, así mismo después de 

los talleres de fortalecimiento recibidos con el 

proyecto pueden brindar el servicio de 

avistamiento de aves y la identificación de 

especies con el uso de la guía de 

biodiversidad. 

Asociación de turismo 

comunal de la 

comunidad de Cuispes 

2020 Peru No La asociación de turismo se encarga de 

brindar el servicio de guiado hacia el valle de 

las cataratas (Yumbilla, Pabellón, Cristal y 

Medio Cerro), así mismo después de los 

talleres de fortalecimiento recibidos con el 

proyecto pueden brindar el servicio de 

avistamiento de aves y la identificación de 

especies con el uso de la guía de 

biodiversidad. 

 

Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 
Mechanism 

Purpose Date 
Established 

Description Country/ 
Countries 

Project 
Intervention 

Delivery 
of 

Funds? 
 

Globally Threatened Species 



 

Template version: 1 June 2020  Page 33 of 35 

 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 

Pristimanti

s 

schultei Schulte's Robber 

Frog 

VU Protección de su hábitat con el 

reconocimiento de la ACP, sumado los 

compromisos de conservación de la 

comunidad y la recuperación de espacios 

degradados. 

Unknown 

Loddigesia mirabilis Marvelous 

Spatuletail 

EN Protección de su hábitat con el 

reconocimiento de la ACP, sumado los 

compromisos de conservación de la 

comunidad y la recuperación de espacios 

degradados. 

Unknown 

Grallaria przewalski

i 

Rusty-tinged 

Antpitta 

VU Protección de su hábitat con el 

reconocimiento de la ACP, sumado los 

compromisos de conservación de la 

comunidad y la recuperación de espacios 

degradados. 

Unknown 

Leptositta

ca 

branickii Golden-plumed 

Conure 

VU Protección de su hábitat con el 

reconocimiento de la ACP, sumado los 

compromisos de conservación de la 

comunidad y la recuperación de espacios 

degradados. 

Unknown 

Sericossyp

ha 

albocristat

a 

White-capped 

Tanager 

VU Protección de su hábitat con el 

reconocimiento de la ACP, sumado los 

compromisos de conservación de la 

comunidad y la recuperación de espacios 

degradados. 

Unknown 

Tremarcto

s 

ornatus Andean Bear VU Protección de su hábitat con el 

reconocimiento de la ACP, sumado los 

compromisos de conservación de la 

comunidad y la recuperación de espacios 

degradados. 

Unknown 
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LESSONS LEARNED 

•Se realizaron visitas a las comunidades campesinas con las que trabajaríamos la ejecución 

de las actividades del proyecto, obteniendo el apoyo de sus juntas directivas, sin embargo, 

consideramos que deberíamos haberlos consultado en una reunión comunal durante la 

etapa de diseño en lugar de después de haber comenzado el proyecto. Si lo hubiéramos 

hecho, la comunidad podría haber compartido sus preocupaciones antes de que hubiéramos 

establecido nuestra estrategia para la creación de su ACP. Esperamos durante todo el 

proyecto poder crear el área, pero este objetivo no fue cumplido.   

 

•Nuestro trabajo siempre fue con respeto y en coordinación estrecha, lo que nos permitió 

poder tener entrevistas con autoridades, lideres comunales, asociaciones, obteniendo 

información valiosa que nos fue útil durante los talleres de trabajo para la elaboración del 

plan de manejo de la ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta. 

 

•Tener dentro del equipo varones y mujeres, nos permitió tener una mejor comunicación y 

participación de los comuneros y comuneras en las actividades del proyecto. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Las comunidades campesinas, cada una con su propia realidad y avance en conservación, 

tienen el compromiso de proteger sus bosques, pajonales y especies que habitan en ellas, 

esto porque la conservación esta ligada a una de sus actividades principales, el turismo.  

Si deseamos que la conservación sea efectiva, tenemos el desafío de generar mayor ingreso 

y mayor participación de los comuneros en el tema turístico. Así, si todos reciben beneficios 

del turismo, todos estarán comprometidos en seguir protegiendo e irán disminuyendo la 

presión al bosque y pajonal.  

 

Paralelo a esto, tener mayor financiamiento en actividades agropecuarias con un enfoque de 

sostenibilidad, también será importante para disminuir la presión al bosque y pajonales. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

Social:  

A lo largo del tiempo hemos desarrollado una relación de confianza con la población. 

Encomendados a mantener y fortalecer esta confianza con acciones de respeto a la 

comunidad. Por ejemplo, en la comunidad de Cuispes, hemos respetado los tiempos y los 

procesos internos que las autoridades han adoptado, evitando conflictos sociales en el 

proceso de creación del ACP. En general, para todas nuestras actividades, siempre hemos 

informado y coordinado oportunamente con las autoridades comunales a fin de obtener su 

permiso o autorización previo al desarrollo de las actividades.  

 

Ambiental: 

En materia ambiental, NCI se rigió de los lineamientos del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas del Perú - SERNANP. Estos lineamientos están establecidos en la Resolución 

Presidencial N°199-2013-SERNANP que tiene como objetivo regular el procedimiento para el 

reconocimiento y gestión de las Áreas de Conservación Privadas-ACP. Asimismo, esta norma 

precisa los roles y responsabilidades del SERNANP y los propietarios de los predios 

reconocidos como parte de la ACP. Conforme a esta norma, el proceso para el 
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reconocimiento de las ACP fue liderada por las autoridades comunales. Naturaleza y Cultura 

Internacional jugó un rol de apoyo técnico a las comunidades, incluyendo el desarrollo de 

mapas para el expediente. 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 

Additional Funding 
Actually Secured 
(USD) 

$6,721.00 

Breakdown of 
Additional Funding 

- 10% del sueldo del Supervisor (Ivan Mejia), $136 por 18 

meses; total ($2,451). 

- 5% sueldo del Especialista Legal (Alan Sanchez), $57,8 por 

18 meses; total ($1,040). 

 

Adicionalmente a ello cubre: 

- Uso de Motocicleta lineal = $2,294 

- Mantenimiento Motocicleta lineal $39,8 por 18 meses; total 

($716) 

- Alquiler de cochera para la motocicleta lineal, $12,2 por 18 

meses, total ($220) 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

Nature And Culture International / info@natureandculture.org 
 


