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CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:  Fundación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza - PRONATURALEZA

Project Title:
Mainstreaming Conservation Strategies into 
Municipal Planning for the Kosñipata-Carabaya Key 
Biodiversity Area in Peru

Grant Number: 66455
CEPF Region: Tropical Andes II

Strategic Direction: 

2 Mainstream biodiversity conservation into public 
policies and development plans in seven corridors to 
support sustainable development, with a focus on 
sub-national governments.

Grant Amount: $131,493.00
Project Dates: July 01, 2017 - August 31, 2018
Date of Report: February 05, 2019 

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

Se contó con la participación de los siguientes socios y actores públicos y privados, quienes 
participaron en los talleres de validación de los resultados de los estudios realizados y talleres de 
promoción de la puesta en valor de la biodiversidad del ACB para fortalecer ingresos económicos 
locales, tal como se informó en los informes previos.

• ECA Amarakaeri.
• Asociación de los Prestadores Turísticos del valle de Kosñipata.
• Asociación de Piscicultores y Apicultores del Kosñipata.
• Ministerio del Ambiente (MINAM).
• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
• Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR).
• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno 

Regional del Cusco.
• Municipalidad Distrital de Kosñipata.
• Municipalidad Provincial de Paucartambo.
• Municipio Distrital de Camanti.
• Reserva de Biósfera Manu.
• Parque Nacional de Manu.
• Reserva Comunal Amarakaeri.
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• Reserva Comunal Machiguenga .
• Santuario Histórico Megantoni.
• Dirección Regional de Agricultura Cusco – DRAC.
• Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.
• Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).
• Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS).
• San Diego Zoo.

 

Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the 
implementation of the CEPF ecosystem profile

Los estudios técnicos realizados dieron a conocer que el ACB Kosñipata- Carabaya es un territorio 
único, ubicado entre el Parque Nacional Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri, y constituye un 
paisaje con valores de biodiversidad, conectividad biológica y servicios ecosistémicos, tal como se 
describe a continuación:
- Es una zona de alta diversidad y endemismos, pero poco estudiada.
- Cumple funciones de conectividad biológica en el paisaje más amplio.
- Es una área crítica para conservación de suelos y agua.
- Es de alto interés para turismo, especialmente observadores de aves (la ruta Manu está en el top 
10 nacional).
- Muestra una diversidad en el paisaje: puna, bosque de neblinas y selva alta.
- Es importante para la provisión de agua para consumo humano y actividades económicas, 
cuenca abajo.
- El mayor impacto al servicio ecosistémico hídrico que brinda el territorio no será por el cambio 
climático, sino por el manejo o conservación de su cobertura vegetal. Los cambios/pérdida de su 
cobertura forestal provocarían:

• Riesgo a pérdida de cuerpos de agua.
• Disminución de caudales de ríos.
• Disminución del aprovisionamiento y volumen de agua para consumo humano y actividades 

productivas de los centros poblados.
• Mayor vulnerabilidad a ocurrencia a desastres naturales por avalanchas o deslizamientos 

(huaicos).
-  Alberga especies en peligro y en peligro crítico según la Lista Roja de la UICN (Anfibios en 
peligro: Phrynopus cophites,  Phrynopus cophites,  Psychrophrynella usurpator; Aves en peligro: 
Terenura sharpei; Mamíferos en peligro:  Lagothrix cana (Mono Lanudo Gris);  Leopardus jacobita 
(Gato Andino); Mamíferos en peligro crítico/data deficiente:  Marmosa andersoni; Flora en peligro 
crítico: Telipogon peruvianus).
- Es habitada por población originaria y ancestral:

• Nación Q’ero: Comunidades Campesinas quechuas con costumbres intactas, habitan la parte 
alta y usarían diversos pisos ecológicos (declarados como Patrimonio Cultural desde 2007).

• En la parte baja del Valle de Kosñipata, habita población del pueblo indígena Haramkbut.
• Migrantes andinos habitan el Valle de Kosñipata.
•  Subsisten niveles de desarrollo humano bajos, con una población creciente.
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- Por otro lado, este territorio está amenazado por el incesante avance de la minería de oro sobre 
el territorio, desde diversos frentes: minería aluvial desde el frente amazónico y minería de 
socavón en el frente altoandino.
En tal sentido, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del 
Gobierno Regional de Cusco, la Municipalidad Distrital de Kosñipata y la sociedad civil de 
Kosñipata promovieron el establecimiento del Área de Conservación Regional Kosñipata en las 
tierras sin categoría territorial ni derechos otorgados, para asegurar la conservación de los 
ecosistemas considerados como fundamentales para el abastecimiento de agua para consumo 
humano y las actividades económicas de la población.
Cabe resaltar que la conservación del ACB forma parte del documento de gestión local (Plan de 
Desarrollo Local Concertado del Municipio Distrital de Kosñipata), mientras que a nivel regional la 
conservación del ACB coincide con la prioridad del gobierno subnacional en la creación de un área 
de conservación regional en la zona que coincide en gran parte con el ACB, y las estrategias 
regionales de cambio climático y de diversidad biológica.
Por su parte, las áreas naturales protegidas (Manu y Amarakaeri) han intervenido y articulado en 
las acciones de promoción de la puesta en valor de la biodiversidad del ACB para fortalecer las 
iniciativas sostenibles locales.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description Impact Summary 

El ACB KOSÑIPATA-CARABAYA mantiene su 
biodiversidad en base a la integración de 
estrategias de conservación en los planes de 
desarrollo gubernamentales y la participación 
activa e informada de los actores locales 
públicos y privados.

Los estudios técnicos realizados mostraron que el ACB 
Kosñipata- Carabaya es un territorio único, ubicado 
entre el Parque Nacional Manu y la Reserva Comunal 
Amarakaeri, y constituye un paisaje con valores de 
biodiversidad, conectividad biológica y servicios 
ecosistémicos. En consecuencia, el proyecto contribuyó 
a la promoción de la iniciativa de creación de un área 
de conservación regional en Kosñipata, ubicada en la 
cabecera de la Amazonía suroriental del Perú, y que 
salvaguardará más 115 mil ha con vulnerabilidad 
actual.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description Impact Summary
1. 04 municipios (Kosñipata, Paucartambo, 
Camanti y Madre de Dios) y 2 áreas 
naturales protegidas integran en sus 
planes de gestión acciones para la 
conservación y desarrollo sostenible del 
ACB KOSÑIPATA-CARABAYA.

1 Municipio, 2 áreas protegidas y 1 reserva de biósfera 
integran en sus planes de gestión acciones para la 
conservación y desarrollo sostenible del ACB. Kosñipata 
incluyó en su Plan de Desarrollo Concertado Local al 
2021 (PDCL) la promoción de 1 área de conservación en 
su jurisdicción. Los estudios técnicos fueron insumos 
para la actualización del Plan Maestro del Parque 
Nacional del Manu, se integró los grupos de interés 
Recurso Hídrico, y Difusión de Conservación y 
Educación Ambiental. Se cuenta con 1 Convenio de 
Cooperación con el ECA Amarakaeri para promover la 
conservación del ACB. El ECA, la Comunidad Queros y 
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los guardaparques patrullan el ámbito.Se realizaron 
acciones de cooperación con la Reserva de Biósfera del 
Manu, ampliada el 2017 incluyendo Kosñipata, para 
promover el turismo sostenible. En Paucartambo y 
Camanti no se concretaron compromisos para 
actualizar el PDCL pese a las acciones de la 
sensibilización de autoridades, población y actores 
locales involucrados en la conservación del ACB. Madre 
de Dios no presenta condiciones favorables para la 
intervención (conflictos sociales, lejanía, recursos 
económicos, logísticos y tiempo limitados). Por eso se 
hizo difusión de estudios, promoción de puesta de valor 
de recursos naturales, fortalecimiento de capacidades 
etc.

2. 04 acuerdos municipales para la 
implementación de medidas para mitigar 
la deforestación del ACB KOSÑIPATA-
CARABAYA.

Si bien se esperaba contar con 4 acuerdos municipales 
para la implementación de medidas de mitigación de la 
deforestación del ACB, se considera que el impacto fue 
mayor al suscribir 1 Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con nivel de gobierno mayor. Este 
convenio suscrito con el Gobierno Regional de Cusco 
facilitará acciones a nivel distrital y regional puesto que 
canalizará y liderará la propuesta de creación del ACR 
con SERNANP. Cabe resaltar que el Gobierno Regional 
de Cusco se involucró en la presentación y validación de 
los estudios desarrollados en el ámbito del ACB 
asumiendo el compromiso y convocando a los actores 
clave a los eventos desarrollados en la ciudad de Cusco. 
Se realizaron acciones de sensibilización con 
autoridades locales y regionales: promoción de la 
puesta de valor de recursos naturales, incremento de 
ingresos económicos y conservación del ACB. A nivel 
local, la principal medida en favor del ACB es el 
Memorial de Kosñipata que solicita el establecimiento 
del Área de Conservación Regional en las tierras sin 
categoría territorial ni derechos otorgados, para 
asegurar la conservación de los ecosistemas 
considerados como fundamentales para el 
abastecimiento de agua para consumo humano y las 
actividades económicas de la población distrital.

3. Actores gubernamentales y privados del 
ACB KOSÑIPATA-CARABAYA cuentan con 
información técnica del análisis de 
amenazas, oportunidades de desarrollo y 
del estado ocupacional de la zona, para la 
toma de decisiones para la conservación 
del ACB.

Actores gubernamentales y privados del ACB 
KOSÑIPATA-CARABAYA cuentan con información 
técnica actualizada sobre el estado de amenazas, 
oportunidades de desarrollo y ocupación territorial al 
interior del ACB Kosñipata-Carabaya. Los estudios 
realizados fueron socializados y validados a nivel local, 
regional y nacional con representantes de la sociedad 
civil organizada y actores privados del ámbito de 
Kosñipata, Paucartambo, Camanti y Cusco, así como las 
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instituciones públicas como SERFOR, SERNANP, 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Gobierno 
Regional de Cusco, Municipalidad Distrital de Kosñipata, 
Municipalidad Distrital de Camanti, Municipalidad 
Provincial de Paucartambo, entre otros. Esta 
información validada y actualizada ha sido integrada en 
la toma de decisiones técnicas, estratégicas y políticas 
en la zona sobre el ACB, y ha conllevado a los gobiernos 
distrital y regional a plantearse la creación del ACR en el 
área libre del ACB Kosñipata – Carabaya, la misma que 
coincide con la priorización que determinó el Gobierno 
Regional de Cusco en el 2009.

4. 200 pobladores conocen el valor 
ecológico de KOSÑIPATA-CARABAYA y 
promueven la conservación del ACB.

259 pobladores de la zona conocieron sobre la 
importancia de la conservación del ACB mediante las 
presentaciones de los estudios realizados (Cusco, 
Kosñipata, Paucartambo y Camanti). Asimismo, existe 
otra cantidad similar de pobladores que conocieron la 
importancia del ACB a través de las visitas del equipo 
del Proyecto realizadas a: pobladores ubicados en el 
ámbito de los sectores de Pilcopata: Asunción, 
Contachaca, Atalaya, Patria; albergues del eje de 
carretera Ajanaco – Atalaya; Comunidad de Queros; 
Comunidad Santa Rosa de Huacaria; Estación Biológica 
de Wayquecha; Puestos de Control del Parque Nacional 
del Manu; Puestos de Control de Salvación y de 
Camanti de la RCA, y las comunidades alto andinas 
pertenecientes a la Nación Q’eros, entre otros. Gran 
parte de esta población ha actuado en favor de la 
conservación del ACB, demostrando interés en 
conservar los valores ecológicos y ecosistémicos del 
ACB y solicitando la creación del área de conservación 
regional, por ser territorio clave para la conectividad 
biológica entre ambas áreas protegidas de 
administración nacional, y un paisaje crítico para el 
recurso hídrico, por ser cabecera de cuenca del Río Alto 
Madre de Dios.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact 
objectives

El éxito del proyecto estuvo determinado por:
• La capacidad técnica y de gestión del ejecutor, de la capacidad de relacionamiento del equipo 

técnico con los actores clave del ámbito de la iniciativa, así como del seguimiento cercano a 
las coordinaciones y compromisos de estos con las actividades del proyecto.  La capacidad 
técnica y de gestión del equipo técnico a cargo del proyecto permitió gestionar y convertir las 
dificultades en oportunidades, redireccionando y apalancando esfuerzos y coordinando 
estrechamente con los actores protagonistas a fin de obtener mayor impacto de las 
actividades realizadas.
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• La activa convocatoria y seguimiento para mantener el interés y la activa participación del 
gobierno local y sociedad civil del distrito de Kosñipata así como de la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, lo que conllevó a la concertación local y 
regional para la creación del ACR Kosñipata.

• La Campaña de Comunicaciones “Kosñipata, entre el Manu y Amakaeri, que fortaleció la 
comunicación interna y externa de las actividades del proyecto, y tuvo como objetivo el 
posicionar “Kosñipata, entre el Manu y Amakaeri” a nivel local, regional y nacional para 
generar mayor interés y conciencia de los líderes locales, regionales y nacionales, públicos y 
privados que velan por la conservación, y de la población en general con el fin de que se 
adopten decisiones que aseguren la protección y conservación del ACB Kosñipata Carabaya.

• La participación activa de los actores públicos locales y regionales, de la sociedad civil y 
población local de Kosñipata quienes se mostraron interesados, desde el inicio del proyecto, 
en conocer y tomar conciencia sobre la importancia de los valores ecológicos, la biodiversidad, 
y las amenazas y consecuencias de la no protección del ACB. Esta activa participación de los 
actores claves y población local, así como el gran interés de la gestión regional y local por la 
protección y gestión pública del área conllevó a la solicitud de la Creación de una nueva área 
protegida, que salvaguardará 115,452 ha con vulnerabilidad actual (2,457 ha de Camanti, 
26,877 ha de Paucartambo, y 86,118 ha de Kosñipata).

Desafíos:
• Uno de los principales desafíos del proyecto fue mantener activa las coordinaciones con  la 

Municipalidad Provincial de Paucartambo. Se sostuvieron múltiples reuniones con los 
funcionarios del Municipio, incluido el Alcalde, se participó en los talleres concertados por 
este gobierno local y se desarrollaron diversas reuniones con los actores locales de 
Paucartambo con la finalidad de mantenerlos informados y partícipes de las acciones 
desarrolladas. No obstante, a pesar de las coordinaciones para articular los hallazgos de los 
estudios con las actividades planteadas, no se pudo contar con compromisos concretos por 
parte del gobierno local para la formulación del Plan de Uso del ACB. Por tanto, previo 
consenso con los actores públicos y locales, se redirigieron las acciones hacia la difusión de los 
estudios claves y la implementación de actividades que promovieron la puesta de valor de los 
recursos naturales, el fortalecimiento de capacidades, el incremento de ingresos económicos 
locales y la conservación del ámbito del ACB.

• Otro desafío fue la sensibilización de la población local y algunas autoridades de Camanti 
respecto a la conservación del ACB puesto que el distrito está siendo afectado por actividades 
de minería ilegal. Ante ello, el equipo del proyecto tuvo que contrarrestar  este escenario 
mediante constantes acciones de coordinación con las autoridades locales y actores clave 
involucrados en la conservación del medio ambiente de la zona (Áreas naturales protegidas, 
ONG, etc.).

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

• El impacto inesperado positivo más importante fue que los estudios realizados mostraron una 
zona sin categoría definida o sin derechos otorgados en el ACB y su paisaje asociado (Bosque 
Protector Kosñipata, 42,212 ha, y Territorio sin derechos otorgados ni categorización 
territorial, 73,121 ha). Esta área sin protección incluye 2 ACBs (PER 44 y PER35) de importancia 
mundial (ACB), salvaguarda servicios ecosistémicos críticos para la economía y el bienestar 
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local y regional y fortalece la resiliencia climática del territorio, así como la conservación del 
paisaje mayor.

• Otro hecho inesperado fue que los estudios realizados confirmaron que el 97% del área del 
ACB Kosñipata-Carabaya está ubicada en las provincias de Paucartambo (distritos de 
Kosñipata y Paucartambo) y Quispicanchi (distrito de Camanti), región Cusco, y solo el 3.5% en 
el distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, región Madre de Dios. A ello se sumó por un 
lado, las escasas condiciones favorables para las coordinaciones con las autoridades locales y 
la población del distrito debido a los enfrentamientos entre estos actores locales; y por otro 
lado, la lejanía de la zona de los demás distritos, los recursos económicos y logísticos 
limitados, y el  factor tiempo no hubieran permitido una intervención importante en ese 
ámbito. En tal sentido, las acciones del proyecto fueron enfocadas principalmente en los 
Municipios de Kosñipata, Paucartambo y Camanti.
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Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component Deliverable

# Description # Description Results for Deliverable

1 La información 
del estado de 
amenazas y 
ocupación 
territorial al 
interior del ACB 
KOSÑIPATA-
CARABAYA, es 
actualizada e 
integrada en la 
toma de 
decisiones 
técnicas, 
estratégicas y 
políticas en la 
zona.

1.2 En marzo 
2018, 04 
municipios 
distritales y 
actores locales 
cuentan con 
un informe 
técnico de 
análisis del 
estado de 
ocupación 
territorial al 
interior del 
ACB, que 
incorporan en 
las iniciativas 
de 
conservación y 
desarrollo del 
área.

Los municipios locales de Kosñipata, Paucartambo, 
Camanti, el Gobierno Regional de Cusco, y la sociedad 
civil cuentan con los informes sobre Tenencia de tierras y 
Ordenamiento del territorio del ACB, cuya información ha 
servido para conocer sobre: el aprovechamiento de los 
recursos naturales y valores ecológicos del ACB, las 
propiedades privadas y concesiones de turismo y de 
conservación, el ejercicio de actividades sostenibles y 
compatibles con la conservación del área, la 
sobreposición  de las propiedades comunales con los 
límites de la parte altoandina del ACB, la clasificación 
actual del territorio del ACB (casi en su totalidad 
pertenece a la categoría de tierras de protección: los 
bosques nublados ocupan el 76.2% de la superficie, no 
apto para las actividades de agricultura, ganadería ni 
presencia de poblaciones).

1 La información 
del estado de 
amenazas y 
ocupación 
territorial al 
interior del ACB 
KOSÑIPATA-
CARABAYA, es 
actualizada e 
integrada en la 
toma de 
decisiones 
técnicas, 
estratégicas y 
políticas en la 
zona.

1.1 En marzo 
2018, 04 
municipios 
distritales y 
actores locales 
cuentan con 
un informe 
técnico de 
análisis de las 
amenazas 
existentes y 
oportunidades 
de desarrollo 
sostenible 
para la zona.

El Gobierno Regional de Cusco, la Municipalidad Distrital 
de Kosñipata, la Municipalidad Distrital de Paucartambo y 
los actores locales de la zona, cuentan con un informe 
técnico de análisis de amenazas y oportunidades para la 
conservación de la biodiversidad del ACB Kosñipata 
Carabaya. Los resultados del informe fueron presentados, 
validados y entregados a nivel local, regional y nacional a 
través de eventos públicos. La socialización del estudio 
fue determinante para que las entidades 
gubernamentales conozcan y comprendan la importancia 
del ACB en términos de provisión de servicios 
ecosistémicos a los distritos del ámbito. Así mismo, 
motivó a que la Municipalidad Distrital de Kosñipata 
integre en su Plan de Desarrollo Concertado Local una 
actividad que promueva el establecimiento de una unidad 
de conservación; y por su parte, el Gobierno Regional de 
Cusco releve el hecho de que el ACB se sobrepone al área 
identificada como prioritaria para su conservación, 
oficializada a través de una norma (ordenanza) regional.
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2 Los actores 
gubernamentale
s, privados y de 
sociedad civil 
implementan 
acciones para 
mitigar la 
pérdida de 
valores 
ecológicos del 
ACB Kosñipata 
Carabaya.

2.2 En septiembre 
2018 se 
cuenta con 
documento de 
gestión 
estratégica 
"Plan de Uso y 
Conservación 
para el ACB 
KOSÑIPATA-
CARABAYA" 
respaldado 
por 4 acuerdos 
distritales y 2 
acuerdos con 
áreas 
naturales 
protegidas 
para la 
implementació
n del mismo.

Las condiciones sociales y políticas en el ámbito del ACB, 
entre ellas la falta de compromisos concretos por parte 
de la Municipalidad Provincial de Paucartambo, no 
permitieron concretar la formulación del Plan de Uso del 
ACB. Por tanto, previo consenso con los actores públicos y 
locales, se redirigieron las acciones hacia la difusión de los 
estudios claves y la implementación de actividades que 
promovieron la puesta de valor de los recursos naturales, 
el fortalecimiento de capacidades, el incremento de 
ingresos económicos locales y la conservación del ámbito 
del ACB.

2 Los actores 
gubernamentale
s, privados y de 
sociedad civil 
implementan 
acciones para 
mitigar la 
pérdida de 
valores 
ecológicos del 
ACB Kosñipata 
Carabaya.

2.3 En marzo 
2018, se 
cuenta con un 
informe de 
línea de base 
biológico y 
social para el 
ACB 
KOSÑIPATA-
CARABAYA 
que incluye los 
especies 
prioritarios de 
CEPF diseñada 
por el 
proyecto y 
transferida a 
los actores 
locales.

Se cuenta con la “Línea de base social del Área Clave de 
Biodiversidad (ACB) Kosñipata – Carabaya”, y el estudio 
“Actores Clave, procesos y dinámicas sociales en el ACB 
Kosñipata Carabaya y su paisaje asociado”, los cuales 
permitieron profundizar el análisis de los actores y las 
dinámicas sociales del ACB y su paisaje asociado (Bosque 
Protector Kosñipata y principales zonas aledañas al ACB), 
identificando actividades económicas como el cultivo de 
papa y sus variedades, la crianza de ganado vacuno y 
ovino, desarrolladas por las comunidades campesinas en 
el ámbito del ACB, y actividades de minería de socavón, 
que han generado una alta expectativa y posibilidad de 
incremento de la economía comunal.
De acuerdo a lo reportado anteriormente, la línea de base 
biológica fue cancelada y en su lugar se cuenta con los 
estudios: “Biodiversidad y servicios ecosistémicos del ACB 
Kosñipata Carabaya y su paisaje asociado” y “Versión 
inicial del expediente técnico de identificación de un área 
de conservación para administración sub-nacional”. Estos 
estudios fueron desarrollados en atención a la solicitud 
de la Municipalidad Distrital de Kosñipata, y constituyen 
valiosos insumos para la elaboración de la versión final 
del expediente para la creación del área de conservación 
regional de Kosñipata.

2 Los actores 2.1 En octubre Se coordinó el desarrollo de la hoja de ruta de la agenda 
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gubernamentale
s, privados y de 
sociedad civil 
implementan 
acciones para 
mitigar la 
pérdida de 
valores 
ecológicos del 
ACB Kosñipata 
Carabaya.

2017, se 
cuenta con 
una Agenda de 
trabajo para 
los 04 
municipios 
para la 
identificación 
y el diseño de 
acciones 
municipales 
que 
promuevan la 
conservación 
del ACB 
Kosñipata 
Carabaya e 
informes de 
avance del 
cumplimiento 
de los mismos.

ambiental de los municipios locales y se involucró en el 
proceso de actualización del Plan de Desarrollo Local 
Concertado al 2021 de Kosñipata, aportando al objetivo 
estratégico referido al ambiente con actividades 
alternativas económicas sostenibles, conservación de 
bosques y oportunidades de asistencia técnica de los 
procesos nacionales en materia de cambio climático y el 
establecimiento de una unidad de conservación de 
bosques en el ámbito distrital. Se estableció un canal de 
comunicación con la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo para establecer la agenda de trabajo del eje 
estratégico “Recursos naturales y ambiente” de su Plan 
de Desarrollo Local Concertado al 2021.

2 Los actores 
gubernamentale
s, privados y de 
sociedad civil 
implementan 
acciones para 
mitigar la 
pérdida de 
valores 
ecológicos del 
ACB Kosñipata 
Carabaya.

2.4 En septiembre 
2018 se 
cuenta con 
una propuesta 
de proyecto 
para la 
promoción de 
la 
conservación y 
desarrollo 
sostenible en 
el ACB 
Kosñipata 
Carabaya, 
formulada y 
articulada al 
presupuesto 
gubernamenta
l o privado.

En estrecha coordinación con la unidad formuladora de la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cusco, se 
elaboró la propuesta de proyecto de inversión pública 
(PIP) para el ámbito del distrito de Kosñipata denominada 
“Creación del Servicio de Apoyo al Uso Sostenible de la 
Biodiversidad en el Área Clave para la Biodiversidad del 
distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, región 
Cusco”. Este PIP será articulado al fondo público del 
Gobierno Regional de Cusco, y buscará dar continuidad a 
las actividades en favor a la puesta en valor de los 
recursos naturales y el desarrollo de actividades 
sostenibles por las poblaciones circundantes al ACB.

4 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 

4.4 Elaboración de 
informes 
técnicos y 
financieros de 
avance y final 
del proyecto

Se cumplió con la remisión de los informes financieros 
requeridos, y con la copia de auditoría financiera 
independiente.
Se ha cumplido con la remisión de los informes técnicos 
semestrales programados.
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sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

3 La población 
asentada en el 
ACB Kosñipata 
Carabaya mejora 
sus capacidades 
para promover la 
conservación del 
ACB.

3.1 En mayo 2018, 
se cuenta con 
un formato de 
material 
comunicaciona
l para la 
difusión del 
valor ecológico 
del ACB 
KOSÑIPATA-
CARABAYA.

Se diseñó e implementó la Campaña de Comunicaciones 
“Kosñipata, entre el Manu y Amakaeri”, que logró 
posicionar, a nivel local, regional y nacional, este puente 
biológico entre las dos importantes áreas naturales 
protegidas. Esta campaña generó interés y conciencia en: 
los líderes locales, regionales y nacionales, públicos y 
privados que velan por la conservación; y en la población 
en general sobre la importancia de los valores ecológicos, 
la biodiversidad, y las amenazas y consecuencias de la no 
protección del ACB; y en las autoridades locales que 
tomaron decisiones para asegurar la protección y 
conservación del ACB Kosñipata Carabaya.  Se 
desarrollaron y entregaron materiales de difusión (videos, 
notas de prensa, entrevistas, fotografías, etc.) en los 
eventos desarrollados tanto en la zona como en Lima, y 
en diferentes medios de difusión y redes sociales. 
Así también, se realizó una visita periodística con prensa 
nacional (Diario La República) a una de las comunidades 
altoandinas de la Nación Queros, cuyo resultado fue la 
publicación del reportaje “Los Q’ero, un pueblo en 
peligro”.

3 La población 
asentada en el 
ACB Kosñipata 
Carabaya mejora 
sus capacidades 
para promover la 
conservación del 
ACB.

3.2 En junio 2018, 
se cuenta con 
un formato de 
material 
comunicaciona
l para la 
difusión de 
mejores 
prácticas 
productivas 
para el ACB 
KOSÑIPATA-
CARABAYA 
para promover 
la 
conservación 
del ACB.

Mediante la Campaña de Comunicaciones “Kosñipata, 
entre el Manu y Amakaeri”, se dio a conocer las 
actividades de promoción del potencial turístico y de 
biodiversidad, así como de la importancia de la 
conservación del ACB Kosñipata Carabaya. Se promocionó 
y difundió en diferentes medios y redes sociales (videos, 
notas de prensa, entrevistas, fotografías, etc.) los eventos 
desarrollados el ámbito local, regional y nacional.

4 Manejo efectivo 
del proyecto 

4.2 Sistema de 
quejas 

De acuerdo a lo planificado, se desarrollaron las 
actividades de presentación del proyecto a los actores 
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para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

elaborado, 
difundido y 
monitoreado 
con 
beneficiarios y 
socios del 
proyecto.

locales, instituciones públicos y privados y a la población 
local del ámbito del ACB Kosñipata- Carabaya. De igual 
manera, se brindó información de contacto del RIT: 
Coordinador País Odile Sanchez  
osanchezd@profonanpe.org.pe,  del Gerente del RIT: 
Imke Oetting (FUNDESNAP),  ioetting@fundesnap.org, del 
Representante de CEPF: Director de Subvención: 
cepfexecutive@conservation.org y del Representante del 
Banco Mundial en Perú: Sandra Arzubiaga, 
sarzubiaga@worldbank.org  teléfono +51 1 622-2300 ext. 
339. Esta información ha sido presentada públicamente 
en todos los eventos de presentación del proyecto, de los 
estudios y de las actividades del proyecto. Para temas 
menores se activó un canal de comunicación interno con 
los representantes de los actores regionales y locales, 
públicos y privados, y con población local, para la 
canalización de cualquier queja y reclamo respecto al 
proyecto.

4 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

4.5 Se cumple con 
los 
requerimiento
s de 
monitoreo de 
impacto del 
proyecto 
sobre 
indicadores a 
nivel 
portafolio y a 
nivel global de 
CEPF.

Se presentó el Informe de Impacto del proyecto.

4 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

4.1 Política de 
salvaguarda 
para 
Restricciones 
No Voluntarias 
son 
efectivamente 
evaluadas, 
ejecutadas y 
se prepara 
informes de 
seguimiento 
cada seis 
meses al CEPF.

Las actividades del proyecto estuvieron enfocadas en el 
levantamiento de información y relacionamiento con la 
población y autoridades para la construcción de 
abordajes participativos para la conservación del ACB. 
Esta fase del proyecto no implementó in situ acciones 
enfocadas a desarrollo de actividades económicas 
productivas y/o reasentamiento de poblaciones por lo 
tanto no se presentaron situaciones de conflicto o 
controversia con los actores y pobladores locales.
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4 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

4.3 Se ha aplicado 
y remitido las 
HSSC y de 
genero para 
determinar la 
línea final para 
monitorear el 
impacto del 
proyecto en el 
desarrollo de 
las 
capacidades 
de 
Pronaturaleza

Se cumplió con la aplicación y remisión de las HSSC en los 
tiempos solicitados y fue determinante el 
involucramiento de los actores sociales, instituciones 
públicas, ONGs y privados.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or 
contributed to the results.

Durante la ejecución del proyecto se elaboraron y difundieron los siguientes productos:
1. Informe “Tenencia de tierras del ACB Kosñipata Carabaya”.
2. Informe “Ordenamiento del territorio del ACB Kosñipata Carabaya”.
3. Estudio “Análisis de amenazas y oportunidades para la conservación de la biodiversidad del 

ACB Kosñipata Carabaya”.
4. Versión inicial del expediente técnico de identificación de un área de conservación para 

administración sub-nacional.
5. Línea de base social del Área Clave de Biodiversidad (ACB) Kosñipata – Carabaya.
6. Informe “Actores Clave, procesos y dinámicas sociales en el ACB Kosñipata Carabaya y su 

paisaje asociado”.
7. Estudio “Biodiversidad y servicios ecosistémicos del ACB Kosñipata Carabaya y su paisaje 

asociado”.
8. Informe “Análisis legal de los esquemas de conservación potenciales para el Área de 

Conservación de Biodiversidad Kosñipata-Carabaya y su paisaje asociado, identificados en el 
marco del diálogo local-nacional”.

9. Documento “Hojas de ruta para la implementación de esquemas de conservación con 
viabilidad legal en el ámbito del Área de Conservación de Biodiversidad Kosñipata-Carabaya”.

10. Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Creación del Servicio de Apoyo al Uso Sostenible de la 
Biodiversidad en el Área Clave para la Biodiversidad del distrito de Kosñipata, provincia de 
Paucartambo, región Cusco”.

11. Campaña de Comunicaciones “Kosñipata, entre el Manu y Amakaeri”.
12. Materiales comunicacionales y difusión (infografías sobre la biodiversidad, recursos hídricos, 

servicios ecosistémicos e importancia de conservación del ACB, videos sobre testimonios de 
los actores clave del ámbitos, participación y desarrollo de los talleres de promoción de la 
puesta en valor de la biodiversidad del ACB, notas de prensa, entre otros.
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Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any 
related to organizational development and capacity building. 

Consider lessons that would inform:
- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings)
- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

La ejecución del proyecto fue un aprendizaje enriquecedor en el sentido que se obtuvieron lecciones 
aprendidas que se han constituido en estrategias de relacionamiento con los actores clave del ámbito:

1. El relacionamiento y contacto frecuente con representantes de las organizaciones de base 
social del ámbito del ACB, puesto que son ellos quienes: tienen conocimiento del contexto 
político, social, económico y ambiental de la zona, y la problemática de los sectores 
adyacentes del ACB, incidieron en las autoridades y actores públicos locales para la 
incorporación de temas y actividades en el componente ambiental en el documento de 
gestión pública (PDCL).

2. La activa convocatoria y seguimiento del equipo del proyecto para mantener el interés y la 
activa participación del gobierno local y sociedad civil del distrito de Kosñipata, así como de la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno 
Regional de Cusco, lo que conllevó a la concertación local y regional para la creación del ACR 
Kosñipata.

3. La estrategia de comunicación y el lenguaje apropiado utilizados para informar los temas de 
conservación y difundir los estudios técnicos del proyecto a la población local y organizaciones 
de base de la zona.

4. La información compartida sobre la importancia del servicio ecosistémico del agua y la 
conservación del ACB, utilizando elementos visibles y de fácil entendimiento para la población 
local.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, 
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

1. La capacidad técnica y de gestión del equipo técnico a cargo del proyecto para gestionar y 
convertir las dificultades en oportunidades, redireccionando y apalancando esfuerzos y 
coordinando estrechamente con los actores protagonistas a fin de obtener mayor impacto de 
las actividades realizadas.

2. La capacidad de relacionamiento del equipo técnico con los actores clave (gobierno regional, 
gobiernos locales y sociedad civil) del ámbito de la iniciativa, así como la activa convocatoria y 
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el seguimiento cercano a las coordinaciones y compromisos de estos con las actividades del 
proyecto.

3. Los resultados de los estudios técnicos realizados que mostraron una zona sin categoría 
definida o sin derechos otorgados, que incluye 2 ACBs de importancia mundial (PER 44 y 
PER35), conllevó a la solicitud de creación de una nueva área protegida con vulnerabilidad 
actual (115,452 ha). Esta iniciativa concretaría las aspiraciones regionales y locales de los 
actores públicos involucrados en el proyecto, así como de la sociedad civil y organizaciones de 
base del Distrito de Kosñipata.  

4. El fortalecimiento de capacidades a la población local para el desarrollo de emprendimientos 
compatibles con la conservación y el uso sostenible de los recursos. Se demostró que la 
meliponicultura, la crianza de mariposas y la promoción del turismo de observación de aves, 
contribuyen a la economía local, así como a la puesta en valor de la biodiversidad del ACB.

Por lo descrito anteriormente, resulta importante la implementación de una segunda fase de la 
iniciativa que promueva la creación del área de conservación regional, mediante el desarrollo de las 
siguientes actividades, entre otras:  elaboración del Expediente Técnico que sustenta el 
establecimiento del Área de Conservación Regional Kosñipata, asesoría técnica a Gobierno Regional y 
a los gobiernos locales para la propuesta de zonificación y establecimiento del ACR, e incidencia sobre 
la importancia del área y la necesidad de su conservación.
El desafío de la segunda fase recaería en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
asumidos, por los actores públicos y locales del ámbito, para el establecimiento de un área natural 
protegida de administración subnacional, tomando en cuenta el cambio de gobierno local y regional a 
partir de enero del 2019; así como la participación de los actores clave en el desarrollo de actividades 
económicas sostenibles en beneficio de la población local.

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation 
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

De acuerdo al Procedimiento de presentación de quejas y de resolución de conflictos, el proyecto 
desarrolló consultas con los actores locales y los interesados, mediante un proceso de diálogo 
continuo durante todo el ciclo del proyecto, en el que se incluyeron las siguientes acciones:

• Presentación del proyecto a los actores locales públicos y privados (incluidos el alcance y los 
objetivos del mismo).

• Informe a los actores del proyecto sobre el uso de la política de Salvaguarda de 
Reasentamiento Involuntario por el proyecto y los espacios de presentación de quejas y 
resolución de conflictos.

• Fomento de espacios de encuentro con los actores para informar sobre la aplicación de las 
políticas de Salvaguarda de Reasentamiento Involuntario.

Additional Comments/Recommendations
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Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or 
CEPF

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda a CEPF apoyar la segunda fase de la iniciativa que 
contribuirá a la conservación de las cabeceras de cuenca, la diversidad natural y cultural, promoverá el 
desarrollo de mecanismos de sostenibilidad y uso de servicios ecosistémicos (fuentes de agua, 
regulación del clima, prevención de deslizamientos o derrumbes), y consolidará la gestión 
participativa de los actores locales.

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the 
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US$)
$303,600.00

Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 
categorizing each contribution into one of the following categories:

A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this 
project)

B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner 
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)

C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF 
investment or successes related to this project)

B. Colaboración del beneficiario y socios (otros donantes contribuyen a su organización u organización 
socia como resultado directo de los éxitos de este proyecto financiado por CEPF).
La segunda fase del proyecto denominada “Área de Conservación Regional Q’ero-Kosñipata” cuenta 
con el financiamiento de Rainforest Trust: USD 300,600 para el periodo comprendido entre el  1 de 
octubre de 2018 y el  30 de septiembre de 2020.

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, 
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, 
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-
mail address) below

http://www.cepf.net/
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Sandra Isola, sisola@pronaturaleza.org / Elizabeth Peña, epena@pronaturaleza.org /Pro Naturaleza – 
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Calle Doña Juana 137, Santiago de Surco, 
Lima 33.
  


