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CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:  Fauna & Flora International (FFI)

Project Title:

Promoting the protection of water ecosystem 
services in San Lorenzo Municipality as a Vehicle to 
Strengthen Legal Protection and Multisectorial 
Collaboration to Conserve Awacachi Key Biodiversity 
Area in Ecuador

Grant Number: 66543
CEPF Region: Tropical Andes II

Strategic Direction: 
1 Improve protection and management of 36 
priority KBAs to create and maintain local support 
for conservation and to mitigate key threats.

Grant Amount: $140,824.00
Project Dates: July 01, 2017 - December 31, 2018
Date of Report: May 06, 2019 

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

Convenio tripartita entre Fauna & Flora International FFI: Lideró el Proyecto, estuvo a cargo del 
seguimiento financiero/administrativo, brindó acompañamiento permanente, participó en 
actividades en campo como socialización del sistema de quejas y reclamos en cumplimiento de 
salvaguardas, discusiones estratégicas para la creación del Área de Conservación Municipal y Uso 
Sostenible (ACMUS), proveyó información necesaria para inclusión del Corredor Awacachi (CA) en 
la ACMUS y lideró discusiones con autoridades e instituciones en relación a la protección del CA; 
Naturaleza y Cultura Internacional NCI: Implementó el Programa Escuelas del Agua (PEA), elaboró 
diagnóstico del agua para MSL, lideró (en acuerdo con MSL/FFI) el texto de Ordenanza Municipal 
"para la protección y restauración de fuentes de agua, ecosistemas frágiles, biodiversidad y 
servicios ambientales del cantón San Lorenzo a través de la creación y gestión de ACMUS", llevó a 
cabo, en coordinación con FFI, el proceso de determinación, socialización, validación y aceptación 
de las áreas que forman la ACMUS, así como también su defensa y aprobación en el Consejo 
Municipal; Municipalidad de San Lorenzo MSL: Participó con funcionarios del GAD Municipal, 
recibiendo entrenamiento del PEA y poniendo en práctica lo aprendido durante el proceso de 
diseño, elaboración, discusión, socialización, defensa y aprobación de la Ordenanza
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Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the 
implementation of the CEPF ecosystem profile

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description Impact Summary 

Awacachi es legalmente un Área de 
Conservación con un manejo efectivo y en 
colaboración con el gobierno municipal El 
Municipio de San Lorenzo protege sus fuentes 
de agua y fomenta articulaciones estratégicas 
para la creación de un fondo de agua

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description Impact Summary

1. El MSL cuenta con el marco legal 
(Ordenanza Municipal) para crear el 
Sistema Municipal de Áreas de 
Conservación para la conservación de 
fuentes de agua y/o biodiversidad, incluye 
mecanismo de captación de fondos que 
contribuyen a un fondo de agua regional

Junto con el departamento legal del Municipio de San 
Lorenzo y apoyado por los funcionarios del GAD 
municipal que participaron en el Programa de creación 
de capacidades "Escuelas del Agua" se llevó a cabo un 
proceso de construcción, diseño y aprobación de una 
Ordenanza Municipal "para la protección y restauración 
de fuentes de agua, ecosistemas frágiles, biodiversidad 
y servicios ambientales del cantón San Lorenzo a través 
de la creación y gestión de áreas de conservación 
municipal y uso sustentable". Este documento incluye la 
base legal que sustenta la Ordenanza Municipal y 
propone los mecanismos de financiamiento para la 
conservación de las Áreas Municipales de Conservación 
y Uso Sustentable de San Lorenzo. Durante el periodo 
de creación de la ordenanza se trabajó arduamente con 
la Municipalidad y los Concejales Municipales para 
identificar las formas de financiar las AMC. El Municipio 
ha asignado para la implementación de la Ordenanza 
una tasa para el usuario de agua de San Lorenzo del 
10% (Valores anuales entre $30,000 y $50,000) y el 3% 
de sus asignación presupuestal (Valor anual de 
aproximadamente USD 200,000).

2. 10.000 ha del Corredor Awacachi (CA) 
son designadas Área Municipal de 
Conservación de San Lorenzo.

El Corredor Awacachi se encuentra en el centro del 
Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible de 
San Lorenzo. El área total de 54.539 ha fue declarada 
con la aprobación de la Ordenanza Municipal el 27 de 
junio del 2018 y publicada en el registro oficial el 2 de 
octubre del 2018.

3. Awacachi cuenta con una plataforma de 
colaboración para su conservación y 
manejo, que se reúne periódicamente 
conformado por Ministerio de Ambiente, 

La consolidación de esta plataforma fue afectada en 
una gran medida por los problemas de seguridad que 
surgieron en San Lorenzo durante todo el primer 
semestre del 2018. Se logró desarrollar 2 reuniones en 



Template version: September 10, 2015 Page 3 of 11

MSL, FFI y NCI con varias instituciones públicas y privadas con 
incidencia en el territorio de San Lorenzo. No se pudo 
continuar con las reuniones de articulación de estos 
actores interesados en la conservación y desarrollo 
sostenible del norte de Esmeraldas ya que se perdió la 
coordinación con el Ministerio de Ambiente, que como 
ente rector ambiental, solicitó liderar el llamado para 
las siguientes reuniones. Esta pérdida de coordinación 
se debió en gran medida a las incertidumbres creadas 
por el anuncio de unión de la Secretaria del Agua 
(SENAGUA) y el Ministerio del Ambiente (MAE) lo cual 
causo incertidumbre interna en el MAE. 
Afortunadamente la unión no se efectivizó. Otro factor 
que afectó su consolidación fue que el MSL en los 
últimos meses del 2018 se concentró en la preparación 
para las inminentes elecciones seccionales del 2019.

4. Incrementa en un 20% las personas de 
las seis comunidades del área de 
influencia del CA que apoyan una Área 
Municipal de Conservación

La Ordenanza además posibilitó la creación de un 
comité de co-manejo de las ACMUS, se decidió que este 
comité estará conformado por un representante de 
cada área creada como Reserva y el Municipio. Este 
comité decidirá las líneas de trabajo y la distribución de 
los recursos establecidos en la Ordenanza para el 
manejo de las ACMUS. Los representantes al comité de 
co-manejo han sido nominados y se está a la espera de 
la primera reunión con las nuevas autoridades 
Municipales.

5. El MSL cuenta con por lo menos 
3 funcionarios capacitados en evaluación 
de servicios ecosistémicos de su cantón y 
declaratoria de Áreas Municipales de 
Conservación

Nueve técnicos del Municipio de San Lorenzo 
participaron en las capacitaciones de Escuela de Agua. 
Además de la participación en los módulos de 
capacitación los participantes desde un principio 
tomaron un papel protagónico desde el levantamiento 
de información y participación en las reuniones 
comunitarias y con los actores locales hasta la 
presentación, defensa ante el cabildo y final aprobación 
de la Ordenanza.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact 
objectives

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?
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Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component Deliverable

# Description # Description Results for Deliverable

1 Sistema de Áreas 
Municipales de 
Conservación 
(SAMC) del 
Municipio de San 
Lorenzo para la 
protección de 
fuentes de agua 
y biodiversidad -
diagnóstico  y 
capacitación 
recurso hídrico y 
marco legal para 
creación de 
SAMC (líder NCI)

1.2 Propuesta de 
Ordenanza 
Municipal para 
la creación de 
Áreas 
Municipales 
de 
Conservación 
del Municipio 
de San 
Lorenzo, 
incluye 
mecanismo 
para la 
sostenibilidad 
financiera de 
las AMC, para 
marzo 2018

Junto con el departamento legal del Municipio de San 
Lorenzo y apoyado por los funcionarios del GAD 
municipal que participaron en el Programa de creacion de 
capacidades "Escuelas del Agua" se llevó a cabo un 
proceso de construccion, diseño y aprobación de una 
Ordenanza Muncipal "para la protección y restauración 
de fuentes de agua, ecosistemas frágiles, biodiversidad y 
servicios ambientales del cantón San Lorenzo a través de 
la creación y gestión de áreas de conservación municipal y 
uso sustentable". Este documento incluye la base legal 
que sustenta la Ordenanza Municipal y propone los 
mecanismos de financiamiento para la conservación de 
las Áreas Municipales de Conservación y Uso Sustentable 
de San Lorenzo. La Ordenanza fur aprobada por el 
Consejo Municipal de San Lorenzo el 27 de junio del 2018 
y publica en el registro oficial el 2 de octubre del 2018.

1 Sistema de Áreas 
Municipales de 
Conservación 
(SAMC) del 
Municipio de San 
Lorenzo para la 
protección de 
fuentes de agua 
y biodiversidad -
diagnóstico  y 
capacitación 
recurso hídrico y 
marco legal para 
creación de 
SAMC (líder NCI)

1.3 Informe de 
avance de la 
implementació
n del 
programa 
"Escuela del 
Agua" en el 
Municipio de 
San 
Lorenzo para 
abril 2018

El programa de Escuelas del agua en la Municipalidad de 
San Lorenzo se implementó a cabalidad. El programa se 
implementó por medio de cinco módulos académicos con 
temáticas referentes a la
gestión integrada de los recursos hídricos. De los nueve 
funcionarios del GAD Municipal que participaron del 
proceso de capacitación, cinco llegaron a graduarse. 
Además de la particpacion en los módulos de 
capacitación los participantes desde un principio tomaron 
un papel protagónico desde la colección de información y 
participación en las reuniones comunitarias y con los 
actores locales hasta la presentación, defensa y final 
aprobación de la ordenanzaa ante el Consejo Municipal. 
Ahora que el proceso terminó,  la SENAGUA tiene 
planificado durante el 2019 realizar un monitoreo a los 
capacitados para evaluar como están aplicando los 
conocimientos adquiridos.

1 Sistema de Áreas 
Municipales de 
Conservación 
(SAMC) del 

1.1 Documento de 
diagnóstico de 
los recurso 
hídricos del 

Se realizó un diagnóstico de las áreas de importancia 
hídrica de las fuentes de agua  y la caracterización de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable del cantón 
San Lorenzo del Pailón, Provincia de Esmeraldas con el 
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Municipio de San 
Lorenzo para la 
protección de 
fuentes de agua 
y biodiversidad -
diagnóstico  y 
capacitación 
recurso hídrico y 
marco legal para 
creación de 
SAMC (líder NCI)

cantón San 
Lorenzo para 
enero 2018

objetivo de proponer alternativas para la protección y 
conservación a largo plazo del patrimonio natural y de los 
ecosistemas asociados a los recursos hídricos. El 
diagnóstico incluye una caracterización del sistema de 
agua potable que abastece a la población de la cabecera 
cantonal de San Lorenzo, una caracterización de los 
diferentes sistemas de agua del cantón y una propuesta 
de zonificación de las Áreas de Importancia Hídrica (AIH) 
realizada mediante criterios técnicos y con ayuda de 
herramientas GIS. Para la propuesta de AIH se priorizan 
áreas necesarias para la conservación del recurso (zonas 
para conservar y zonas para restaurar), la delimitación de 
áreas de conservación y uso sustentable potenciales en el 
cantón San Lorenzo, y se complementa con un modelo de 
conservación de la calidad y cantidad de agua para 
consumo humano, a través de la ordenación y regulación 
del uso del suelo en las AIH (captación aguas arriba). Esta 
propuesta fue consensuadas y socializada con las 
comunas, centros y nacionalidades indígenas y rurales del 
cantón.

2 Declaratoria del 
Corredor 
Awacachi como 
Área Municipal 
de Conservación 
del Municipio de 
San Lorenzo 
(líder FFI)

2.4 Plan de 
sostenibilidad 
de Awacachi, 
incluye 
levantamiento 
de fondos y 
acuerdos de 
colaboración 
para cubrir 
gastos 
recurrentes, 
como Área 
Municipal de 
Conservación 
de San 
Lorenzo para 
marzo 2018

2 Declaratoria del 
Corredor 
Awacachi como 
Área Municipal 
de Conservación 
del Municipio de 
San Lorenzo 
(líder FFI)

2.2 Informe de 
socialización 
participativo 
de propuesta 
de 
declaratoria 
del Corredor 
Awacachi 
como Área 

La socialización se realizó durante el proceso de 
definición, aceptación y validación de áreas incluidas en 
ACMUS. La socialización y trabajo de definición de áreas 
involucró comunidades y centros Awá de San Lorenzo, 
GADs parroquiales y comunas. Se obtuvo cartas de apoyo 
para la Ordenanza de las parroquias de Alto Tambo, 
Carondelet, San Javier de Cachaví, 5 de Junio, Concepción, 
Santa Rita y Tululbí. Sumado a esto obtuvo cartas de 
solicitud para la inclusión de su territorio en la ACMUS de 



Template version: September 10, 2015 Page 6 of 11

Municipal de 
Conservación 
de San 
Lorenzo a 
marzo 2018

OSC entre ellas, Junta de Agua de Alto Tambo, Comuna 
Carondelet, Comuna Río Bogotá del Ceibo, Centro Awa 
Guadual, Comuna Wimbi, Comuna San Javier de Cachaví, 
Asociación Productores La Chiquita, Comuna 
Afroecuatoriana Las Lomas, Comuna Afroecuatoriana El 
Progreso, Comuna San Francisco de Bogotá, Centro 
Chachi La Ceiba, Comuna el Pan, Fundación Sirua, etc. 
Participantes en Escuelas del Agua acompañaron el 
proceso en campo. Ahora que la ACMUS ha sido creada, 
el MSL, mediante el acto de lanzamiento oficial de la 
ACMUS, realizará socialización institucional de la creación 
con autoridades provinciales y nacionales que no fueron 
parte del proceso de creación. El MSL se encuentra en 
proceso de reconocimiento en campo de las áreas 
creadas y señalización con señalética elaborada por el 
proyecto.

2 Declaratoria del 
Corredor 
Awacachi como 
Área Municipal 
de Conservación 
del Municipio de 
San Lorenzo 
(líder FFI)

2.5 Plan de 
manejo 
actualizado del 
Corredor 
Awacachi, con 
información 
sobre las 
especies 
detonadoras y 
propuesta de 
manejo y 
conservación 
de Awacachi 
como Área 
Municipal de 
Conservación 
a junio 2018

Debido a la situación de seguridad que imposibilitó el 
acceso a territorio por más de medio año y retrasó 
aprobaciones de la Ordenanza y demás esta actividad no 
se completó a cabalidad durante el periodo de 
implementación del proyecto. Una vez se reanuden las 
conversaciones con la MSL y el comité de co-gestión 
empiece a sesionar, se retomarán discusiones en 
términos del manejo de Awacachi como ACMUS. Se 
conversó con el MAE para identificar el procedimiento a 
seguir y las informaciones necesarias para buscar el 
reconocimiento de Awacachi dentro del SNAP. Se 
determinó que en un futuro se podría seguir un proceso 
para que la ACMUS creada pudiera llegar a ser 
reconocida, pero esto requeriría de un proceso largo en el 
que se necesitarían inversiones considerables adicionales 
que están fuera de las posibilidades del Municipio y se 
recomendó enfocarse en la implementación de la mismas 
y en un futuro revisitar esta posibilidad.

4 Implementación 
efectiva del 
proyecto con un 
sistema de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación que 
responde a las 
políticas de 
salvaguarda 
sociales y 
ambientales, y  a 

4.1 Informe de 
avance técnico 
semestral e 
informes 
financieros 
cada 3 meses 
y al final del 
proyecto

Los informes técnicos semestrales y financieros 
trimestrales, fueron elaborados en conjunto con los 
socios del proyecto y se presentaron de acuerdo a los 
plazos acordados con el CEPF. Todas las clarificaciones 
solicitadas fueron atentidas y presentadas. Todos los 
reportes fueron aprobados por el CEPF.
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los indicadores 
impacto y a la 
programación de 
actividades (líder 
FFI)

4 Implementación 
efectiva del 
proyecto con un 
sistema de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación que 
responde a las 
políticas de 
salvaguarda 
sociales y 
ambientales, y  a 
los indicadores 
impacto y a la 
programación de 
actividades (líder 
FFI)

4.4 Marco de 
procedimiento
s y sistema de 
quejas 
elaborado, 
difundido y 
monitoreado 
con 
beneficiarios y 
socios del 
proyecto cada 
seis meses, 
incluir 
información 
en reportes 
técnicos

Se elaboró el marco de procedimiento y el sitema de 
quejas. Este fue difundido de forma permanente 
mediante cartels y presentado durante la implementación 
de las reuniones de información, socialización, discusión y 
validación de las areas a declarar como ACMUS. El cartel 
que se produjo contenía la información del proyecto, 
organizaciones que lo implementan, monto del proyecto, 
objetivos y mecanismo de comunicación que incluyó un  
número de teléfono, correo electrónico y dirección para 
que se pudieran presentar quejas o sugerencias de ser el 
caso. Se incentivó a las comunidades y actores locales a 
hacer uso de este cuando fuera necesario. No se 
recibieron quejas ni sugerencias por este sistema. 
Semanalmente se revisó el buzón de voz asi como 
tambien el email.

4 Implementación 
efectiva del 
proyecto con un 
sistema de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación que 
responde a las 
políticas de 
salvaguarda 
sociales y 
ambientales, y  a 
los indicadores 
impacto y a la 
programación de 
actividades (líder 
FFI)

4.2 Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s de 
monitoreo 
anual de 
impacto del 
proyecto 
sobre 
indicadores a 
nivel 
portafolio y 
nivel global de 
CEPF, al final 
del proyecto

El monitoreo se realizó de acuerdo a lo establecido, la 
información se actualizó al final del proyecto y la 
evaluación final fue remitida al CEPF

2 Declaratoria del 
Corredor 
Awacachi como 
Área Municipal 
de Conservación 
del Municipio de 

2.3 Informe de 
régimen de 
tierra del 
Corredor 
Awacachi para 
su declaratoria 

La tenencia se analizó durante el proceso de diagnóstico 
del agua y proceso de identificación, diseño y 
construcción de las áreas de la ACMUS. Hasta el 
momento no se ha determinado la necesidad de cambios 
en el área en téminos de manejo pero la situación se 
analizará constantemente a medida que las discusiones 
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San Lorenzo 
(líder FFI)

como Área 
Municipal de 
Conservación 
de San 
Lorenzo a 
mayo 2018

con el Municipio y el comité de co-manejo de la ACMUS 
avancen.

2 Declaratoria del 
Corredor 
Awacachi como 
Área Municipal 
de Conservación 
del Municipio de 
San Lorenzo 
(líder FFI)

2.1 Acuerdo de 
manejo del 
Corredor 
Awacachi 
como Área 
Municipal de 
Conservación 
con el 
Municipio de 
San Lorenzo 
para marzo 
2018

El cantón San Lorenzo decretó estado de excepción entre 
enero y junio 2018 por la escalada de violencia 
perpetrada por disidentes FARC. Esto imposibilitó el 
desplazamiento a la zona para la realización de talleres, 
reuniones y actividades de campo y retrasó procesos 
como validación, debate y aprobación de la Ordenanza. 
Se mantuvo conversaciones con MSL para manejo del 
Corredor con foco inicial en control y vigilancia. La MSL 
mostró interés pero no solamente para el Corredor sino 
para extenderlo a toda la ACMUS. Conversaciones no 
progresaron pues MSL solicitó esperar la publicación 
oficial de la ordenanza y realización de evento de 
lanzamiento oficial de la ACMUS y reconocimiento del 
comité de co-manejo con autoridades provinciales y 
nacionales. Una vez reconocido se precedería a la primera 
reunión y discusiones formales en el mismo. El 
lanzamiento se ha postergado desde Octubre 2018 por 
incompatibilidad de agendas de participantes claves 
sumado a la afectación por elecciones seccionales de 
Marzo 2019. Esta demora en el lanzamiento afectó la 
continuación del trabajo con Juntas de Agua. La primera 
reunión del comité estaba contemplada en las actividades 
CEPF. Se sigue intentando que este lanzamiento se 
realice. FFI destinó fondos propios y se realizará una vez 
el MSL de vía libre

3 Plataforma de 
colaboración 
multisectorial 
para la 
conservación del 
Corredor 
Awacachi (líder 
FFI)

3.2 Propuesta de 
trabajo para la 
consolidación 
de la 
plataforma de 
colaboración, 
identificando 
actividades 
específicas 
para la 
conservación 
del Corredor 
Awacachi para 
septiembre 
2018

En el primer taller se determinó el interés de los 
participantes, a pesar de las dificultades de trabajo en la 
zona (logística y de seguridad), todos desean continuar 
contribuyendo de alguna forma a la conservación de un 
ecosistema tan amenazado y en el trabajo de desarrollo 
sostenible con la población. Esta acción se debe retomar 
ya que la incertidumbre de la fusión de la SENAGUA y el 
MAE ha terminado. FFI se encuentra retomando el 
proceso de organización de la plataforma e identificación 
de interesados para ser incluidos además de los que 
participaron en el primer taller. La consolidación de esta 
plataforma es un proceso complejo que va a requerir de 
tiempo y esfuerzos adicionales para lograrlo.
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3 Plataforma de 
colaboración 
multisectorial 
para la 
conservación del 
Corredor 
Awacachi (líder 
FFI)

3.1 Memorias de 3 
talleres de 
plataforma de 
colaboración 
multisectorial 
para la 
conservación 
del Corredor 
Awacachi para 
marzo, mayo y 
julio 2018

Se realizó un taller formal de articulación de actores 
interesados en la conservación y desarrollo sostenible del 
norte de Esmeraldas. Los siguientes no pudieron ser 
realizados ya que se perdió la coordinación con el 
Ministerio de Ambiente, que como ente rector ambiental, 
solicitó liderar el llamado para las siguientes reuniones. 
Esta pérdida de coordinación se debió en gran medida a 
la incertidumbre causada por el anuncio de unión de la 
Secretaria del Agua (SENAGUA) y el Ministerio del 
Ambiente (MAE) lo cual causo incertidumbre interna en el 
MAE. Afortunadamente a principios del 2019 se recibió la 
noticia que esta fusión ya no se va a realizar, terminando 
con la incertidumbre de las dos organizaciones. Aunque 
las reuniones formales no pudieron realizarse se continuó 
interactuando con algunas de las instituciones 
participantes como Naturaleza y Cultura Internacional y 
Jocotoco. En estos momentos se está retomando este 
proceso para continuar discusiones formales.

4 Implementación 
efectiva del 
proyecto con un 
sistema de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación que 
responde a las 
políticas de 
salvaguarda 
sociales y 
ambientales, y  a 
los indicadores 
impacto y a la 
programación de 
actividades (líder 
FFI)

4.5 Evaluación 
herramienta 
de monitoreo 
METT en el 
Corredor 
Awacachi, 
línea base y 
evaluación 
fina

Se realizó una primera evalución de la herramienta METT 
en Septiembre del 2017, la cual fue utilizada como línea 
base. Al finalizar la implementación del proyecto en 
Diciembre 2018, se realizó la evaulacion final. Las dos 
evaluaciones fueron remitidas al CEPF de acuerdo a los 
términos de la subvención.

4 Implementación 
efectiva del 
proyecto con un 
sistema de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación que 
responde a las 
políticas de 
salvaguarda 
sociales y 

4.3 Desarrollo y 
cumplimiento 
de las políticas 
de salvaguarda 
de pueblos 
indígenas y de 
las 
restricciones 
involuntarias 
reportadas al 
CEPF en 

El sistema para el cumplimento de las salvaguards se 
elaboró, difundió y socializó durante la implementacion 
de todas las actividades del proyecto. Las politicas de 
salvaguarda fueron consideradas durante todas las 
reuniones comunitarias de información, socialización, 
discusión y aprobación de participación en la ACMUS. 
También durante la elaboración del texto de la Ordenanza 
el cumplimento de las salvaguardas fue tema primordial y 
en ningún caso la Ordenzanza ni las ACMUS declaradas 
vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Los 
grupos indígenas incluidos en la ACMUS están alli por su 
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ambientales, y  a 
los indicadores 
impacto y a la 
programación de 
actividades (líder 
FFI)

conjunto con 
NCI cada seis 
meses con 
reportes 
técnicos

propio deseo y petición. No todas las comunidades 
indigenas del Cantón pertenecen a la ACMUS declarada 
pero si lo desean en el futuro podrían incorporar sus 
tierras al sistema. El sistema para incorporarse detallado 
en la Ordenanza es bastante claro y se han producio 
materiales de divulgacion de las ACMUS creadas para 
continuar su difusión. Todas las dudas e inquietudes  de 
los comunitarios se solventaron durante estas reuniones 
en territorio. No se registraron quejas ni sugerencias via 
correo, teléfono o buzón de voz sistemas habilitados para 
este fin. Correo y buzón de voz fueron revisados de forma 
constante (semanalmente).

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or 
contributed to the results.

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any 
related to organizational development and capacity building. 

Consider lessons that would inform:
- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings)
- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, 
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation 
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

La salvaguarda de pueblos indígenas y de las restricciones involuntarias se encuentra en uno de los 
componentes del proyecto.
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Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or 
CEPF

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the 
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US$)

Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 
categorizing each contribution into one of the following categories:

A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this 
project)

B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner 
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)

C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF 
investment or successes related to this project)

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, 
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, 
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-
mail address) below

Julio Bernal, Senior Porgramme Manager, Americas & Caribbean, +441223747683
  

http://www.cepf.net/

