
 

Template version: 1 June 2020  Page 1 of 27 

 

 

 

 

CEPF Final Completion and Impact Report 
 
 

Organization’s Legal Name:   Association Nationale de Développement Durable 

et de la Conservation de la Vie Sauvage 

Project Title: Sea Djerba Up: Soutenir les Pêcheries Fixes 

Traditionnelles pour Préserver l'Environnement 

Marin de Djerba, Tunisie 

Grant Number:  CEPF-111556 

Hotspot:  Mediterranean Basin II 

Strategic Direction:  1 Support civil society to engage stakeholders in 

demonstrating integrated approaches for the 

conservation of biodiversity in coastal areas 

Grant Amount:  $149,268.45 

Project Dates:  April 01, 2021 - September 30, 2022 
 

Date of Report:  January 24, 2023  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

•      Le Ministère des affaires locales et de l’environnement MALE. : Ce ministère est surtout 

chargé : ‐« d’œuvrer à la consécration et à la généralisation du concept de développement 

durable et à son introduction dans les politiques économiques et sociales générales et 

sectorielles, ainsi que dans les méthodes de planification et de gestion des ressources 

naturelles. 

 

•       L’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral APAL ait un partenaire clé dans 

la mise en place et conception de la blue cabane 

 

•       Le Commissariat Régional de Développement Agricole Medenine CRDA: était présent à 

tous les ateliers et a appyer les pecheurs pour le groupement 

•       La Municipalité de Houmt Souk : la municipalité est présidée par un conseil municipal 

dont les membres sont élus. 

•       Le Commissariat Régional du Tourisme Djerba ainsi que la Fédération Régionale des 

Agences de Voyage FRAV: La FRAV est le bureau régional qui représente la FTAV  a appyé le 

projet pour la promotion de l'écoturoims marin notamment en participant aux dégustations 

et au test du circuit 

 

•       L’Institut National d’Agronomie de Tunisie avec le laboratoire des ressources 

halieutiques L’INAT a participé au travaux de groupe lors de la réunion de concertation 

nationale 

la FAO a intégré le projet parmi les Année internationale de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture 2022 
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CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Les politiques nationales sont orientées en 

faveur de la reconnaissance de l'écotourisme 

marin 

Grâce au plaidoyer qui a été réalisé, le ministère du 

tourisme ainsi que le secrétariat des affaires de la 

Mer se sont dits prêts d'avancer sur un projet de 

cadre légal d'écotourisme marin, durant l'atelier de 

concertation. Ils se sont mis d’accord sur la 

nécessité de la création d’une synergie nationale et 

l’impulsion d’une dynamique autour de l’écotourisme 

marin, au profit des pêcheurs artisanaux, chapotées 

par le Secrétariat de la mer. Ceci passe 

inéluctablement par la sensibilisation des acteurs 

locaux et par la structuration et le renforcement de 

la collaboration transversale entre les différentes 

parties prenantes, notamment les institutions 

concernées par l’activité  

écotouristique. 

1100 hectares d’herbier de posidonie sont 

mieux préservés grâce à la valorisation des 

Zrayeb 

L'importance des herbiers est mieux assimilée par la 

majorité des pêcheurs artisanaux et le rôle 

écologique des zrayebs reste pour le moins méconnu 

et nécessite par ailleurs une plus grande 

sensibilisation 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 
Un projet de loi cadre de l'écotourisme marin 

est présentée aux décideurs 

Le projet de loi comporte 8 articles en tout. Ce 

projet a été élaboré en considérant les points 

suivants:  

La nature de l’activité: doit être définie afin de 

savoir si l'écotourisme marin fera partie intégrante 

de la pêche professionnelle (en élargissant le champ 

de la pêche professionnelle) ou considéré comme 

activité à part entière 

La technique de pêche à considérer, 

artisanale/traditionnelle uniquement, fixe ou autre 

Autorisation: l'autorité en charge d'accorder les 

autorisations afin d'éviter l'entremêlement des 

compétences administratives. De même, l'octroi 

selon la nature de l’activité 

Taille des navires: les navires autorisés à pratiquer 

l’écotourisme en considérant les normes du droit 

international  

Sécurité des navires: Tout dépend de la taille de 

l’embarcation selon des règles de sécurité minimales 

à observer / personnel qualifié à bord/ formation 

préalable? Règles de sécurité assimilées par les 

passagers?  
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Impact Description Impact Summary 

Assurance pour les personnes embarquées  

Régime fiscal: tout dépend de la nature de l’activité 

: bénéfices de la pêches sont régis par les articles 

23 et 24 du Code de l’IRPPS 

Lors de la réunion de concertation nationale la forme 

juridique, la procédure d'adoption et le moment ont 

été débattus. 

Une plateforme de communication entre les 

différents acteurs entrant dans le projet 

favorisant une meilleure synergie des efforts 

de conservation 

Cette plateforme a été initiée au niveau local grâce à 

la réunion de concertation le 24 mai 2022, qui s'est 

tenue à Djerba,en présence de Commissariat 

Régional du Tourisme, Fédération Tunisienne des 

agences de voyage, Arrondissement des pêches, 

Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche, 

Garde Nationale Maritime, Association pêche 

artisanale, Les 3 municipalités de Djerba, Direction 

régionale APAL, ONG locales. Au niveau national, 

cette plateforme a regroupé le Secrétariat général 

des affaires maritimes, Ministère du Tourisme, 

centre technique d’aquaculture, INAT, INSTM, FAO, 

Groupement des Zrayeb de Djerba, ATUTAX. 

De même, le projet a fait partie des projets phare de 

l'année internationale de la pêche artisanale 

organisée par la FAO, ce qui a permis d'intégrer le 

réseau créé à l'effet par la FAO. 

Un Comité de Conservation Communautaire 

CCC est mis en place grâce à une plus grande 

implication de la communauté locale 

Le CCC a vu le jour le 8 juillet 2021 formé par un 

groupe de 20 pêcheurs pratiquant la pêcherie fixe. 

Le CCC a signé une Charte pour 

1. La conservation de la vie marine,  

2. Le travail participatif,  

3. La protection de l’environnement  

4. La contribution à la conservation de l’herbier 

de posidonie  

5. La contribution à la conservation des tortues 

marines  

6. La contribution à la conservation de la grande 

nacre 

7. La promotion de la pratique de la zarba par la 

communication 

Par la suite, le CCC a évolué pour devenir le 

groupement des zrayebs de Djerba GZD et a pu 

bénéficié d'un premier projet avec Nemo Kantara 

2 pêcheurs artisanaux ont un revenu 

complémentaire grâce à la mise en place de la 

Blue Cabane et de ses divers activités 

La Blue Cabane a até conçue suite à la signature 

d'une Convention de partenariat tripartite entre 

Green Compass, l'AJEM et l'APAL afin de se 

concentrer sur le modèle et le rôle de la Cabane. Un 

appel d'offre public a été publié suivi d'une sélection 

du prestataire par le comité auquel ont pris part les 

3 partenaires. La Blue Cabane a été conçue selon un 

modèle mobile, parfaitement autonome en énergie 

et équipé pour remplir tant la fonction de 

sensibilisation, de formation etc. les support de 

communication ont été conçus par l'AJEM, l'APAL et 
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Impact Description Impact Summary 

l'AC2D tel que la projection des espèces du site en 

réalité augmentée. La Blue Cabane, sera exploitée 

dans le cadre de la phase 2 du projet porté par 

l'AJEM, mais n'a pas encore permis la mise en place 

d'une activité génératrice de revenu complémentaire 

pour les pêcheurs 

20 jeunes et 5 guides sont formés à 

l’écotourisme marin et ornithologique et son 

potentialité économique 

L'AC2D a réussi à former 6 guides ( 3 femmes et 3 

hommes) sur les potentialités écotouristiques et 20 

pêcheurs. L'observation ornithologique a couvert 

l’îlot El Gataâya el Bahria, un dortoir pour les 

goélands railleurs, le grand cormoran, la grande 

aigrette, l’aigrette garzette, le flamant rose, la 

spatule blanche etc. Même observation pour l’îlot 

Jlij.  

On a noté un nombre important de grues cendrées 

au niveau de la station d’épuration de l’Office 

National de l’Assainissement de Midoun. Certains 

oiseaux d'eau migrateurs que ce site renferme 

trouvent à un stade critique de leur vie un lieu 

d'alimentation en hiver, en particulier la spatule 

blanche, le goéland Larus sp., la sterne caspienne et 

plusieurs espèces de limicoles, d'autres y trouvent 

un lieu de nidification en été comme l'aigrette 

garzette, le chevalier gambette et la sterne Pierre 

Garin. Ce site, ses périphéries et la déchèterie de 

Djerba située à proximité, est intéressant pour 

l’hivernage des oiseaux. Grâce à l'apport nutritif des 

eaux usées traitées et celui des déchets stockés au 

niveau de la déchèterie, plusieurs limicoles et grands 

oiseaux trouve de la nourriture pour passer l’hiver. A 

noter une diminution de certains oiseaux d’eau, les 

plongeurs grèbes, les anatidé: canards, sarcelles, les 

grands échassiers etc 

Les pêcheries fixes deviennent une station 

écotouristique grâce à la mobilisation du 

secteur touristique privé (agence de voyage, 

corps hôtelier etc.) et au circuit ecotouristique 

mis en place 

Une première expérience a été initiée en ce sens et 

a connu un grand succès à travers la journée de 

dégustation des produits pêchés dans les zrayebs 

durant laquelle ont participé des représentants de la 

FTAV, de l'autorité locale, des associations locales. 

De même, lors de la formation des guides, une visite 

du site a été réalisée pour tester le circuit 

écotouristique mise en place par l'AC2D ce qui a 

convaincu et les professionnels du tourisme à 

l'intégrer dans le circuit traditionnel touristique de 

Djerba. Néanmoins, des efforts pour l'entretien du 

site doivent être maintenus. 

Les produits pêchés dans les Zrayeb sont 

labélisés 

Les produits ont été labélisés ce qui permettra une 

meilleure valorisation 

500 vacanciers et 50 pêcheurs locaux sont 

sensibilisés à la biodiversité marines autour 

des zrayeb 

Les vacanciers ont été sensibilisés à la fin de la 

saison estivale de l'année 2021 par une large 

campagne organisée par l'AJEM, Une équipe de 7 

personnes  
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Impact Description Impact Summary 

ces compagnes ont été organisées à différentes 

plages : Sidi Jmour, Seguia,Yatia, Yatia, Hachani. 

Lors de la sensibilisation, en plus de la présentation 

de la pêcherie fixe « Zarba »,  la posidonie a été 

présentée comme étant une plante endémique de la 

méditerrané et qui possède  importance pour 

l’environnement pour absorber le carbone 

,protectrice contre l'érosion marine, d'autres 

espèces marines tel que le Pinna nobilis a été 

présenté. 

De même les pêcheurs ont été approchés et 

sensibilisés grâce au travail conjoint de l'AC2D et de 

l'AJEM. 

3 collèges de Houmt Souk profitent de 3 

sessions en éducation environnementale 

relative à la biodiversité marine 

50 écoliers de 3 collèges de Houmet Essouk ont été 

sensibilisés par l'équipe de l'AJEM sur l'importance 

des zrayebs en tant que patrimoine naturel social, 

culturel et économique, des supports sous forme 

d'agenda ont été conçus et distribués à l'occasion. 

De plus, une visite du site de Borj Jelij au profit de 

50 élèves supplémentaires du collège pilote de 

Houmt Souk a été organisée par l’AC2D et Green 

Compass en collaboration avec le groupement des 

zrayeb de Djerba et ce pour informer les enfants  

sur l’importance de la technique de la pêche à la 

zarba dans la conservation des écosystèmes marins 

ainsi que dans la lutte contre le changement 

climatique.  Cette visite avait aussi pour but de 

réaliser une campagne de nettoyage sur le site de 

Borj Jelij et ce en coordination avec la municipalité 

de Houmt Souk qui s’est chargée de collecter les 

déchets. 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
Nous avons réussi à faire une cartographie de la zone du projet 

Le film réalisé par Rabii a eu un impact important sur les réseau plus de 170k vues et 3,8 k 

likes  

La blue cabane est aussi une réussite puisque l'APAL a accordé son accord ce qui reste 

assez inédit 

Le plaidoyer est aussi une réussite puisque nous avons pu capitalisé sur les efforts en cours 

pour un cadre légal de l'écotourisme marin 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
500 plaisanciers sensibilisés 

2 écoles de jhoumet essouk sensibilisé 

les zrayeb ont été promu grâce au film, aux passages radio, aux dégustations etc 

les capacités des membres de l'AJEM AC2D et Green Compass renforcées à travers la 

formation en planification 

Un groupement des zrayeb a vu le jour 

un circuit écotourisitque est mis en place 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Renforcement du cadre 

juridique de l’écotourisme 

marin en Tunisie 

1.1 Rapport de synthèse du 

cadre légal 

Draft de Projet de loi relatif 

à l’encadrement juridique de 

l’éco-tourisme marin en 

Tunisie 

Le rapport ainsi que le draft de loi ont été 

soumis. 

L'étude a permis d’identifier les lacunes du 

droit tunisien en matière d’écotourisme lié à la 

pêche, et ce en matière de pêcheries fixes 

dites artisanales ou traditionnelles, la 

technique de pêche des Zrayeb de Jerba dans 

la région de Jlij (pêcheries fixes telles que 

définie par le Chapitre VII de la loi n°94-13 

relative à l’exercice de la pêche). 

Se basant sur un état des lieux de la 

législation et réglementation nationale en 

vigueur, cette étude constitue une base pour 

envisager les pistes de réformes possibles afin 

de permettre aux pêcheurs recourant à cette 

technique de diversifier leurs revenus en 

s’adonnant à des activités écotouristiques 

connexes et complémentaires à leur activité 

principale de pêche artisanale. Une telle 

diversification, mue principalement par des 

considérations d’ordre économique, permettra 

de manière secondaire mais non moins 

importante de préserver le savoir et savoir-

faire ancestral lié à ces techniques de pêche, 

et d’avoir un impact positif sur 

l’environnement marin avoisinant. 

Les réformes proposées serviront les Zrayeb 

et auront un impact beaucoup plus important 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

pouvant bénéficier à tous les pêcheurs 

tunisiens. 

1.0 Renforcement du cadre 

juridique de l’écotourisme 

marin en Tunisie 

1.2 -Rapports, photo sur un 

atelier de concertation sur le 

projet de loi 

Liste des membres de la 

plateforme 

Les 2 ateliers de concertation local et national 

ont eu lieu en faveur du plaidoyer sur 

l'écotourisme marin voir. 

La première réunion de concertation a eu lieu 

le 24 mai 2022, qui s'est tenue à Djerba,en 

présence de Commissariat Régional du 

Tourisme, Fédération Tunisienne des agences 

de voyage, Arrondissement des pêches, Union 

Régionale de l’Agriculture et de la Pêche, 

Garde Nationale Maritime, Association pêche 

artisanale, Les 3 municipalités de Djerba, 

Direction régionale APAL, ONG locales. Au 

niveau national, la réunion a eu lieu le 20 

septembre 2022 et a regroupé le Secrétariat 

général des affaires maritimes, Ministère du 

Tourisme, centre technique d’aquaculture, 

INAT, INSTM, FAO, Groupement des Zrayeb 

de Djerba, ATUTAX. 

1.0 Renforcement du cadre 

juridique de l’écotourisme 

marin en Tunisie 

1.3 Rapport de synthèse, photo 

sur la démarche de plaidoyer  

-Texte du plaidoyer, Photos 

des réunions , un draft de 

projet de loi porté par un 

député 

Rapport des rencontre avec 

parlementaire, secrétariat de 

la mer et le ministère de la 

défense, vidéo 

Le plaidoyer a été appuyé par un texte 

prononcé devant les acteurs nationaux en 

outre le Secrétariat général des affaires de la 

mer, Ministère du Tourisme, centre technique 

d’aquaculture, INAT, INSTM, FAO, 

Groupement des Zrayeb de Djerba, ATUTAX. 

Aux fins du plaidoyer, une première réunion 

avec le secrétariat général des affaires de la 

mer a eu lieu, 2 réunion de concertation et 

plusieurs passages et témoignages dans les 

médias audio visuels ont été organisés (dont 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

le dernier en date du 1 er octobre sur IFMTV) 

afin de faire connaitre les potentialités de 

l'écotourisme marin comme alternative au 

déclin du patrimoine halieutique et comme 

solution à la préservation des stocks de 

poissons et à l'environnement marin. 

Néanmoins, le projet n'a pas pu être présenté 

au parlement en raison de la conjoncture 

actuelle liée à la fermeture du parlement 

2.0 Amélioration de la gestion 

de 11000ha  

à travers la création d’un 

comité de conservation 

communautaire 

2.1 Rapport, Charte signée, sur 

la création du CCC liste de 

présence sur la création du 

CCC 

Règlement intérieur 

le CCC a été créé le jour le 8 juillet 2021 

formé par un groupe de 20 pêcheurs 

pratiquant la pêcherie fixe et ont isgné une 

Charte. 

Par la suite, le CCC a évolué pour devenir le 

groupement des zrayebs de Djerba GZD et a 

pu bénéficié d'un premier projet avec Nemo 

Kantara 

2.0 Amélioration de la gestion 

de 11000ha  

à travers la création d’un 

comité de conservation 

communautaire 

2.2 Rapports sur les ateliers de 

renforcement de capacité 

CCC, listes de présence 

L'atelier de constitution du CCC eu lieu ainsi 

que la signature de la Charte suivi de la 

constitution du Groupement des Zrayebs de 

Djerba 

Un atelier de renforcement de capacité des 

pêcheurs sur la préservation des pêcheries 

fixes, des potentialités écotouristiques et 

écologiques 

2.0 Amélioration de la gestion 

de 11000ha  

à travers la création d’un 

comité de conservation 

communautaire 

2.3 Rapports et photos 

d’inventaire de la 

biodiversité sous-marine 

dans la zone de projet 

Rapport de l'inventaire 

ornithologique, rapport de 

L'inventaire ornithologique a eu lieu en hiver. 

Il a a permis d'observer et de compter les 

espèces suivantes: Grèbe huppé, Grèbe à cou 

noir, Grand Cormoran, Aigrette garzette, 

Grande Aigrette , Héron cendré, Spatule 

blanche, Flamant rose, Tadorne de Belon, 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

l'atelier d'initiation au 

protocole de suivi et 

engagement signé par les 

membres du CCC 

Rapport de l'atelier 

Canard siffleur, Canard chipeau , Canard pilet, 

Balbuzard pécheur, Faucon crécerelle, Foulque 

macroule, Huîtrier-pie, Gravelot à collier 

interrompu , Pluvier bronzé, Pluvier doré, 

Pluvier argenté, Bécasseau minute, Bécasseau 

variable, Courlis cendré, Chevalier gambette, 

Chevalier aboyeur, Tournepierre à collier, 

Mouette mélanocéphale, Goéland railleur, 

Goéland brun, Goéland leucophée, Cochevis 

huppé, Tarier pâtre , Fauvette à lunettes , Pie-

grièche méridionale, 

3.0 Sensibilisation à la pêche 

artisanale et son intérêt 

pour la conservation de 

l’écosystème marin 

3.1 Autorisation d'installation 

requise,  

Rapport sur l’installation 

d’une cabane de 

sensibilisation « Blue cabane 

», 

Outils de sensibilisation 

Autorisation obtenue suite à une procédure 

d'appel d'offre public et la réception de 

plusieurs propositions, un comité de sélection 

comprenant entre autre l'APAL s'est réuni et a 

choisi la société in design qui a réalisé la 

construction de la blue cabance et assuré sa 

livraison et installation 

3.0 Sensibilisation à la pêche 

artisanale et son intérêt 

pour la conservation de 

l’écosystème marin 

3.2 Evaluation d’impact 

environnemental pour 

l’installation de Blue cabane 

Rapport de suivi 

la blue cabane ne nécessite pas d'EI 

3.0 Sensibilisation à la pêche 

artisanale et son intérêt 

pour la conservation de 

l’écosystème marin 

3.3 Rapports, photos, vidéos sur 

les campagnes de 

sensibilisation des touristes, 

écoliers et pêcheurs 

Les campagnes de sensibilisation ont eu lieu 

et des supports de communication ont été 

développés à l'occasion et distribués pour 513 

touristes sur 5 plages de l'îles,  pour les 100 

écoliers de 4 écoles différentes (voir rapports), 

et les 20 pêcheurs du GZD 

3.0 Sensibilisation à la pêche 

artisanale et son intérêt 

3.4 Panneaux de sensibilisation 

installés dans l’espace de 

Zrayeb 

réalisé voir rapport, les panneaux n'ont pas 

été installé prêt des zrayeb car il y a un risque 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

pour la conservation de 

l’écosystème marin 

de dégradation, une autorisation a été 

obtenue pour les installer à l'aéroport 

3.0 Sensibilisation à la pêche 

artisanale et son intérêt 

pour la conservation de 

l’écosystème marin 

3.5 Rapport, Carte du circuit 

écotouristique, photo et 

vidéo 

Le circuit a été finalisé et présenté au guide, 

les panneaux signalétiques ont été fabriqués 

mais non installés puisque durant la période 

précédent le sommet de la francophonie, il 

était difficile de se déplacer et d'entamer des 

travaux. 

4.0 Initiation pour 

l’amélioration des revenus 

des usagers de la zone de 

projet à travers des 

activités alternatives 

4.1 Rapport, photos, fiche de 

l’enquête sur les 

potentialités écotouristiques 

spécifiques de la zone de 

projet 

Un grand potentiel écotouristique a été 

observé à travers les résultats de l'enquête ce 

qui a été par la suite étayé par le plaidoyer 

(Voir rapport de l'enquête) 

4.0 Initiation pour 

l’amélioration des revenus 

des usagers de la zone de 

projet à travers des 

activités alternatives 

4.2 Stratégie marketing et 

rapports sur les évènements 

de promotion des produits 

locaux auprès des locaux et 

touriste 

Voir rapport AJEM 

4.0 Initiation pour 

l’amélioration des revenus 

des usagers de la zone de 

projet à travers des 

activités alternatives 

4.3 Rapport des journées de 

dégustation 

La journée de dégustation a connu un réel 

succès en dépit du manque de beau temps et 

des demandes pour renouveler l'événement a 

été exprimé par les participants 

4.0 Initiation pour 

l’amélioration des revenus 

des usagers de la zone de 

projet à travers des 

activités alternatives 

4.4 Dossier de labellisation des 

produits issus de Zrayeb, 

pêche respectueuse de la 

biodiversité 

Le label a été obtenu auprés de  l'INORPI 

L'Institut National de la Normalisation et de la 

Propriété Industrielle accompagné d'un 

rapport sur les labels. 

5.0 Promotion du projet au 

niveau local et national 

5.1 Rapport, et Photos et vidéos, 

présentation du projet, de 

Le projet a été présenté lors de l'atelier 

organisé par la FAO sur l'année internationale 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

participation aux moins 4 

événements 

de la pêche artisanale à Monastir, à la 

conférence internationale organisé par 

l'ATUTAX à Kerkennah etc. 

5.0 Promotion du projet au 

niveau local et national 

5.2 Rapports des 2 ateliers, 

photos et nombre de 

participants 

Un atelier de formation au profit de 6 guides 

touristiques a eu lieu, 2 autres formations en 

premiers secours, et en sécurité 

5.0 Promotion du projet au 

niveau local et national 

5.3 Rapport sur les activités et 

abonnement sur les réseaux 

sociaux 

Une page Facebook a été dédiée au projet ( 

https://www.facebook.com/SeaDjerbaUp) elle 

cumule 1100 j'aime de page et 1200 

followers. 

A savoir que toutes les activités de projets ( 

réunions de lancement, concertation et 

plaidoyer, formation, campagnes de 

sensibilisation, observation ornithologique, 

tournage du film etc.) ont été diffusées sur la 

page du projet et relayées par les pages des 

associations partenaires. // 

https://www.facebook.com/thedreamerwildan

dfree/videos/854869925479901 

5.0 Promotion du projet au 

niveau local et national 

5.4 Film Blue Djerba Up de 12 

min crée pour la 

communication du projet 

Le film réalisé par the Dreamer a été visualisé 

170K fois, avec 3,8k likes dans sa version en 

Fr disponible via ce lien 

https://www.facebook.com/thedreamerwildan

dfree/videos/854869925479901, dans sa 

version sous-titrée en anglais le film est 

disponible via ce lien 

https://www.youtube.com/watch?v=LfjIllP0tnI

&t=383s 

6.0 Renforcement des 

capacités des OSC 

6.1 GTT: Gender Tracking Tool  

CSTT: Civil Society Tracking 

Tool 

Voir CSTT ET GTT 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

6.0 Renforcement des 

capacités des OSC 

6.2 Manuel de procédures Voir manuel de procédure 

6.0 Renforcement des 

capacités des OSC 

6.3 Rapport de la formation, 

liste de présence, photos et 

Vidéos 

Voir rapport formation en renforcement de 

capacité au profit des 3 associations 

représenté par un total de 7 femmes. 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
Voir cartographie de la zone a contribué a estimé l'érosion de la côté de Djerba à travers des 20 dernières années 

le film sur les zryabes réalisé par the dreamer notamment sous-titré en anglais a permis de faire connaitre cette technique et a 

suscité un grand intérêt pour la grand public,  

Anglais https://www.youtube.com/watch?v=LfjIllP0tnI&t=338s  

Français:  https://www.facebook.com/thedreamerwildandfree/videos/854869925479901 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

1.0 Number of initiatives 

with private sector 

resulting in adoption 

or maintenance of 

biodiversity-friendly 

practices 

1 (to be confirmed) - 

Mise en place de liens 

avec les hotels et 

opérateurs 

touristiques de 

Djerba pour 

participation au 

programme 

d'écotourisme 

1 L’équipe du projet a veillé à 

la prise de conscience de la 

DMO Djerba(Destination 

Management organisation) 

de l’importance de la 

préservation du patrimoine 

de la Zarba à travers 

l’intégration de cette 

activité artisanale dans les 

circuits de ses prestataires 

de services (guides 

touristiques, agences de 

voyages, etc.). La DMO a 

été créée essentiellement 

pour promouvoir les 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

activités touristiques peu 

connues comme la zarba en 

proposant une stratégie 

promotionnelle et en 

réunissant les opérateurs 

impliqués dans le tourisme 

alternatif à Djerba. 

L’accompagnement des 

guides de la commission du 

tourisme durable et culturel 

de la DMO a permis un effet 

immédiat puisque ces 

guides ont commencé, 

quelques jours après, à 

organiser des visites avec 

les pêcheurs sur les lieux et 

à promouvoir le circuit dans 

les zrayeb dans les médias 

(Lors d’une émission 

destinée à la découverte 

des destinations 

touristiques du Sud-ouest 

sur Radio Tataouine, en 

collaboration avec l’une des 

guides bénéficiaires de la 

formation et du test du 

circuit, celle-ci a consacré 

l’une de ses interventions 

hebdomadaires à la Zarba 

comme produit touristique 

et a sensibilisé l’auditoire 

quant aux enjeux relatifs au 

maintien de la zarba. Le 

rôle du groupement est 

fondamental pour le 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

contrôle des activités 

susceptibles d’être 

abusives. Le projet a aussi 

veillé sur l'inculcation de 

pratiques ancestrales 

comme le retour aux 

produits naturels, (les 

palmes à la place du 

plastique) une tradition 

recherchée par les 

écotouristes 

1.2 Number of hectares 

of coastal KBAs 

under improved 

management 

1,100 Participation à la 

préservation de 1100 

ha d'herbier à travers 

la valorisation et la 

préservation de la 

pêche artisanales 

dans les Zrayeb 

1,100 Par la création du 

groupement des Zrayeb de 

Djerba dans le cadre du 

projet, l’attention des 

autorités de tutelle a été 

attirée sur l'aspect durable 

des pêcheries fixes. Par 

ailleurs, le projet a eu un 

rôle essentiel dans la 

sensibilisation et la 

formation des pêcheurs à la 

zarba sur l’importance de la 

conservation de leur 

patrimoine. Les sessions de 

formation mises en œuvre 

ont initié l’implication de 

ces pêcheurs dans la 

protection et la bonne 

gestion de l’espace des 

zrayeb, basés sur 1100 ha 

notamment les 

comportements quotidiens 

susceptibles de protéger 

l’espace (collecte de leurs 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

déchets sur la plage et de la 

mer, le compostage des 

déchets du palmier, à cet 

effet, le groupement a 

postulé dans le cadre du 

projet NEMO KANTARA, 

pour un mini projet de 

compostage des déchets de 

palmier et a obtenu l’accord 

et reçu le matériel 

nécessaire. L’enquête a fait 

ressortir que les pêcheurs 

luttent déjà contre les 

autres formes de pêche 

abusive et menacent 

l’espace, mais cette lutte 

est souvent basée sur les 

conflits plutôt que les 

compromis. D’ailleurs, l’une 

des idées du groupement 

est la mise en place d’une 

aire protégée dans la zone 

du projet impliquant tous 

les intervenants. De plus, 

les pêcheurs, qui avant le 

projet étaient résignés à 

travailler sans autorisations 

d’exploitation chose qui 

permettaient aux autres 

formes de pêches abusives 

dans les Zrayeb,. 40 

demandes d’autorisation 

couvrant les 1100 ha du 

site sont en cours de 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

traitement par 

l’administration centrale. 

1.5 Number of 

threatened species 

from coastal KBAs 

seeing status 

improved (i.e., 

short-term increase 

in population and/or 

breeding success) 

3 Contribution à la 

préservation des 

herbiers de posidonie 

Contribution à la 

préservation de la 

Pinna nobilis à 

travers le CCC et 

grâce au 

renforcement des 

capacités des 

pêcheurs  

Contribution à la 

préservation de la 

tortue marine au tour 

du site 

2 La préservation des 

herbiers de posidonie ainsi 

que  la Pinna nobilis ont fait 

l'object d'une Charte qui a 

été signée par 20 pêcheurs 

qui ont formé le CCC 

devenu actuellement le 

GZD Groupement des 

Zrayebs de Djerba. Cette 

charte est un engagement 

signé afin pour : La 

préservation la technique 

de pêche artisanale, La 

conservation de la vie 

marine. Le travail 

participatif qui favorise 

l'échange entre les 

pêcheurs et renforce leur 

capacité pour développer 

des projets en commun. La 

protection de 

l’environnement de manière 

générale en luttant contre 

la pollution par les déchets 

plastiques dans le site issus 

ou non de l'activité de 

pêche, La contribution à la 

conservation de l’herbier de 

posidonie et sur son rôle en 

tant que nursery pour les 

poissons. 

La contribution à la 

conservation des tortues 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

marines en sensibilisant sur 

son rôle écologique et 

l'interdiction de sa pêche et 

les techniques de sauvetage 

assistées par l'AJEM, la 

contribution à la 

conservation de la grande 

nacre afin de permettre sa 

régénération, La promotion 

de la pratique de la zarba 

grâce à la communication, 

en ce sens une première 

initiative a été faite dans le 

cadre du projet par la 

réalisation de la capsule par 

the Dreamer. 

Toutefois, la tortue marine 

continue à être observée 

dans le site et les pêcheurs 

ont conscience de 

l'importance de la 

conservation de cette 

espèce. 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 
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Name of Protected 

Area 

WDPA 

ID* 

Latitude Longitude Country Original 

Total Size 
(Hectares)
** 

New 

Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 

Declaration 
or Expansion 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

Côtes de l'Île de Djerba TUN22  1,100 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 
Production 

Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

zone des zrayeb 

de Borj Jelij 

jusqu’au site 

Boukachech 

10.770542 33.904757 1,100 La création du 

Groupement des 

Zrayeb de Djerba a 

permis renforcer la 

position des pêcheurs 

quant à l'obtention 

des autorisation et la 

régularisation de leur 

situation pour faire 

face contre les formes 

illicites de pêche qui 

touche la zone et avoir 

une légitimité auprès 

de l'administration qui 

grâce à son 

implication dans le 

projet a aussi pris 

conscience de 

l'importance de la 

préservation d'une 

telle technique de 

pêche artisanale pour 

la sauvegarde du 

patrimoine tant 

naturel que culturel 

 

Benefits to Individuals 
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• Structured Training: 

Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 

50 

10 

Formation sur les techniques de pêches 

artisanales et sur l'importance des herbiers 

Formation en observation ornithologique 

Formation des guides touristiques 

Formation sur le marketing et la gestion 

Formation sur la planification stratégique 

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 

20 

 

Achats des feuilles de plamiers pour 

restaurer les zrayebs en tant que don au 

profit du groupement des zrayebs de Djerba 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

 

Characteristics of “Other” Communities: 

 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 
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No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

1 Projet de loi sur 
l'écotourisme marin 

National 
                

 

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 
Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment 

1 Tunisia June 01, 

2022 
Légalisation de 

l'écotourisme marin 

en Tunisie pour offrir 

une alternative pour 

les marins pêcheurs 

Un plaidoyer a été fait afin de 

faire changer la statut de 

l'écotourisme marin en Tunisie, 

l'adoption n'a pas encore eu lieu 

mais l'association continue son 

engagement 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 

Adopted 
 

Networks and Partnerships 
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Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

Le groupement des 

Zrayebs de Djerba a vu 

le jour, et Green 

Compass a facilité leur 

partenariat avec Nemo 

Kantara 

2021 Tunisia Yes 

Préservation et valorisation des pêcheries 

fixes à Djerba 

 

Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 
Mechanism 

Purpose Date 
Established 

Description Country/ 
Countries 

Project 
Intervention 

Delivery 
of 
Funds? 

Nemo Kantara 

a appuyé le 

Groupement 

des Zrayebs 

de Djerba 

Le projet Nemo 

Kantara  

«Stabilisation et 

Développement 

Socioéconomique 

des Régions 

côtières 

Tunisiennes » 

financé par un 

don du 

Gouvernement 

Italien (Direction 

Générale pour la 

Coopération au 

Développement 

2022 Le projet Nemo Kantara 

«Stabilisation et 

Développement 

Socioéconomique des 

Régions côtières 

Tunisiennes » est financé 

par un don du 

Gouvernement 

Italien (Direction 

Générale pour la 

Coopération au 

Développement du 

Ministère Italien des 

Affaires étrangères) d’un 

Tunisia Created a 

mechanism 

Pas 

encore 
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Name of 

Mechanism 

Purpose Date 

Established 

Description Country/ 

Countries 

Project 

Intervention 

Delivery 

of 
Funds? 

du Ministère 

Italien des 

Affaires 

étrangères) a 

apporté un 

soutien aux 

groupements de 

pêche sous 

forme 

d'équipements 

montant total de 5M 

d’euros. 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 

Caretta caretta Loggerhead Turtle VU La tortue caouanne Caretta caretta vient 

dans les champ de la Posidonia oceanica 

dont la présence de Zrayeb favorise le 

maintien. Lors des formations des 

membres du groupement sur la 

conservation de l’écosystème marin, 

l’accent a été mis sur l’importance de 

l’herbier de posidonie pour les ressources 

halieutiques et sur le protocole à suivre 

dans le cas de capture accidentelle des 

tortues, ou de tortue blessée, sur les 

espèces protégées (cartilagineux et 

bivalves), sur les oiseaux bagués 

Stable 

 



 

Template version: 1 June 2020  Page 26 of 27 

 

LESSONS LEARNED 

Concernant la durée du projet : 

Le projet aurait dû être prolongé de minimum 6 mois, car la Blue Cabane a été installée à la 

fin, ce qui n'a pas profité aux pêcheurs puisque la saison estivale était quasiment terminée.  

Les plus grandes réussites sont: 

 

Du point de vu des grandes composantes du projet: 

 

•       Renforcement du cadre juridique de l’écotourisme marin : le projet a apporté une 

étude juridique exhaustive de l'écotourisme marin et a tenté d'y apporter des solutions par 

la proposition d'un projet de loi contenant 8 articles. Cette proposition a été accompagnée 

et appuyée par un plaidoyer et 2 réunions de concertations avec les différents acteurs clé du 

secteur au niveau local à Djerba et au niveau national. De même, la parution dans les 

médias, la représentation des projets dans des événements nationaux et la diffusion du film 

documentaire sur les réseaux sociaux a largement contribué à la remise à l'ordre du jour de 

la question de l'écotourisme marin comme priorité par les institutions publics.  

 

•       Amélioration de la gestion de 11000ha à travers la création d’un comité de 

conservation communautaire : le comité de conservation communautaires regroupant 20 

pêcheurs des Zrayeb, ont signé une charte d'engagement pour la préservation de 

l'environnement marin et de cette pratique ancestrale écologique. De plus, le CCC a évolué 

vers une forme plus officielle et a opté pour le GZD Groupement des Zrayebs de Djerba. Le 

travail et l'engagement du GZD a été appuyé par une série de formations pour renforcer 

leur capacité en termes de premier secours, de sécurité, d'hygiène, marketing et gestion 

administrative et conservation des espèces marines. Le groupement bénéficie fortement de 

l'appui de l'association locale AJEM ce qui va assurer la relève pour la conservation des 

herbiers. 

 

•       Sensibilisation à la pêche artisanale et son intérêt pour la conservation de 

l’écosystème marin: La conception de la Blue Cabane a eu lieu grâce à un partenariat avec 

l'APAL Agence de Protection et d'aménagement du Littoral qui a favoriser un travail 

collaboratif et de concertation pour les détails techniques de ladite cabane. Celle-ci remplit 

plusieurs fonctions puisqu'elle offre à la fois un lieu de formation, de sensibilisation pour les 

pêcheurs, les plaisanciers et les écoliers ou tout autre intéressé.   

A cet effet, plus d'une centaine d'écoliers ont été sensibilisé sur les questions relatives aux 

pêcheries fixes ainsi que 513 plaisanciers et plus d'une vingtaine de pêcheurs. 

 

•       Initiation pour l’amélioration des revenus des usagers de la zone de projet à travers 

des activités alternatives: Une enquête approfondie sur les potentialités écotouristiques 

locales a été réalisée et couvert les aspects sociaux, économiques culturels et 

environnementaux, ce qui permis une excellent assimilation de la réalité de l'activité et d'en 

saisir les potentialité de développement. Partant, les activités de dégustation des produits 

pêchés dans les Zrayes, de mise en place du circuit écotouristiques, de labellisation des 

produits ont contribué à doter cette activité d'alternative économique à exploiter par les 

pêcheurs organisés désormais en groupement. 

 

•       Promotion du projet au niveau local et national : Un atelier de lancement du projet a 

été organisé au début auquel ont pris part tous les intervenants locaux au secteur. L'équipe 

du projet a à plusieurs reprises fait des apparition dans les médias audio-visuels afin de 

faire la promotion du projet. Enfin,  le film produit a connu un grand succès sur les réseaux 

sociaux ce qui a suscité un grand intérêt à cette pratique de pêche artisanale.  
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•       Renforcement des capacités des OSC/ 7 représentantes des 3 associations du projet 

ont bénéficié d'une semaine de renforcement de capacité en planification stratégique et 

montage de projets européens. 

 

Le projet aurait dû être conçu non pas sur 15 mois mais sur 22 mois ( 7 mois 

supplémentaires auraient pu permettre un impact plus important surtout au niveau de 

l'exploitation de la blue cabane et la possibilité d'approcher les nouveaux élus avec le projet 

de loi sur l'écotourisme main. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Le défis était le temps, car le projet est riche en activité avec des résultats importants dont 

l'assimilation doit prendre du temps par les partenaires publics et par les pêcheurs eux 

mêmes. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

RAS 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Afin d'étendre l'impact du projet, il faut soutenir le groupement et renforcer le capacité afin 

que les pêcheurs deviennent les gardiens du site at garantissent sa conservation. En ce 

sens, il faut aussi, amorcer une collaboration entre le groupement et l'APAL qui est un 

acteur clé pour toute action de conservation locale. 

 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 

Actually Secured 
(USD) 

 

Breakdown of 

Additional Funding 

 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

Green Compass anddcvs1983@gmail.com 
 


